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Samenvatting 
Nederland bekleedt in de tweede helft van 2004 het voorzitterschap van de EU. In dit 
kader is in oktober 2004 de conferentie ‘Energy in Motion, EU Journey towards Sustai-
nable Mobility’ gehouden. Ter voorbereiding op deze conferentie is een onderzoek uit-
gevoerd naar succes- en faalfactoren bij innovatieve projecten op het gebied van duur-
zaam vervoer. In dit rapport worden de resultaten hiervan gepresenteerd. 
Het onderzoek heeft de vorm aangenomen van een achttal casestudies: 
• Autodate 
• OV-reisinformatie 
• Transferium Leiden 
• Rekeningrijden / kilometerheffing 
• Carpoolwisselstrook 
• Treintaxi 
• OV-jaarkaart voor studenten 
• Geregelde driewegkatalysator 
Per casestudie zijn twee interviews gehouden met personen die bij de voorbereiding of 
uitvoering van het project betrokken zijn (geweest). Daarbij is steeds een vijftal catego-
rieën succes- en faalfactoren aan de orde gekomen (technisch-inhoudelijke; bestuurlijk-
juridische; politieke en procesgerelateerde; sociaal-culturele en pychologische; en eco-
nomische). De belangrijkste bevindingen zijn in Tabel S.1 samengevat. 
Typische ‘succescases’ zijn OV-reisinformatie, Treintaxi en Katalysator. Typische ‘faal-
cases’ zijn Kilometerheffing en Carpoolwisselstrook, al valt daarbij wel op dat het aantal 
succesfactoren bij de kilometerheffing toch nog groot is. De andere drie cases zijn min-
der eenduidig als succes- of faalgeval te kenmerken. 
Met alle voorbehoud dat past bij de beperkingen van de gehanteerde casestudiemethode 
kan worden vastgesteld dat vooral de politieke, procesgerelateerde, sociaal-culturele en 
psychologische factoren bepalend zijn voor succes of falen van een project. Dit blijkt 
ook uit een statistische analyse van de aantallen succes- en faalfactoren in relatie tot de 
mate van succes of falen. Technisch-inhoudelijke en economische factoren lijken veel 
minder doorslaggevend te zijn. Zelfs in typische ‘faalprojecten’ kunnen deze factoren 
vaak nog als succesfactor worden gezien. Bestuurlijk-juridische factoren spelen relatief 
vaak een neutrale of ambigue rol. 
Succes- en faalfactoren uit verschillende categorieën wijzen vaak dezelfde richting uit. 
De volgende factoren spelen relatief vaak een rol (in 4 of meer cases): 
• Inpasbaarheid in bestaand systeem of bestaande infrastructuur (altijd succesfactor); 
• Wet- en regelgeving (zowel succes- als faal- en ambigue/neutrale factor); 
• Gedrevenheid en enthousiasme (altijd succesfactor); 
• Media-aandacht (meestal, maar niet altijd, succesfactor); 
• Subsidies (altijd succesfactor). 
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Tabel S.1. Belangrijkste succes- en faalfactoren per case 
Case Succesfactoren Faalfactoren 
Autodate - Technische mogelijkheden 
- Kleinschalig begonnen 
- Enthousiasme; samenwerking 
- Voordelen voor gebruikers 
- Subsidie in startfase 
- Geen duidelijk, uniform concept 
- Beleidswijzigingen 
- Beperkte veranderingsbereidheid bij  
sommige partijen 
OV-reisinformatie - Technische mogelijkheden 
- Faciliterende regelgeving 
- Profileringsbehoefte minister 
- Risicobereidheid 
- Eensgezindheid over belang 
- Samenwerking 
- Positieve media-aandacht 
- Subsidie in startfase 
- Marketinginstrument 
- Ontbrekende informatie 
- Complexiteit (mede door OV-regelgeving) 
- Geen kosten-batenafweging t.o.v. andere  
investeringen in vervoer 
Transferium Lei-
den 
- Inpasbaarheid in bestaande infrastruc-
tuur 
- Voortrekker 
- Risicobereidheid 
- Positieve media-aandacht 
- Mogelijkheid van combinatie met com-
merciële activiteiten 
- Onvoldoende afstemming met reisinformatie 
V&W 
- OV-regelgeving 
- Geen visie op transferia 
- Geringe (perceptie van) urgentie 
 
Rekeningrijden / 
kilometerheffing 
- Technische mogelijkheden en knowhow 
- Gedreven minister en gemotiveerde 
ambtenaren 
- Aansluiting bij trends (individualisering) 
- Mogelijkheid van combinatie met com-
merciële activiteiten 
- Alternatieven buiten beeld gebleven 
- Politieke verschuivingen 
- ‘Doe-cultuur’ bij V&W 
- Meervoudige doelstelling 
- Geringe (perceptie van) urgentie 
- Twijfel aan effectiviteit 
- Slechte communicatie; negatieve beeldvor-
ming 
Carpoolwissel-
strook 
- Eenvoudig inpasbaar - Dubbele doelstelling 
- Niet-kritische voorbereiding 
- Ontbrekende regelgeving 
- Onvoldoende samenwerking 
- Politieke discontinuïteit 
- Slechte communicatie 
- Negatieve media-aandacht 
- Beperkte bereidheid tot aanpassing 
- Gebruikersvoordeel gering 
- Verdelingsaspecten als onrechtvaardig erva-
ren 
Treintaxi - Kleinschalig begonnen 
- Herkenbaar en eenduidig concept 
- Samenwerking en enthousiasme 
- Faciliterende regelgeving 
- Bereidheid tot aanpassing 
- Gebruikersvoordeel beperkt (m.n. door  
congestie) 
- Prijsstijging 
OV-
studentenkaart 
- Eenvoudig inpasbaar 
- Overzichtelijkheid; goede communicatie 
- Win-win-situatie voor 2 ministeries 
- Gebruikersvoordelen 
- Beperkte flexibiliteit bij vervoerders 
Drieweg-
katalysator 
- Technische mogelijkheden en knowhow 
- Samenwerking en steun van alle partijen 
- Milieu destijds  hoog op de agenda; 
sterke positie VROM 
- Eenduidigheid in communicatie 
- Positieve media-aandacht 
- Acceptatie beginsel ‘vervuiler betaalt’ 
- Complexiteit uitvoeringstechnische aspecten 
- Juridische procedures 
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Gemeenschappelijke succesfactoren komen duidelijk meer voor dan gemeenschappelijke 
faalfactoren. Tot slot blijkt een relatief groot aantal bestuurlijk-juridische faalfactoren 
samen te hangen met een relatief groot aantal technisch-inhoudelijke faalfactoren. Moge-
lijk is de gemeenschappelijke noemer hier de complexiteit of schaal van een innovatie. 
Vanuit de wetenschappelijke theorie over innovaties kunnen de factoren op verschillende 
wijzen worden geduid. 
Binnen een evolutionaire visie op technologische ontwikkeling zijn de sleutelbegrippen 
diversiteit, innovatie en selectie. Innovatie en selectie verbreden dan wel verengen de 
mate van diversiteit of variatie. Diversiteit is de basis waarop beide processen inwerken. 
Meer diversiteit biedt meer mogelijkheden voor creatieve, innovatieve (re)combinaties. 
Combinaties vormen een rijke bron van innovaties. Dit suggereert dat het zoeken naar 
innovaties moet starten vanuit het idee dat huidige onafhankelijke elementen van kennis 
of technologie kunnen worden gekoppeld tot iets nieuws. Alle cases laten zien dat inno-
vaties de vorm aannemen van dergelijke combinaties: reisinformatie, digitale gegevens en 
software levert OV reisinformatie op; combineren van treingebruik en taxigebruik leidt tot 
de treintaxi; publieke parkeerplaatsen met huurauto's zijn de basis voor Autodate; parkeerga-
rages met openbaar vervoer leveren Transferia op; prijzen rekenen voor weggebruik is de 
grondslag voor Rekeningrijden / kilometerheffing; enzovoorts.  
Individuen (consumenten, burgers, entrepreneurs) en bedrijven gedragen zich niet ratio-
neel, zoals economen traditioneel aannemen, maar handelen op grond van begrensde ra-
tionaliteit. Dit laatste kan vele vormen aannemen, zoals gewoonten en routines (automa-
tismen), imitatie van anderen en het hanteren van een beperkte tijdshorizon. Beleid dient 
hier sterker rekening mee te houden dan nu gebeurt. Voor transport kan in het bijzonder 
worden genoemd dat de vraag naar mobiliteit constant is (Breverwet - behoud van reis-
tijd), hetgeen vanuit een rationeel gedragsperspectief niet volledig is te begrijpen. Duur-
zaamheid met de nadruk op een probleem van lange adem conflicteert met de relatieve 
desinteresse voor duurzame innovaties en gerelateerde investeringen bij de private secto-
ren. Een geëigende verklaring hiervoor is dat de tijdshorizon van private ondernemingen 
nu eenmaal kort is, als onvermijdelijke afgeleide van de korte termijn horizon van eige-
naars, managers, geldschieters (banken) en aandeelhouders. 
De dynamiek van innovatietrajecten wordt gekenmerkt door onvoorspelbaar- en onom-
keerbaarheid. Drie fenomenen spelen hierbij een centrale rol, nl. padafhankelijkheid, 
lock-in (insluiting) en synergie. Padafhankelijkheid betekent dat kleine gebeurtenissen 
enorme gevolgen kunnen hebben: bijvoorbeeld een combinatie van factoren op het juiste 
moment (ex-minister, journalisten op route naar Hilversum in het geval van de Carpool-
wisselstrook). Lock-in betekent insluiting door zelfversterkende feedback. Dit vindt zijn 
oorzaak in het bestaan van toenemende schaalopbrengsten aan zowel de vraag- als aan-
bodzijde van de markt, veroorzaakt door onder meer schaalvoordelen in productie, leer-
effecten, complementaire techieken, en informatie- en netwerkexternaliteiten. Lock-in 
heeft niet alleen betrekking op technologie maar ook op percepties en gedrag (mensen 
zijn moeilijk uit de auto te krijgen; gewenning aan gratis OV bij Transferium). Synergie 
duidt op versterking door interactie. In het geval van Rekeningrijden/kilometerheffing en 
de Carpoolwisselstrook speelde een dergelijke interactie tussen media, invloedrijke per-
sonen (ex-ministers), organisaties (ANWB) en de politiek (angst voor imagoverlies). 
Communicatie van de voordelen van innovatietrajecten is essentieel teneinde sociaal-
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politieke steun (‘sense of urgency’) voor ‘goede ideeën’ te creëren: informatie te ver-
schaffen, educatie te verzorgen, en media-aandacht goed te benutten. 
Kan een crisis een innovatie stimuleren of zelfs afdwingen? Indien het maatschappelijk 
gevoel van urgentie groot is zal er voldoende overheidsingrijpen (regulering, investerin-
gen, via publiek-private samenwerking en verbetering van de politieke effectiviteit en 
snelheid van beslissen). Het is gebleken dat rampen effectief zijn om een transitie in 
gang te zetten, denk bijvoorbeeld aan de Deltawerken. En ten aanzien van Rekeningrij-
den / kilometerheffing geldt wellicht dat de congestie op het moment van de eerdere po-
litieke discussies hierover nog niet ernstig genoeg was. 
Vanuit een economisch en stakeholder perspectief wordt een belangrijke barrière voor 
innovaties gevormd door het probleem dat het oplossen van serieuze milieuproblemen 
neerkomt op het reduceren of internaliseren van externe kosten. Dit levert veelal een 
paar grote verliezers (gevestigde belangen) en veel kleine winnaars (de samenleving als 
geheel) op. De verliezers weten zich meestal beter te organiseren en meer druk uit te oe-
fenen op de overheid als wetgever en regulator dan de winnaars, hetgeen duurzame in-
novaties belemmert. Vanuit dit perspectief lijkt het zinvol om ofwel de verliezers op een 
of andere manier te compenseren, ofwel de winst voor de samenleving beter inzichtelijk 
te maken voor de burgers en politici. Met name de case Rekeningrijden toont grote ver-
liezers, nl. de spitsrijder en randstadbewoner. 
De vraag is wat een leidende overheid kan doen op eigen houtje, dat wil zeggen zonder 
steun van de kortzichtige burger c.q. stemmer. Moet leiderschap worden getoond voordat 
sociale en politieke steun is bereikt? Ofwel, kan de overheid ‘roomser zijn dan de paus’, 
duurzamer dan de burger? Het politiek correcte antwoord in een democratie hierop lijkt 
simpel: sociale acceptatie is een noodzakelijke voorwaarde voor politieke steun aan 
duurzaamheidsdoelen. Het lijkt er echter soms op dat de overheid voor de troepen uit-
loopt. Of gaat het hier wellicht slechts om papieren tijgers? Mag de overheid de burgers 
beïnvloeden door het informeren over risico's (klimaatverandering) en kansen (duurzame 
energie)? Als het gaat om externe effecten en ‘merit goods’ is het ook vanuit consumen-
tensoevereiniteit verdedigbaar dat de overheid voor de troepen uit loopt. 
Tot slot volgt uit een workshop met de geïnterviewde experts nog een aantal additionele 
inzichten:  
• Subsidies worden soms gebruikt als ‘aflaat’, en onvoldoende als het realiseren van 
een gunstig klimaat voor duurzame innovaties; 
• De normatieve ‘gij zult’ houding bij de overheid (met name politici/ministers) kan 
weerstand opwekken en contraproductief zijn (Carpoolstrook). Soms is het beter als 
de overheid (minister) op subtiele wijze achter de schermen opereert; 
• Bij het bepalen van oplossingen wordt niet scherp bepaald wie de probleemhouder 
(eigenaar) is en wat nu het probleem is. Probleemhouders worden ook onvoldoende 
aangesproken om hun steun voor oplossingen te geven. Dit zou echter de ‘marketing’ 
van goede oplossingen kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de Betuweroute 
(‘die wordt gebouwd om al die vervelende vrachtwagens van de weg te halen’) en 
Rekeningrijden (‘dalurenkorting’); 
• Imagoverlies in de politiek is een belangrijke reden voor inconsistent beleid over de 
tijd, ofwel eerst steun geven en vervolgens weer intrekken (Rekeningrijden / kilome-
terheffing); 
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• Er zijn teveel aparte potjes en schotten tussen verantwoordelijken. Dit speelt met 
name bij financiering en decentralisatie van openbaar vervoer; 
• Er wordt zelden een goede maatschappelijke kosten-batenanalyse gedaan. Dit zou 
zowel vooraf als bij de implementatie van maatregelen moeten gebeuren. Succes is 
soms minder evident dan op het eerste gezicht lijkt; 
• Sommige innovaties worden door iedereen ervaren als succesvol (OV-
reisinformatie), terwijl het dan toch moeilijk hard te maken is waarin dat succes hem 
in zit; 
• Decentralisatiemaatregelen zijn vaak verkapte bezuinigingen, met als gevolg dat de 
kwaliteit vermindert (Treintaxi). De partij aan wie gedecentraliseerd wordt kan zo 
nooit de verwachte (verbeterde) kwaliteit leveren. 
Op Europees niveau kan een aantal zaken beter worden gedaan. Een pro-actief netwerk 
kan worden opgezet met gelijkgestemden in andere landen, met name om gezamenlijk te 
lobbyen voor gewenste condities voor duurzame innovaties, alsmede om lock-in situaties 
te doorbreken. Waar nodig kunnen standaarden worden afgesproken als houvast bij de-
centralisatie, om zodoende schaalvoordelen te kunnen realiseren. 
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1. Inleiding 
Nederland bekleedt in de tweede helft van 2004 het voorzitterschap van de Europese 
Unie. In het kader van dit voorzitterschap is op 19 en 20 oktober 2004 in Amsterdam de 
conferentie ‘Energy in Motion, EU Journey towards Sustainable Mobility’ gehouden. 
Ter voorbereiding op deze conferentie heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
aan onderzoekers van de Vrije Universiteit gevraagd, een onderzoek uit te voeren naar 
succes- en faalfactoren bij innovatieve projecten op het gebied van duurzaam vervoer. In 
dit rapport worden de resultaten hiervan gepresenteerd. 
Het onderzoek heeft de vorm aangenomen van een achttal casestudies: 
• Autodate 
• OV-reisinformatie 
• Transferium Leiden 
• Rekeningrijden / kilometerheffing 
• Carpoolwisselstrook 
• Treintaxi 
• OV-jaarkaart voor studenten 
• Geregelde driewegkatalysator 
Deze cases zijn in overleg met de begeleidingsgroep van het onderzoek1 geselecteerd uit 
een omvangrijk projectenbestand (zie Bijlage I). Criteria voor de selectie waren onder-
meer:  
• Voldoende spreiding (wel en niet geslaagde projecten; publieke en private initiatie-
ven; verschillende schaalniveaus; diverse typen innovatie; soorten vervoer; mate van 
innovativiteit; hoofddoelstelling); 
• Voldoende mate van representativiteit en generaliseerbaarheid; 
• Beschikbaarheid van informatie en contactpersonen. 
Daarnaast hebben uiteraard ook meer subjectieve overwegingen een rol gespeeld. 
Per case zijn twee interviews gehouden met direct betrokken personen.2 In deze inter-
views is aandacht besteed aan de doelstellingen van het project, de mate waarin deze zijn 
gerealiseerd, en de factoren die aan dit slagen of falen hebben bijgedragen. De factoren 
zijn onderscheiden in vijf categorieën: 
• Technisch-inhoudelijke; 
• Bestuurlijk-juridische; 
• Politieke en procesgerelateerde; 
• Sociaal-culturele en psychologische; 
• Economische. 
Bijlage II bevat een specificatie van de aspecten die in de interviews met betrekking tot 
deze factoren aan de orde zijn gesteld. 
                                                   
1  Deze groep bestond uit  Petrouschka Werther en Alexander Hablé van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat en Frits Hermans (LimBer TN). 
2  Het daarbij gevolgde protocol is opgenomen als Bijlage III bij dit rapport. 
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In hoofdstuk 2 t/m 9 van dit rapport worden de resultaten van de casestudies gepresen-
teerd. Hoofdstuk 10 bevat een analyse van de resultaten, waarbij vooral gekeken wordt 
naar de vraag of er patronen te herkennen zijn en of er op basis hiervan algemene uit-
spraken gedaan kunnen worden. Hierbij is ook een statistische analyse gemaakt van de 
relatie tussen de succes- en faalfactoren onderling, en tussen de factoren en de mate van 
succes of falen. Hoofdstuk 11 plaatst de uitkomsten in een breder kader van innovatie-
concepten, -theorieën en -modellen. 
In Bijlage IV staat een verslag van een workshop waarin de bevindingen van dit onder-
zoek zijn besproken. 
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2. Autodate 
2.1 Achtergrond en korte omschrijving van het project 
Autogebruik is voor een belangrijk deel gewoontematig handelen. Hierdoor kiezen auto-
bezitters lang niet altijd het meest geschikte vervoermiddel, maar wordt min of meer au-
tomatisch voor elke rit de auto gebruikt. Autogebruik als gewoontegedrag komt mede 
voort uit de onmiddellijke en voortdurende beschikbaarheid van de 'auto voor de deur'. 
Bij deelname aan een Deelauto-systeem ontstaat een drempel ten aanzien van de autobe-
schikbaarheid. De noodzaak de Deelauto te reserveren en op te halen dwingt de gebrui-
ker tot een meer bewuste vervoermiddelkeuze. Op deze wijze beïnvloedt de Deelauto het 
keuzeproces van consumenten (Meijkamp et al., 1998).  
Onder het Deelauto-systeem vallen alle systemen waarbij de gebruiker zelf geen auto 
behoeft te bezitten om toch zelf te kunnen rijden, waarheen de gebruiker ook maar wil. 
Hieronder vallen: 
• Autodate, waarbij de auto in de wijk, dichtbij de klant, 24 uur per dag voor minimaal 
één uur beschikbaar en eenvoudig en laagdrempelig toegankelijk is. Ook de business 
en de particuliere autodate vallen hieronder; 
• Abonnementenverhuur, waarbij de auto op basis van een jaarcontract, waarin vastge-
legd het aantal dag(del)en en het aantal te verrijden kilometers per jaar beschikbaar 
is; 
• Kortstondige verhuur, waarbij de auto op adhoc basis voor een dag(deel) tot maxi-
maal drie aaneengesloten weken beschikbaar is. Er bestaat een contractuele relatie 
tussen de verhuurder en de klant (Bakker, 2001). 
Het concept ‘Autodate’ is voor het eerst in Nederland ontwikkeld in 1990 door de heer 
M. Bakker. Hij werkte toen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) en be-
dacht een systeem ‘call-a-car’ waarbij na een telefoontje binnen 15 minuten een auto 
voor de deur staat. 
Omdat meerdere mensen geïnteresseerd waren werd er, in 1991, een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd. De uitkomsten van deze studie en van andere studies waren erg veelbelo-
vend: het zou een reductie van 3% van het aantal autokilometers opleveren en bovendien 
zouden er 2 miljoen potentiële klanten zijn (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
2003). Dit paste goed binnen het voornemen uit het Structuurschema Verkeer en Vervoer 
II (SVV II) om het aantal autokilometers terug te dringen. 
Het Ministerie van V&W heeft zich vervolgens vanaf 1993 actief ingezet om gedeeld au-
togebruik te stimuleren, met name door het met elkaar in contact brengen van mogelijke 
uitvoerders. Dankzij de grote aandacht voor het concept werd binnen de overheid voor 
het eerst bewust nagedacht over het autobezit. Dit was tot dan toe (en is  momenteel 
weer) een onbespreekbaar politiek issue.  
De eerste initiatieven (zowel lokaal als regionaal) waren in 1994 operationeel. De ont-
wikkeling van Autodate is voornamelijk geïnitieerd door de marktpartijen. Met nieuwe 
systemen voor reservering, inclusief beschikbaarheidgarantie, met meerdere afgiftepun-
ten en met nieuwe afrekensystemen konden zij de interactie met de klant sterk verbeteren 
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in vergelijking tot het gangbare huurproces. Autodate speelt in op het gegeven dat het 
individuele autobezit praktisch en economisch vaak niet in de juiste verhouding staat tot 
de werkelijke behoefte aan het gebruik van een auto. Door het gebruik van een Deelauto 
kunnen consumenten, afhankelijk van hun situatie, gemiddeld zo'n 90 euro per maand 
besparen (Meijkamp en Theunissen 1995). Op ongeveer 500 plaatsen in Nederland was 
het in 1996 mogelijk om van een Deelauto gebruik te maken (Stichting voor Gedeeld 
Autogebruik 1996). Het aantal huishoudens dat binnen een commerciële vorm deelnam 
was in 1997 naar schatting zo'n 25.000. Het aantal deelnemers aan niet-commerciële pro-
jecten bedroeg ongeveer 1500 huishoudens. 
Toch bleek het autodate-concept minder succesvol dan gedacht. Wat het meest gewaar-
deerd werd door de klanten zoals beschikbaarheid van Deelauto’s dicht bij huis, continue 
beschikbaarheid en de mogelijkheid om vlak van tevoren te reserveren bleek in de prak-
tijk nog al eens te ontbreken. Dit was met name het geval bij de commerciële initiatieven 
van dealers of verhuurbedrijven die het grootste aandeel klanten hadden. In 1996 werd 
de ‘Stichting voor Gedeeld Autogebruik’ (SGA) opgericht, die in het begin vooral de 
promotierol van het Ministerie van V&W overnam. Later is ze er toe overgegaan om al-
leen die projecten te promoten die aan de strenge eisen van de gebruikers (auto staat op 
loopafstand, 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaarheid en laagdrempelige en 
eenvoudige toegang) voldoen. Deze kregen de naam/titel ‘Autodate’.  
In 2000 maakten ongeveer 3000 mensen gebruik van een Autodateproject en in 2004 on-
geveer 4000 mensen. Daarnaast waren er rond de 30.000 personen die gebruik maakten 
van verhuurbedrijven of autodealers. Deze cijfers lijken erop te wijzen dat het aantal be-
oogde gebruikers van 2.000.000 niet haalbaar is, met name omdat de snelheid van de 
groei afneemt (van de verhuurbedrijven en Autodateleden samen). 
Tegenwoordig bestaat de Autodatemarkt uit twee segmenten: 2000 gebruikers, verdeeld 
over drie aanbieders in Amsterdam en daarnaast 2000 gebruikers aangesloten bij Green-
wheels, die in meer dan 20 steden Deelauto’s aanbiedt. Deze markt lijkt gestaag te groei-
en. 
2.2 De doelstelling(en) van het project en de realisatie ervan 
Autodate is een verzamelnaam van verschillende ‘gedeelde auto’ projecten. Het geheel 
heeft als doel om bewust autogebruik te stimuleren en het totale autogebruik te vermin-
deren. Het concept Autodate is opgezet vanuit het Ministerie van V&W. Binnen het 
SVVII zijn doelstellingen geformuleerd die met name gericht waren op de inperking van 
de groei van het aantal verreden autokilometers. Vooral omdat andere beleidsmaatrege-
len een negatief imago kregen, in tegenstelling tot het autodaten, wil het ministerie zich 
er graag voor inzetten. Het speelt vooral een regisserende rol in het bij elkaar brengen 
van verschillende actoren en hoopt dat de markt het idee ‘oppikt’. 
De doelstelling van het concept autodaten is niet veranderd maar de uitvoering of de in-
vulling ervan wel. In eerste instantie vielen allerlei projecten, waaronder ook die van een 
aantal autoverhuurbedrijven, onder het ‘delen van een auto’. Later is de stichting Ge-
deeld Autogebruik er toe overgegaan om alleen die projecten te promoten die aan de 
strenge eisen van de gebruikers (auto op loopafstand, 24 uur per dag en 7 dagen per 
Innovaties voor duurzaam vervoer  5
week beschikbaarheid en laagdrempelige en eenvoudige toegang) voldoen, deze kregen 
de naam/titel ‘autodate’.  
In het begin is eerst op kleine schaal begonnen met onderzoek naar de haalbaarheid en 
naar de verwachtingen van zowel gebruikers als aanbieders. Hieruit bleek dat het en-
thousiasme bij deze twee groepen zeer groot was. In een later onderzoek kwam de ver-
wachting van 2 miljoen gebruikers in 2010 naar voren. Deze verwachting was zowel ge-
baseerd op voorbeelden uit Zwitserland als op het idee dat alle maatregelen die in het 
SVVII beschreven werden, ook daadwerkelijk uitgevoerd zouden worden. Deze maatre-
gelen, waarmee beoogd werd het aantal verreden autokilometers  terug te dringen, zou-
den het gedeeld autogebruik waarschijnlijk stimuleren.  
Het grote aantal  verwachte gebruikers is duidelijk niet gehaald maar achteraf bezien lijkt 
deze verwachting niet zeer robuust te zijn geweest. Ze werd met name gebruikt om nog 
meer mensen enthousiast voor het project te maken. Bij een bedrijf zoals Greenwheels 
wordt wel voldaan aan de verwachting van 50% gebruikersgroei per jaar. Verder moet 
niet vergeten worden dat veel mensen particulier een auto delen (met familie of vrien-
den) en dat niet bekend is hoeveel dit er zijn. 
Aan de verwachting ten aanzien van de reductie van verreden autokilometers en de re-
ductie van het autobezit wordt voldaan. Dit wordt gemeten aan de hand van enquêtes en 
aan de hand van het aantal mensen dat zijn parkeervergunning inlevert in combinatie met 
het lidmaatschap van een organisatie voor gedeeld autogebruik. Men zou dus kunnen 
stellen dat het concept Autodate een succes is maar dat de verwachtingen ten aanzien 
van het aantal gebruikers te ambitieus was en bijgesteld dient te worden. 
2.3 Technisch-inhoudelijke factoren 
Het Autodate-concept kende in Nederland geen voorbeelden.  Er was dus helemaal geen 
kennis of knowhow aanwezig. Wel waren er voorbeelden uit Duitsland en Zwitserland 
waar gebruik van gemaakt werd. Om dit te stimuleren organiseerde het Ministerie van 
V&W een platform waar samen met consumenten (ANWB), aanbieders (BOVAG) en 
nog een aantal kleine initiatiefnemers en experts werd nagedacht over het concept en 
kennis werd uitgewisseld. De ANWB nam hierbij zowel de positie in van belangenbe-
hartiger voor de consumenten als aanbieder omdat ze zelf al begonnen was met een ‘au-
to-op-afroepsysteem’. 
De inpasbaarheid van gedeelde auto’s in de bestaande structuur was met name in het be-
gin een probleem. De Deelauto heeft namelijk een eigen parkeerplek nodig die alleen be-
schikbaar is voor die auto. Als een auto steeds ergens anders geparkeerd wordt kan de 
volgende gebruiker hem niet makkelijk terugvinden. In plaatsen waar Autodate een suc-
ces is, met name in de grote steden, bestaat ook vaak een parkeerplaatsentekort. Voor el-
ke parkeerplaats moest dan ook flink onderhandeld worden. Later is er vanuit de over-
heid een regeling gekomen die gemeenten stimuleert om parkeerplaatsen toe te wijzen 
aan gedeelde auto’s. Helaas is het verkeersbord dat aangeeft dat de plek bestemd is voor 
Autodate niet in elke gemeente hetzelfde en dat draagt  niet bij aan de herkenbaarheid en 
de uniformiteit van het concept. 
Complementaire technologie in de vorm van internet, mobiele telefonie en GPS heeft 
een belangrijke rol gespeeld voor het Autodaten. Hierdoor werd het veel makkelijker 
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voor de consument om auto’s te reserveren en om informatie op te vragen. In het begin 
waren auto’s vaak gesitueerd in de buurt van telefooncellen, nu is dit niet meer nodig. 
Voor de aanbieders, zoals bijvoorbeeld Greenwheels, werd het makkelijker om contact te 
houden met de auto. 
De organisatie van het project was redelijk complex. Het Ministerie van V&W stelde 
zich op als regisseur en probeerde allerlei verschillende partijen bij elkaar te krijgen. Dit 
waren en zijn bijvoorbeeld technologiebedrijven, gemeentes, BOVAG, ANWB of de NS 
(werkt nu samen met Greenwheels). Al deze partijen waren enthousiast over het concept 
maar ze hadden ook hun eigen (economische) belangen. Dit blijkt al uit het feit dat de 
ANWB eerder begonnen is met een eigen uitvoering van Autodate. 
Negatieve neveneffecten van het project werden verwacht doordat mensen via het Auto-
daten gebruik zouden gaan maken van een auto terwijl ze dat eerst niet deden. Dit bleek 
in mindere mate te gebeuren dan verwacht. Een wel bestaand positief neveneffect is het 
ontstaan van extra werkgelegenheid doordat de auto’s onderhouden en gecontroleerd 
moeten worden. 
2.4 Bestuurlijk-juridische factoren 
Zoals eerder beschreven vervulde autodate een (positieve) rol in de uitvoering van de 
doelstellingen van het SVVII. Deze waren met name gericht op de inperking van de 
groei van het aantal verreden autokilometers. In die tijd zag men de urgentie van het fi-
leprobleem en was men sterk gericht op het vinden van een oplossing. Eén van de moge-
lijke oplossingen was het delen van een auto. 
Regelgeving die als stimulans heeft gewerkt voor het Autodaten is de parkeerregeling 
die het makkelijker maakte voor gemeenten om een plek te reserveren voor het delen van 
een auto. 
De taak van de Stichting Gedeeld Autogebruik bestond vooral uit het stimuleren van het 
concept bij gebruikers en aanbieders. Het organiseren van het in § 2.3 genoemde plat-
form was één van de belangrijke activiteiten. Overigens vormde de steun van het minis-
terie wel een blijk van vertrouwen in het project, dat ook opgepakt werd door de andere 
actoren. Binnen de stichting was de taakverdeling redelijk duidelijk, al waren er weinig 
concrete uitkomsten van het platform. Het Ministerie van V&W heeft de subsidie in 
1996 afgebouwd en een bedrijf als Greenwheels is eerder begonnen (1994) met de uit-
voering, omdat het voor hen niet nuttig genoeg was om op de uitkomsten van het plat-
form te wachten. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot de aanbieder met het grootste 
marktaandeel. 
2.5 Politieke en procesgerelateerde factoren 
De rol van de politiek, en met name van het Ministerie van V&W, bestond voornamelijk 
uit het stimuleren en bij elkaar brengen van de nodige actoren. Over het algemeen be-
stond er veel enthousiasme bij de bestuurlijke organen, al temperde dit toen resultaten 
uitbleven. Er waren enkele belangrijke voortrekkers zoals de heer M. Bakker en de heer 
Mentink. 
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Volgens de geïnterviewden waren de betrokken besluitvormers met name gericht op de 
korte termijn. Ze wilden snel resultaat zien en ze waren op zoek naar snelle, praktische 
oplossingen. Wel waren ze bereid om samen te werken, al deden de gemeenten soms 
moeilijk, bijvoorbeeld met het aanwijzen van parkeerplekken. 
De communicatie verliep niet altijd even snel en was vooral intern afhankelijk van en-
thousiaste voortrekkers. Naar buiten toe werd een nieuwsbrief uitgegeven en maakte 
men gebruik van reclamespotjes maar hier is niet veel van aangekomen bij de (potentië-
le) gebruiker. De communicatie naar de betrokken actoren toe was beter. 
De bereidheid tot verandering of tot het nemen van risico’s was bij de betrokken beslis-
sers niet erg groot. Iedereen, zoals bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven, mocht meewerken 
aan het concept. In eerste instantie wilde de overheid de markt alle mogelijkheden bie-
den om het concept zelf te verbeteren. In het begin werkte dit goed, maar later ontstond 
het gevoel dat er maar geen keuze werd gemaakt met betrekking tot een specifieke uit-
voering. Hier is verandering ingekomen toen de stichting de regels en voorwaarden om-
trent het Autodaten verscherpt heeft. 
2.6 Sociaal-culturele en psychologische factoren  
Binnen het project Autodate waren de belangrijkste doelgroepen de huidige en toekom-
stige automobilisten en met name automobilisten die relatief weinig gebruik maken van 
hun auto. De belanghebbenden waren het ministerie, de ANWB, autoverhuurbedrijven, 
nieuwe bedrijven zoals Greenwheels en de BOVAG. Over het algemeen waren deze erg 
enthousiast. Naar aanleiding van interviews en enquêtes leken ook de automobilisten, de 
doelgroep, geïnteresseerd in het Autodate-concept. Dit kwam mede door de toenmalige 
aandacht voor milieu en fileproblemen. Ook het kleiner worden van de huishoudens en 
het parkeerbeleid in grote steden, waardoor de auto in verhouding duurder wordt, levert 
een bijdrage aan het enthousiasme voor het gedeeld autogebruik. Natuurlijk werd er wel 
een gedragsaanpassing van de automobilist verwacht: de auto staat minder dicht bij huis 
en het gebruik ervan moet meer gepland worden. Toch blijkt gemiddeld 20% van  de 
Autodaters hun eigen auto weg te doen en volledig over te gaan op de het gebruik van de 
Deelauto. 
De media waren en zijn ook vrij positief over het project, hetgeen voor Greenwheels 
vaak gratis publiciteit oplevert. 
2.7 Economische factoren 
De verwachting met betrekking tot de kosten van het Autodaten was dat het rendabel zou 
zijn voor de exploitanten. In de praktijk blijkt dit ook zo te zijn. Toch is er over het al-
gemeen weinig financieel risico genomen. Het ministerie speelde sowieso alleen een re-
gisserende rol en de verhuurbedrijven pasten hun bedrijfsvoering iets aan. In het geval 
van de nieuwe Autodate-bedrijven, zoals Greenwheels en ConnectCar, zijn de financiële 
risico’s groter geweest, al kregen ze wel een startsubsidie van de overheid. Een belang-
rijke strategie van deze bedrijven was om klein te beginnen en langzaam hun ledenbe-
stand uit te breiden. 
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Zoals eerder beschreven is het effect van de bedrijven op de werkgelegenheid positief. 
Veel contact met de klanten is weliswaar geautomatiseerd, maar het onderhoud van de 
auto’s wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een soort van Melkertbaan. 
2.8 Samenvattend overzicht van de succes- en faalfactoren 
Technisch-inhoudelijke factoren 
● Nieuwe technologische ontwikkelingen die de uitvoering vergemakkelijkten + 
● Klein beginnen + 
● Parkeerprobleem -/+ 
● Geen eenduidig logo/borden voor autodate projecten - 
● Voorbeelden uit Zwitserland en Duitsland + 
● Veel verschillende partijen in platform met verschillende belangen - 
Bestuurlijk-juridische factoren 
● Enthousiaste voortrekkers + 
● Er zijn geen duidelijke beslissingen genomen omtrent het concept in een 
vroeg stadium 
 
- 
● Duidelijke voortrekkers + 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
● Samenwerking tussen overheid, ondernemers en later de NS + 
● Te hoge en irreële verwachtingen in het begin - 
● Het niet tot ontwikkeling komen van maatregelen uit het integrale SVVII 
pakket waarvan  autodate een onderdeel was 
 
- 
● Geen hoge mate van bereidheid tot verandering bij autobedrijven - 
● Korte termijn denken bij besluitvormers - 
Sociaal-culturele en psychologische factoren 
● Positief gedrag van de consument wordt beloond + 
● Enthousiasme overheid en automobilisten + 
Economische factoren 
● Kosten van het delen van een auto lager dan de kosten van een eigen auto + 
● Greenwheels ontving een kleine startsubsidie van de overheid + 
Geïnterviewde personen: 
Dhr. J. Borghuis, directeur van Greenwheels 
Dhr. M. Bakker, initiatiefnemer en nu werkzaam bij Senter Novem 
Referenties 
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Meijkamp, R.G., L. Hendrickx L. & Moll, H.C. (1998). Millieueffecten van Deelauto gebruik.  
Milieu 1998/2, 85-97. 
Meijkamp, R.G. & Theunissen, R. (1995). Draaiboek voor de evaluatie van gedeeld autogebruik. 
Rotterdam: Ministerie van V&W, dienst AVV.  
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2003). Ten years of promoting car sharing, history and 
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3. OV-reisinformatie 
3.1 Achtergrond en korte omschrijving van het project 
OV Reisinformatie is in 1992 van start gegaan op initiatief van de samenwerkende open-
baarvervoerbedrijven in Nederland, met (ook financiële) steun van het Ministerie van 
V&W. Het initiatief bouwde voort op het werk van Eduard Tulp, die een elektronische 
‘reisplanner’ had ontwikkeld. Deze bevatte aanvankelijk alleen informatie over de trein 
en is later uitgebreid met bus- en tramtijden. De bestaande negen call-centra van de des-
tijds 24 OV-bedrijven werden geïntegreerd, zodat de reiziger via één landelijk telefoon-
nummer (06-9292; sinds 1997: 0900-9292) kon worden geïnformeerd en geadviseerd. 
De uitvoering van het project werd ter hand genomen door de in 1991 opgerichte ‘Open-
baar Vervoer Reisinformatie v.o.f.’. In 2000 is deze v.o.f. een BV geworden met de OV-
bedrijven als enige aandeelhouders. In 2004 is de naam gewijzigd in ‘REISinformatie-
groep BV’. 
In de loop der tijd is de vorm waarin de reisinformatie werd gegeven veel gevarieerder 
geworden. Aanvankelijk ging het alleen om telefonische informatie. Medio jaren ’90 
kwamen daar de ReisWijzer, inbelsoftware (oorspronkelijk door Philips ontwikkeld voor 
medische toepassingen), de sprekende computer en de informatiezuil (op 21 locaties) bij. 
In 1998 werd de dienstverlening uitgebreid met reisadvies via internet (www.ovr.nl; te-
genwoordig: www.9292ov.nl). Sindsdien is de verscheidenheid in het aanbod verder 
toegenomen. De klant kan nu ook via ondermeer SMS, WAP en i-mode worden bediend.  
OV Reisinformatie blijft de technische ontwikkelingen op de voet volgen. Zo kunnen 
bedrijven en instellingen tegenwoordig de ‘LocatieWijzer’ op hun website plaatsen, 
waarmee de potentiële bezoeker een reisadvies van deur tot deur naar de desbetreffende 
locatie krijgt. Verder gaat men zich meer en meer richten op de ‘keuzereiziger’: de reizi-
ger die kan (en wil) kiezen tussen auto en openbaar vervoer. Het aandeel keuzereizigers 
in het totale aantal reizigers is sinds 1992 gegroeid van 26 naar 45%. Er wordt gedacht 
aan het koppelen van informatie over autoreistijden (inclusief file- en parkeerinformatie) 
aan de OV-reisinformatie, waardoor ook adviezen over combinaties van OV- en auto-
verplaatsingen mogelijk worden. 
Reisinformatie wordt gezien als een marketinginstrument voor de OV-bedrijven, maar 
ook voor andere bedrijven die zich door middel van hun vervoersmanagement willen 
profileren als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemend’. 
In het najaar van 2004 start een grote promotiecampagne, waarin het nieuwe, eenduidige 
beeldmerk van ‘9292’ een centrale plaats inneemt (zie figuur 3.1). Het is de bedoeling 
dat dit logo binnenkort op alle OV- en CVV-voertuigen3 te zien zal zijn. 
                                                   
3  CVV: Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. 
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Figuur 3.1  Het logo van ‘9292’. 
3.2 De doelstelling(en) van het project en de realisatie ervan 
De doelstelling van de REISinformatiegroep kan worden geformuleerd als ‘het bijdragen 
aan de groei van het reizen per openbaar vervoer door het geven van actuele, samenhan-
gende en objectieve reisinformatie van deur tot deur’. Indicatoren voor de realisatie van 
deze doelstelling zijn het aantal reisadviezen (momenteel zo’n 25 miljoen per jaar), de 
mate waarin deze opgevolgd worden (volgens de REISinformatiegroep in 98% van de 
gevallen) en de mening van de gebruikers over de adviezen en de hulpmiddelen. Om de 
mening van de gebruikers te kennen wordt twee maal per jaar een enquête gehouden.  De 
‘rapportcijfers’ voor de service en de kwaliteit van de informatie liggen in het algemeen 
tussen 7 en 8. Een andere indicator is de ROVER Reizigersprijs die twee maal aan OV 
Reisinformatie is uitgereikt. Moeilijker te meten is het uiteindelijke effect op de ‘modal 
split’. Volgens de REISinformatiegroep heeft het Ministerie van V&W hier in 1993 on-
derzoek naar gedaan en geconcludeerd dat ongeveer 1% van de reizigers dankzij de OV-
reisinformatie het openbaar vervoer nam in plaats van de auto (maar met een ruime on-
zekerheidsmarge). Sindsdien is hier geen onderzoek meer naar gedaan. Wel kan worden 
vastgesteld dat het aandeel van het OV in het totale personenvervoer tamelijk contant 
blijft op ongeveer 12%. Het handhaven van dit marktaandeel kan wellicht op zichzelf al 
als een succes worden beschouwd. 
3.3 Technisch-inhoudelijke factoren 
Het project was en is, voorzover bekend, uniek in de wereld; het kon dus niet leunen op 
buitenlandse ervaringen met gelijksoortige projecten. Het ontwikkelen van de benodigde 
algoritmes en het actueel houden van de informatie (inclusief aanpassingen in bijzondere 
omstandigheden) kost(t)en veel tijd en inspanning. 
De snelle ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie zijn van wezen-
lijk belang voor het succes van OV Reisinformatie. De opkomst van de personal compu-
ter maakte indertijd de ontwikkeling en het gebruik van de ‘reisplanner’ mogelijk. Daar-
naast bood de introductie van ‘06-nummers’ de gelegenheid om via één landelijk infor-
matienummer reisadviezen te verstrekken. Gedurende de afgelopen 12 jaar is steeds alert 
ingespeeld op de nieuwe technische mogelijkheden die ontstonden. De creativiteit van 
betrokkenen heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Overigens heeft OV Reisinforma-
tie ook bijgedragen aan het gebruiksnut en de acceptatie van de ‘digitale snelweg’ in zijn 
diverse verschijningsvormen. 
Niet alleen de kanalen voor de informatie-output, maar ook de manieren waarop de in-
formatie binnenkomt zijn zeer gevarieerd. Het gaat daarbij zowel om dienstregelingen 
als om (geplande en ongeplande) afwijkingen van de dienstregeling. Er worden geen ei-
sen gesteld aan de vorm van informatie-aanlevering, al bestaan er wel bepaalde afspra-
ken met de OV-bedrijven. De omvang en complexiteit van de te verwerken informatie is 
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de laatste jaren sterk toegenomen. De diversiteit van het aanbod en de aanbieders groeit. 
Sinds kort is bijvoorbeeld ook het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het 
systeem opgenomen. Tegelijkertijd wordt ook de klant veeleisender: hij wil actuele in-
formatie terwijl hij onderweg is, met name in uitzonderlijke omstandigheden. 
De ontwikkeling naar ‘geïntegreerde’ reisadviezen (waarin naast het OV ook de auto een 
rol kan spelen) is technisch gezien geen probleem. Een belemmering wordt echter wel 
gevormd door het veelal ontbreken van informatie over parkeermogelijkheden, bijvoor-
beeld doordat exploitanten van parkeergarages uit concurrentie-overwegingen niet willen 
meewerken. 
3.4 Bestuurlijk-juridische factoren 
Op grond van de Wet personenvervoer 2000 zijn OV-bedrijven verplicht om informatie 
te leveren aan een landelijk reisinformatiesysteem en daaraan ook financieel bij te dra-
gen. Deze bepaling, waarvoor OV Reisinformatie zich sterk gemaakt heeft, is een be-
langrijke succesfactor voor het systeem. Het kan immers alleen goed functioneren als al-
le relevante partijen meedoen. 
Door de Wet personenvervoer 2000 is ook het aantal betrokken overheden  en de com-
plexiteit van procedures toegenomen. De aanbesteding van OV-concessies geschiedt nu 
door provincies, kaderwetgebieden en gemeenten. Voor OV Reisinformatie is het van 
belang dat er in ieder aanbestedingsbestek goede voorwaarden staan wat betreft de in-
formatie die de vervoerder moet leveren en de wijze waarop dat gebeurt. 
3.5 Politieke en procesgerelateerde factoren 
Over het belang van goede OV-reisinformatie bestond en bestaat brede eensgezindheid. 
Men onderkent dat je met deze informatie het reisgedrag kunt beïnvloeden en sturen. Het 
project is weinig controversieel en politiek tamelijk ‘onschuldig’. Wel was het, gezien 
het experimentele karakter, een risicovolle onderneming en het slagen ervan is dan ook 
mede te danken aan de bereidheid, zowel bij de OV- bedrijven als bij de overheid, om 
die risico’s te nemen. Ook was er bereidheid tot samenwerking tussen partners die 
(deels) elkaars concurrenten zijn. De inzet van voormalig directeur Gijs Klomp heeft er 
veel toe bijgedragen dat alle partners het belang van samenwerking gingen inzien. Niet-
temin is er een (blijvende) spanning tussen enerzijds het individuele OV-bedrijf dat zich 
wil profileren en zijn marktaandeel wil vergroten en anderzijds het collectieve belang 
van goede, geharmoniseerde reisinformatie. 
Aan het begin van de jaren ’90 had het OV politieke prioriteit. Minister Maij-Weggen 
wilde zich graag als ‘OV-minister’ profileren en steunde het initiatief voor OV-
reisinformatie daarom. Haar opvolgster Jorritsma heeft geprobeerd om (door het uit-
schrijven van een tender) concurrentie op de informatievoorziening los te laten, maar dit 
werd geen succes. 
De huidige trends in de richting van decentralisatie en marktwerking kunnen enerzijds 
worden gezien als een faalfactor, omdat ze op gespannen voet staan met de benodigde 
harmonisatie en uniformiteit. Anderzijds heeft de toegenomen marktgerichtheid van de 
OV-bedrijven ervoor gezorgd dat men het belang van goede reisinformatie meer en meer 
is gaan inzien. 
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3.6 Sociaal-culturele en psychologische factoren  
Aan communicatie en publiciteit is veel aandacht besteed. Het telefoonnummer 0900-
9292 van OV Reisinformatie is op alle bussen en haltepalen te zien. Dit jaar wordt door 
middel van een nieuw logo de eenduidigheid en herkenbaarheid van het beeldmerk ver-
der versterkt. In het begin heeft ook de overheid (‘Postbus 51’) voor publiciteit gezorgd. 
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders bekend is met ‘9292’. 
OV Reisinformatie heeft steeds een pro-actief persbeleid gevoerd. De aandacht van de 
media is altijd overwegend positief geweest (ook bij nieuwe initiatieven), op één uitzon-
dering na in 2000, toen er voor informatie via internet betaald moest worden (zie § 3.7). 
De moderne mens wil ‘informatie op maat, altijd en overal’ en OV-reisinformatie (in al 
haar verschijningsvormen) past goed bij deze trend. 
3.7 Economische factoren 
In de eerste vier jaren heeft het Ministerie van V&W financieel bijgedragen aan de ont-
wikkeling en exploitatie van OV Reisinformatie. Deze steun is daarna met nog eens vier 
jaar verlengd, zij het op een lager niveau. In totaal heeft V&W er zo’n ƒ 100 miljoen in 
gestoken. Over de besteding van dit geld zijn wel enkele malen Kamervragen gesteld, 
maar er zijn geen expliciete kosten-baten-afwegingen gemaakt. De bevordering van het 
openbaar vervoer had indertijd beleidsmatige prioriteit en er werd in die tijd nog niet zo 
kritisch gekeken naar de kosten als nu zou gebeuren. 
Sinds 2000 draagt de overheid niet meer financieel bij aan OV Reisinformatie (afgezien 
van enkele ‘losse’ projecten). De indruk bestaat dat ‘de politiek’ geen afweging maakt 
tussen investeren in infrastructuur en investeren in reisinformatie (als instrumenten voor 
bijvoorbeeld filebestrijding). 
In 2000 werd besloten om ook voor de advisering via de website geld te vragen (voor te-
lefonische adviezen moest altijd al betaald worden). Dit leidde tot een dramatische ver-
mindering van het aantal gevraagde reisadviezen via internet (van 16.000 naar 800 per 
dag). Binnen enkele maanden is de maatregel weer ongedaan gemaakt. Bij de burger 
heerst kennelijk de opvatting dat informatie eigenlijk gratis behoort te zijn. 
De REISinformatiegroep BV opereert nu op commerciële basis. De inkomsten komen uit 
drie bronnen: consumenten (betaalde diensten), OV-bedrijven en de zakelijke markt 
(‘banners’ op de website). De OV-bedrijven proberen hun financiële bijdrage uiteraard 
zo laag mogelijk te houden, maar zien wel het belang van de reisinformatie als marke-
tinginstrument. Om die reden handhaven sommige van hen (zoals NS) ook hun eigen 
reisplanner (naast hun medewerking aan 9292), ondanks de extra kosten die dit met zich 
meebrengt. 
3.8 Conclusies 
Als belangrijkste ‘succesfactoren’ voor het slagen van het project OV Reisinformatie 
kunnen genoemd worden: 
• Marktgerichtheid: reisinformatie (met name als die alle vormen van OV omvat) is 
een goed ‘verkoopbaar’ product; 
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• Innovatieve ideeën; 
• De bereidheid tot mede- en samenwerking van alle OV-bedrijven (voortkomend uit 
hun wens om klanten te behouden); 
• De financiële bijdrage van V&W (in de periode 1992-2000; in totaal ƒ 100 miljoen); 
• Visie, lef en durf bij alle betrokken partijen; 
• Timing (‘eagerness’ om aan te sluiten bij technische ontwikkelingen; wellicht mede 
te danken aan het feit dat OV-bedrijven sterk gericht zijn op techniek). 
Als lessen die uit het project geleerd zijn (of kunnen worden) werden door de geïnter-
viewden genoemd: 
• Het geheel is meer dan de som der delen; 
• Om risicovolle projecten een kans te geven moeten alle partijen (inclusief het Rijk) 
bereid zijn om een deel van het risico te dragen. 
3.9 Samenvattend overzicht van de succes- en faalfactoren 
Technisch-inhoudelijke factoren 
● creatief inspelen op snelle ontwikkelingen in (ICT-)technologie + 
● gebrek aan eenvormige dienstregelinginformatie 0 
● geen mogelijkheid om te leren van buitenlandse ervaringen 0 
● Informatie over parkeermogelijkheden moeilijk te krijgen - 
Bestuurlijk-juridische factoren 
● verplichting tot medewerking in Wet Personenvervoer + 
● complexiteit neemt toe doordat er steeds meer partijen bij betrokken zijn - 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
● behoefte van minister (Maij-Weggen) om zich te profileren + 
● project is politiek vrij ‘onschuldig’ + 
● bereidheid tot nemen van risico’s + 
● trends: decentralisatie en marktgerichtheid -/+ 
Sociaal-culturele en psychologische factoren 
● eensgezindheid over belang/urgentie + 
● brede en intensieve samenwerking tussen betrokken partijen + 
● toename aandeel ‘keuzereizigers’ + 
● positieve aandacht van media + 
Economische factoren 
● subsidie van V&W in aanloopfase + 
● politiek maakt geen kosten-baten afweging tussen investeren in infrastructuur 
en in informatie 
 
- 
● reisinfo als marketinginstrument OV-bedrijven + 
● betaling voor reisadvies via internet (kortstondig, in 2000) - 
Geïnterviewde personen: 
Dhr. A. Mijling, Communicatiemanager REISinformatiegroep 
Dhr. B. Munnik, Projectmanager Marketing & Sales REISinformatiegroep 
Dhr. ir. H. Wardenaar, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DG Personenvervoer, Directie  
Wegen en Verkeersveiligheid).
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4. Transferium Leiden 
4.1 Achtergrond en korte omschrijving van het project 
Transferium ’t Schouw is één van de tien Transferia die op initiatief van Rijkswaterstaat 
zijn aangelegd. Het is gelegen aan de A44 bij Leiden (bij de aansluiting op de N206, afrit 
8) en is in 1999 in gebruik genomen. Het bestaat uit een (niet-afgesloten) parkeerterrein 
voor 210 auto’s, een voetgangersbrug, een overkapte looproute, een fietsenstalling, toi-
letten, telefoon, en een horecavoorziening. Er zijn busverbindingen met ondermeer Den 
Haag (met hoge frequentie in de spits en deels via een vrije busbaan) en Leiden. Het 
Transferium wordt beheerd en onderhouden door de provincie Zuid-Holland, die ook de 
eigenaar is. 
Doel van het Transferium is het verminderen van het autoverkeer op de A44 richting 
Den Haag, en in de centra van Den Haag en Leiden. De doelgroep wordt gevormd door 
het woon-werkverkeer uit de regio Amsterdam en de Bollenstreek richting Den Haag, 
alsmede uit bezoekers aan de binnenstad van Leiden.  
In eerste instantie werd de capaciteit van het Transferium niet ten volle benut. In januari 
2004 is een proef (van één jaar) van start gegaan met gratis busvervoer tussen het Trans-
ferium en Den Haag (lijnen 88 en 95).4 Sindsdien is de bezettingsgraad aanmerkelijk ge-
stegen. 
Op dit moment zijn Rijkswaterstaat en de provincie in het kader van SWING5 een pro-
ject aan het uitvoeren, gericht op een betere benutting en exploitatie van het Transferium. 
Bekeken wordt of het mogelijk is om door middel van koppeling aan vastgoedontwikke-
ling en andere commerciële activiteiten ook de publieke functies van het Transferium te 
bekostigen. Hiertoe worden verschillende scenario's ontwikkeld. Er wordt ondermeer 
gedacht aan een 'Schiphol-achtig' concept, waarbij het Transferium wordt uitgebreid met 
vergader- en kantoorruimte en andere voorzieningen. Projectontwikkelaars zien hier in 
principe kansen, maar of het daadwerkelijk tot investeringen komt zal mede afhangen 
van externe factoren zoals het wel of niet bebouwen van vliegveld Valkenburg, het tracé 
en gebruik van de Rijn-Gouwelijn, de eventuele verbreding van de N206 (Katwijk-
Leiden), de mogelijke aanleg van een nieuwe weg aan de zuidrand van Leiden, èn het al 
dan niet voortzetten van de proef met gratis busvervoer. Over dit laatste moeten Provin-
ciale Staten nog een besluit nemen. 
4.2 De doelstelling van het project en de realisatie ervan 
Doel van het Transferium is, zoals gezegd, het verminderen van het autoverkeer op de 
A44 richting Den Haag, en in de centra van Den Haag en Leiden. De proef met het gratis 
busvervoer heeft tot doel meer reizigers tussen Leiden en Den Haag van het OV gebruik 
te laten maken. De doelstellingen zijn als volgt gespecificeerd: 
                                                   
4  Lijn 88 rijdt tussen Oegstgeest en Den Haag, en lijn 95 tussen Noordwijk en Den Haag. Bei-
de lijnen zijn op hun hele traject gratis, dus niet alleen tussen het Transferium en Den Haag. 
5  Samenwerking in Groot-Haaglanden. 
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(1) Het openbaar vervoergebruik neemt op de corridor N44 tussen Transferium 't  
Schouw en Den Haag binnen zes maanden na de start van de proef met tenminste 40% 
toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. 
(2) De helft van deze vervoergroei (dus 20%) is afkomstig van automobilisten die hun 
auto thuis laten staan of vanaf het Transferium de bus gebruiken. Dit betekent dat circa 
300 automobilisten hun auto zullen laten staan. 
(3) De gemiddelde bezettingsgraad van het transferium stijgt binnen 6 maanden na start 
van de proef met 50%. 
Aan deze doelstellingen is inmiddels ruimschoots voldaan. Na drie maanden was het 
aantal busreizigers op de twee gratis buslijnen gestegen van bijna 500 naar meer dan 
1500 per dag. Er moeten soms 'veegbussen' worden ingezet om iedereen te kunnen be-
dienen. Van de ruim 1000 ‘nieuwe klanten’ bestaat 40% uit mensen die anders met de 
auto zouden zijn gegaan. Daarmee heeft het tariefexperiment geleid tot een afname van 
400 auto’s per dag. Van deze autoritten zou ongeveer de helft tijdens de ochtendspits zijn 
gemaakt. Over het effect op de filevorming zijn nog geen gegevens beschikbaar; dit zou 
uit tellingen van Rijkswaterstaat moeten blijken.6 
De bezettingsgraad van het Transferium is sinds januari 2004 meer dan verdubbeld. Op 
maandag, dinsdag en donderdag staat het parkeerterrein vrijwel vol. Ook de fietsenstal-
lingen van het Transferium kennen een hoge bezettingsgraad. Een enquête, gehouden in 
maart 2004, liet zien dat 66% van de respondenten het Transferium was gaan gebruiken 
na de invoering van de gratis bus, en dat voor 30% de gratis bus het belangrijkste motief 
voor het gebruik van het Transferium was. Van degenen die hun auto op het Transferium 
parkeren bestaat ongeveer de helft uit OV-gebruikers, 30% uit carpoolers en 20% uit 
mensen die in de buurt van het Transferium werken.  
Een neveneffect van het Transferium is dat het ook ongewenste activiteiten (zoals straat-
races en auto-inbraken) aantrekt. Het gratis OV heeft als neveneffect dat het ook leidt tot 
verplaatsingen die anders niet gedaan zouden zijn, m.a.w. een nieuwe (vooral recreatie-
ve) mobiliteitsvraag uitlokt. Daarnaast hebben reizigers die vroeger alle ruimte hadden 
nu soms moeite om een zitplaats te vinden. 
4.3 Technisch-inhoudelijke factoren 
Zowel de aanleg van het Transferium als de proef met gratis OV kunnen worden gezien 
als een experiment, waarbij niet geleund kon worden op elders opgedane ervaringen. In 
Hasselt (België) is al wel enkele jaren sprake van gratis OV, maar dat betreft een totaal 
andere situatie. In het algemeen kan gesteld worden dat bij projecten als het onderhavige 
de omstandigheden per geval zo verschillend zijn dat het heel moeilijk is om iets zinvols 
te zeggen over de te verwachten effecten. 
                                                   
6  Hierbij moet worden opgemerkt dat tegelijk met de totstandkoming van het Transferium de 
verbreding van de A4 gereed was, waardoor de filedruk op de A44 sowieso al verminderde. 
Echter, gezien de verwachte groei van de mobiliteit met 40% tot 2020 kunnen nieuwe file-
problemen worden verwacht. Om daaraan het hoofd te bieden zullen meer Transferia nodig 
zijn, bijvoorbeeld ook langs de A4 (aan de oostkant van Leiden). 
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Het Transferium was goed inpasbaar in de bestaande infrastructuur. De aansluiting met 
de verkeersinformatiesystemen van V&W is echter niet optimaal. Zo staat het Dyna-
misch Reisinformatiepaneel (DRIP) op een ongelukkige plaats. Er is behoefte aan inte-
gratie van de diverse verkeers- en reisinformatiesystemen, zodat potentiële gebruikers 
van het Transferium hun beslissing kunnen baseren op actuele en betrouwbare informa-
tie. V&W zou hier een leidende rol in kunnen spelen. 
4.4 Bestuurlijk-juridische factoren 
De Wet Personenvervoer bindt OV-concessies aan een maximumtermijn van 6 jaar. Dit 
staat op gespannen voet met het feit dat het voor private partijen (OV-bedrijven en inves-
teerders) commercieel vaak pas interessant wordt als ze een contract voor langere ter-
mijn kunnen afsluiten. 
Over de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van het pro-
ject bestond tot nu toe voldoende duidelijkheid. In de toekomst zullen de rollen overi-
gens gaan veranderen, als het Transferium een bredere functie gaat krijgen en er private 
partijen bij betrokken raken. 
4.5 Politieke en procesgerelateerde factoren 
Een belangrijke succesfactor voor het project is het feit dat de verantwoordelijke gedepu-
teerde (Marnix Norder) een gedreven en ambitieus man is, met een integrale visie op het 
vervoer in Zuid-Holland. Overigens zijn Provinciale Staten nog niet van nut en noodzaak 
van gratis OV overtuigd.  
Het feit dat het project organisatorisch complex is (er zijn veel verschillende partijen bij 
betrokken) heeft niet als een faalfactor gewerkt. Wel is duidelijk dat er tussen de diverse 
overheden sprake is van cultuurverschillen (zoals ook werd aangetoond door de Com-
missie-Luteijn). 
Van bereidheid tot het nemen van risico's en het leren van fouten was niet zozeer sprake 
bij de aanleg van het Transferium op zich, maar wel bij de proef met gratis OV. Ook bij 
de huidige plannen voor de verdere ontwikkeling van het Transferium speelt deze be-
reidheid een rol. 
Het oorspronkelijke Transferium was niet opgezet vanuit de behoefte van de reiziger. 
Inmiddels is die vraag- en klantgerichte oriëntatie er wel aan het komen, ook bij de OV-
bedrijven. Er wordt meer en meer onderkend dat er een diversiteit aan (potentiële) ge-
bruikers is en dat de samenstelling van die groep ook niet constant is. In SWING-
verband wordt gewerkt met consumentenpanels. 
De tien Transferia zijn indertijd door Rijkswaterstaat aangelegd zonder dat er een duide-
lijke visie bestond op hun rol en functie. Voorzover bekend heeft er ook geen evaluatie 
van al deze Transferia plaatsgevonden. 
4.6 Sociaal-culturele en psychologische factoren 
De urgentie van het probleem waarvoor het project een oplossing biedt wordt op dit 
moment nog als gering ervaren. Er is ook geen duidelijke 'probleemeigenaar'. De file-
druk op de A44 is beperkt en er zijn nog ruime (en soms zelfs gratis) parkeer-
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mogelijkheden in de binnensteden van Den Haag en (in mindere mate) Leiden.7 In de 
toekomst zal dit, bij een groeiende mobliteit en een stringenter parkeerbeleid, wellicht 
gaan veranderen. 
Het Transferium vormt in zijn huidige vorm een aantrekkelijke locatie voor ongewenste 
activiteiten zoals straatraces en autodiefstal en -inbraken. In de toekomst zal wellicht een 
vorm van bewaking nodig zijn. Ook de sociale veiligheid (inclusief die van b.v. fietspa-
den naar het Transferium) verdient aandacht. 
De media-aandacht voor de proef met gratis OV is overwegend positief. Het onderzoek 
onder de gebruikers, dat een hoog niveau van tevredenheid aantoonde, is via de pers naar 
buiten gebracht. 
4.7 Economische factoren 
Tot nu toe leveren het Transferium en het gratis OV slechts (hoge) kosten op. Het is de 
bedoeling dat dit gaat veranderen als er (door combinatie met vastgoedontwikkeling) ook 
commerciële activiteiten aangetrokken kunnen worden. 
Op dit moment is het voor veel forensen nog mogelijk om in Den Haag gratis te parkeren 
bij de werkgever. Dit vermindert voor hen de financiële prikkel om op het Transferium 
te parkeren en per OV of carpoolend naar Den Haag te gaan. Als Den Haag en Leiden 
een stringenter parkeerbeleid (met hoge tarieven) zouden voeren, zouden nut en nood-
zaak van parkeervoorzieningen zoals het Transferium direct voelbaar worden. 
Ook het ruimtelijke ordeningsbeleid (waarin de aanleg van parkeervoorzieningen bij be-
drijfslocaties nu veelal verplicht is) speelt in dit verband een rol. Bedrijven zouden in het 
kader van hun mobiliteitsmanagement kunnen kijken naar meer integrale oplossingen 
waarin ook het Transferium een rol speelt.  
Het (vernieuwde) Transferium past in de trend van publiek-privaat partnerschap. Het 
vertrouwen in dit soort activiteiten is overigens wel verminderd door de diverse 'affaires' 
die er geweest zijn (Ceteco, bouwfraude etc.). 
De veranderende bekostigingssystematiek voor het OV zal het aanbieden van gratis OV 
bemoeilijken, omdat daarvoor in de toekomst geen suppletie meer gegeven wordt door 
het Rijk. 
                                                   
7  De musea in Leiden (waar de parkeermogelijkheden nu al beperkt zijn) zijn geïnteresseerd in 
het ontwikkelen van parkeerfaciliteiten waarbij het Transferium een rol speelt. Ook de ver-
wachte drukte in het Rembrandtjaar 2006 speelt hierbij mee. 
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4.8 Samenvattend overzicht van de succes- en faalfactoren 
Technisch-inhoudelijke factoren 
● Goede inpasbaarheid in bestaande infrastructuur + 
● Onvoldoende afstemming met reisinformatie van V&W - 
Bestuurlijk-juridische factoren 
● Beperkte looptijd OV-concessies - 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
● Ambitieuze gedeputeerde (Marnix Norder) + 
● Complexe organisatie 0 
● Bereidheid om risico’s te nemen en te leren + 
● Aanvankelijk geringe, maar nu toenemende klant-/vraaggerichtheid -/+ 
● Geen visie op / evaluties van transferia in het algemeen - 
Sociaal-culturele en psychologische factoren 
● (Ervaren) urgentie betrekkelijk gering - 
● Aantrekkelijke locatie voor maatschappelijk ongewenste activiteiten - 
● Positieve media-aandacht (met name voor gratis bus) + 
Economische factoren 
● Mogelijkheden voor combinatie met vastgoedontwikkeling + 
● Veel gratis parkeermogelijkheden in Den Haag - 
● Gratis busvervoer +/- 
● Perspectief voor samenhang met mobiliteitsmanagement bedrijven + 
● Project past in trend van publiek-privaat partnerschap +/- 
● Veranderende bekostigingssystematiek OV - 
Geïnterviewde persoon: 
Dhr. C. Boots, Provincie Zuid-Holland 
Referenties 
Bijlsma, M., K. van der Houwen & J. Fokkema (2004), Monitoring gratis OV Zuid-Holland. 
Tweede evaluatiemeting. Veenendaal: Traffic test bv. 
Kho, P.T. & O. Pruis (2004), Resultaten eerste monitoring gebruik Transferium ’t Schouw.  
Concept-eindrapport. Den Haag: ANT-consultants. 
Website: http://www.minvenw.nl/rws/bwd/transferium/index.html 
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5. Rekeningrijden / kilometerheffing 
5.1 Achtergrond en korte omschrijving van het project 
Variabilisatie en differentiatie van auto(gebruiks)kosten zijn al sinds de jaren ’50 onder-
werp van discussie. Achterliggende gedachte is dat het welvaartseconomisch gezien niet 
efficiënt is om voortdurend extra wegcapaciteit te creëren teneinde congestie op te hef-
fen, terwijl de maximale capaciteit alleen in de spits wordt gebruikt. Met behulp van 
prijsprikkels zou de vraag zodanig gereguleerd kunnen worden dat de maatschappelijke 
welvaart wordt geoptimaliseerd. 
In het regeerakkoord van ‘Paars-II’ (1998) werd afgesproken dat er een systeem van ‘re-
keningrijden’ zou worden ingevoerd. Het Ministerie van V&W stelde in 2000 op basis 
van modelberekeningen dat rekeningrijden in de vorm van een cordonheffing8 rond de 
vier grote steden ertoe zou leiden dat het aantal per auto afgelegde kilometers in de 
Randstad tijdens de spitsuren met 10 tot 15% zou afnemen, met als gevolg een afname 
van de filetijd met 40% op het hoofdwegennet en nog eens 25% op het overige wegen-
net. 
In 1999 heeft Minister Netelenbos een gefaseerde invoering van rekeningrijden voorge-
steld. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt tussen het Ministerie van V&W en regionale 
bestuurders over de invoering van rekeningrijden rondom Amsterdam, Den Haag en Rot-
terdam. 
In 2000 heeft minister Netelenbos het Wetsvoorstel Bereikbaarheid en Mobiliteit inge-
diend, waarmee het rekeningrijden mogelijk moest worden gemaakt. Het voorstel voor-
zag in drie vormen van tolheffing: (1) in de ochtendspits op plaatsen waar vaak files ont-
staan (spitstarief, variabel in hoogte); (2) op nieuwe wegen, tunnels of bruggen; en (3) op 
nieuwe, vrije banen naast bestaande verbindingen (betaalstrook). De opbrengsten zouden 
ten goede komen aan regionale mobiliteitsfondsen, waaruit de regio's snel projecten zou-
den kunnen financieren om knelpunten in het verkeer op te lossen. In eerste instantie zou 
het rekeningrijden op proef worden ingevoerd op elf locaties in de Randstad. 
Het draagvlak voor rekeningrijden bleek echter smal te zijn en de maatschappelijke 
weerstand (o.a. vanuit de ANWB) groot. Begin 2001 heeft de minister daarom een on-
derzoek ingesteld om na te gaan of er in plaats van tolpoortjes direct een systeem van ki-
lometerheffing kon worden ingevoerd.9 Dit onderzoek is uitgevoerd door prof. Roel Pie-
per. In zijn rapport kwam hij tot een positief antwoord op de vraag of er een technologie 
voorhanden is die gedifferentieerde kilometerheffing in de toekomst mogelijk maakt, en 
die al op korte termijn toepasbaar is voor een proef op een beperkt aantal vaste locaties 
                                                   
8  Bij een cordonheffing worden de mogelijkheden tot ontwijking via sluiproutes geminimali-
seerd. 
9  Bij rekeningrijden moet er betaald worden op het moment dat er een ‘tolpoortje’ wordt ge-
passeerd. Bij een kilometerheffing wordt geregistreerd welke afstand en route een voertuig 
heeft afgelegd, en op welke tijden. De heffing wordt op basis van deze gegevens berekend. 
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op de snelweg (zij het dat Pieper de voorkeur gaf aan de door hem geïntroduceerde term 
‘MobiMiles’). 
In juni 2001 ging het kabinet akkoord met de invoering van een kilometerheffing vanaf 
2004. In het rapport ‘Betalen per kilometer’ (november 2001) werd dit nader uitgewerkt. 
De heffing zou afhankelijk zijn van het gewicht van de auto, de gebruikte brandstof en 
het aantal gereden kilometers. De heffing zou budgetneutraal zijn en in de plaats komen 
van de volledige motorrijtuigenbelasting (MRB), een kwart van de belasting van perso-
nenauto’s en motorrijwielen (BPM), het Eurovignet voor (Nederlandse) zware vrachtau-
to’s en een deel van de accijnzen. In totaal zou het gaan om variablilisatie van. een belas-
tingbedrag van ongeveer € 4,5 miljard per jaar. 
Met het aantreden van de kabinetten Balkenende is de kilometerheffing weer in de ijs-
kast beland. Minister Peijs verklaarde bij de begrotingsbehandeling 2004 dat een besluit 
over de kilometerheffing pas door het volgende kabinet genomen zal worden. 
5.2 De doelstelling(en) van het project en de realisatie ervan 
Vanuit het Ministerie van V&W was er sprake van een dubbeldoelstelling: ‘eerlijker’ en 
‘beter’. ‘Eerlijker’ betekende dat de automobilist zou gaan betalen naar rato van het ge-
bruik van de weg. ‘Beter’ hield in dat een tarief per kilometer zou leiden tot een efficiën-
tere benutting van de beschikbare wegcapaciteit en een vermindering van het aantal 
‘voertuigverliesuren’ door een afname van de congestie. De verwachting was dat een 
‘pure’ kilometerheffing (dus nog zonder differentiatie naar tijd en plaats) op termijn zou 
leiden tot een vermindering van het aantal autokilometers met 10% en een reductie van 
het aantal voertuigverliesuren met ca. 50%. De zakelijke rijders zijn minder gevoelig 
voor prijsprikkels dan de overige automobilisten. 
Voor Pieper stond als doelstelling centraal het combineren van drie aspecten in één sys-
teem, namelijk (1) het meten, (2) het waarderen en (3) het sturen van het gebruik van 
(schaarse) weginfrastructuur. Vermindering vam de files vormde daarvan een afgeleide 
(zij het politiek belangrijke) doelstelling. Dat zo’n effect zou optreden bij een goed func-
tionerend systeem lijkt overigens zeer waarschijnlijk, aangezien 75% van de files wordt 
veroorzaakt door slechts 7% van de auto’s. Een systeem waarmee je 10% van de auto-
mobilisten tot gedragsverandering prikkelt kan dus al voldoende zijn. 
Voor het Ministerie van Financiën was de belangrijkste doelstelling het hebben van een 
bestendige bron van inkomsten, met zo min mogelijk verstorende effecten en zo laag 
mogelijke perceptiekosten. 
Naast deze hoofddoelstellingen waren er nevendoelstellingen op het gebied van milieu 
en verkeersveiligheid. 
Rekeningrijden en kilometerheffing zijn (tot nu toe) niet geëffectueerd. Van realisatie 
van de genoemde doelstellingen is dan ook (nog) geen sprake. Wel is het concept zoals 
dat in 2001 is ontwikkeld in principe beschikbaar en zou het zonder veel wijzigingen 
binnen enkele jaren kunnen worden geïntroduceerd. 
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5.3 Technisch-inhoudelijke factoren 
Technisch gezien was het invoeren van een kilometerheffing in principe goed uitvoer-
baar. Het was vooral een kwestie van het combineren van bestaande technologieën. Het 
totale systeem bestond echter als zodanig nog niet (ook niet elders in de wereld) en het 
bewijs dat het kon werken moest nog geleverd worden. Iedere auto zou moeten worden 
voorzien van een on-board unit (‘mobimeter’), waarin de gegevens over de gereden be-
lastbare kilometers zouden worden opgeslagen en van waaruit de aangifte naar de belas-
tingdienst (automatisch) zou moeten plaatsvinden. Dit vergde nog wel de nodige techni-
sche aanpassingen, maar er was geen sprake van een wezenlijke barrière. De complexi-
teit van het project zat hem vooral in de omvang ervan: het hele wagenpark (6 à 7 mil-
joen auto’s) zou moeten worden aangepast. 
Een belangrijke eis aan het systeem was dat de basis (het referentiemodel) duurzaam zou 
moeten zijn, d.w.z. dat het inpasbaar diende te zijn in de snelle technologische verande-
ringen die zich in de eerstkomende 10 jaar zeker zouden voordoen. 
Het project paste goed bij de bestaande ontwikkelingen op het gebied van ICT. GPS-,  
GSM- en UMTS-toepassingen waren sterk in opkomst en werden steeds goedkoper. Het 
kilometerheffingsysteem zou kunnen meeliften met investeringen op dit gebied die so-
wieso al gedaan zouden worden. Automobilisten raakten ook steeds meer gewend aan dit 
soort apparatuur aan boord (b.v. navigatiesystemen). 
Van meet af aan was duidelijk dat de technische normen van het systeem op internatio-
naal niveau geharmoniseerd zouden moeten worden. Er is dan ook intensief contact ge-
weest met de diverse ‘Brusselse’ instanties en andere internationale organisaties. 
5.4 Bestuurlijk-juridische factoren 
Voor de invoering van de kilometerheffing is speciale wetgeving ontwikkeld en aan de 
Raad van State voorgelegd, maar het is niet tot parlementaire besluitvorming gekomen. 
Met betrekking tot de Europese regelgeving deed zich de vraag voor of de benodigde ‘on 
board units’ als voertuigeisen (waarover op EU-niveau wordt besloten) moesten worden 
beschouwd. De conclusie was dat dat niet het geval is. 
Op de uitvoering van het project zijn geen formele procedures van toepassing, afgezien 
van de gebruikelijke aanbestedingsregels. 
De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de projectorga-
nisatie was duidelijk. Wel was er sprake van een complexe organisatie (zo’n 15 project-
groepen, in totaal 130 à 140 mensen, die parallel en onder tijdsdruk moesten werken) en 
van tegenstrijdige belangen. Dit is echter geen doorslaggevende faalfactor geweest. 
In de voorstellen van Pieper c.s. zou er een publiek-private organisatie komen die ver-
antwoordelijk zou zijn voor de aansturing van het systeem van wegbeprijzing in Neder-
land. Deze zou zich ook bezig kunnen houden met certificering van andere autogerela-
teerde zaken, zoals de APK. 
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5.5 Politieke en procesgerelateerde factoren 
Tot 2002 was er sprake van een zeer gedreven minister (Netelenbos), die geloofde in de 
mogelijkheden van overheidssturing en die vaart wilde zetten achter de invoering van 
‘betalen per kilometer’. Zij werd ondersteund door een eensgezinde en gemotiveerde 
club van V&W-ambtenaren. De politieke druk om voortgang te boeken is wellicht ten 
koste gegaan van de nodige reflectie, zodat alternatieven (bijvoorbeeld met lagere kos-
ten) niet in beeld kwamen. 
De (spoedige) introductie van de kilometerheffing is afgeblazen bij de formatie van het 
kabinet-Balkenende I in 2002. Het ging om een beladen en (politiek) risicovol onder-
werp. Met name de LPF was mordicus tegen. Pim Fortuyn was zelf indertijd wel door 
Pieper overtuigd van het nut van ‘road pricing’, maar zijn politieke erfgenamen hadden 
geen oog voor de voordelen van zo’n systeem. Het standpunt van het CDA was: ‘eerst 
bewegen, dan beprijzen’. Bovendien was inmiddels duidelijk dat de invoering en uitvoe-
ring van het systeem hoge kosten met zich mee zouden brengen. Daarnaast bestond er de 
politieke behoefte om korte metten te maken met de ideeën van de vorige minister. Men-
selijke emoties hebben hierbij waarschijnlijk ook een rol gespeeld.  
Een systeem van kilometerheffing zou zowel ‘winnaars’ als ‘verliezers’ kennen. Met 
name de automobilisten die veel rijden zouden tot de ‘verliezers’ gaan behoren en die 
waren daar uiteraard niet blij mee.10  
Bij de diverse belangenorganisaties waren de meningen verdeeld. Niet alle partijen wa-
ren overtuigd van de urgentie (bij de automobilist staan niet de files, maar asociaal rijge-
drag bovenaan de lijst van ergernissen) en velen twijfelden aan de haalbaarheid van een 
goed werkend systeem (zeker op korte termijn). Anderzijds zagen veel partijen ook wel 
in dat er geen geloofwaardige alternatieven voor de kilometerheffing waren en dat het 
voorgestelde systeem kansen bood. Het MKB maakte zich vooral zorgen over de kosten. 
De ANWB had bezwaren, hoewel er voor haar ook commerciële mogelijkheden lagen. 
Volgens één van de geïnterviewden heeft de ANWB over het geheel genomen een on-
duidelijke, zwalkende rol gespeeld. 
Er is veel discussie geweest over de tarieven, de verdelingseffecten en compensatie-
mogelijkheden. Veel automobilisten vinden dat de opbrengsten van de heffing ten goede 
zouden moeten komen aan de sector. Voor de provincies was een belangrijk punt dat de 
opcenten op de MRB (voor hen een belangrijke inkomstenbron) zouden verdwijnen. De 
grote steden hadden wel belang bij ‘rekeningrijden’, omdat zij een deel van de opbreng-
sten zouden krijgen om regionale verkeersknelpunten op te lossen. 
Tussen de twee meest betrokken ministeries (Financiën en V&W) was sprake van een 
duidelijk verschil in ‘cultuur’ (karikaturaal gesteld: de ‘boekhouders’ versus de ‘cow-
boys’) en belangen (Financiën: een betrouwbare en zekere inkomstenbron; V&W: file-
bestrijding). Bij V&W is men sterk gericht op het creëren van oplossingen (‘jumping to 
instruments’) en is er vaak te weinig aandacht voor zaken als proces, timing, accepatie 
                                                   
10  Het aantal ‘winnaars’ (automobilisten die minder dan ± 18.000 km per jaar rijden) zou overi-
gens wel groter zijn dan het aantal ‘verliezers’ (Voortgangsrapport ‘Betalen per kilometer’, 
Tweede Kamer 2001-2002, 27 455, nr. 10). Bovendien bood het systeem aan de ‘verliezers’ 
de mogelijkheid om door hun mobiliteitskeuzegedrag hun ‘verlies’ te beperken. 
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en draagvlak. Bij Financiën was men niet enthousiast over de kilometerheffing, maar er 
werd wel loyaal meegewerkt. 
5.6 Sociaal-culturele en psychologische factoren  
Een (potentiële) succesfactor was het ‘momentum’ dat in 2001 ontstond toen in korte tijd 
het besef bij diverse partijen doordrong dat er echt iets te gebeuren stond. Tal van bedrij-
ven (zoals CMG, KPN, Bosch en Siemens) raakten enthousiast en waren, net als V&W, 
bereid om hun nek uit te steken en risico’s te nemen.  
De drievoudige doelstelling van het project (betalen naar rato van gebruik; betere weg-
benutting; bestendige bron van overheidsinkomsten tegen lage perceptiekosten) kan 
worden gezien als een belemmerende factor, doordat er uiteenlopende ideeën bestonden 
over de vraag welke doelstelling de belangrijkste was. 
In de samenleving bestond twijfel over de vraag of het systeem wel zou kunnen functio-
neren en of het wel het beoogde effect (in termen van rijgedrag) zou hebben. Het ging 
om een complexe verandering en er waren nog geen voorbeelden van geslaagde gelijk-
soortige projecten. 
De publieke beeldvorming werd gedomineerd door het vooruitzicht van ‘betalen om in 
de file te mogen staan’. De boodschap dat autobezit goedkoper zou worden en dat een 
grote groep (degenen die weinig rijden) er financieel op vooruit zou gaan is niet goed 
gecommuniceerd.11 Daarnaast is de acceptatie van (nieuwe) overheidsregelgeving, met 
name als die op de auto betrekking heeft, in het algemeen sowieso gering. 
In ‘focusgroepen’ is gediscussieerd over de diverse aspecten van de kilometerheffing, 
teneinde erachter te komen wat men ervan vond en hoe men erop zou reageren. Dit le-
verde een zeer wisselend beeld op. 
De kilometerheffing sluit goed aan bij maatschappelijke trends zoals individualisering en 
vergroting van de eigen verantwoordelijkheid. Het systeem laat mensen betalen voor wat 
ze gebruiken, rekening houdend met het tijdstip en de wijze waarop ze het gebruiken. 
Ook beantwoordt het aan de wens van de burger om zelf te bepalen hoe hij in zijn mobi-
liteitsbehoefte voorziet en biedt het de informatie aan die hij daarbij nodig heeft. 
De media hebben een positieve tot neutrale rol gespeeld in het hele project. 
5.7 Economische factoren 
Het gaat bij de kilometerheffing om een project waarbij de omvang van de investeringen, 
de belangen van de diverse partijen en de potentiële sociaal-economische effecten zeer 
groot zijn. 
Er zijn kosten-baten-analyses (KBA’s) gemaakt van de kilometerheffing, zowel van de 
variant met als zonder private deelname. Het CPB heeft deze KBA’s getoetst. 
                                                   
11  De door Roel Pieper voorgestelde term ‘MobiMiles’ was in dit opzicht neutraler dan ‘reke-
ningrijden’ of ‘kilometerheffing’, maar premier Kok wilde niet dat er een Engelse term zou 
worden gebruikt. 
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In het Infrastructuurfonds was € 450 miljoen gereserveerd voor de kilometerheffing. Dit 
zou onvoldoende geweest zijn om het hele project te realiseren. De discussie over de 
vraag of je de investeringen zou kunnen terugverdienen door middel van een opslag op 
de tarieven (b.v. 0,1 cent per km) is nooit afgerond. Toch bestaat er weinig twijfel dat de 
financiering van de basisinfrastructuur niet het knelpunt geworden zou zijn. 
Over de bestemming van de opbrengsten uit de kilometerheffing bestond geen eensge-
zindheid. Bij Financiën ging men uit van budgettaire neutraliteit, hetgeen betekende dat 
de opbrengsten uit de heffing (die in de plaats zou komen van bestaande belastingen) 
ongeoormerkt in de schatkist zouden vloeien. Er gingen echter ook stemmen op om het 
systeem meer te zien als een toepassing van markteconomische principes op weginfra-
structuurgebruik, hetgeen zou pleiten voor een koppeling van de opbrengsten aan inves-
teringen in infrastructuur. 
Voor het bedrijfsleven bood de kilometerheffing interessante perspectieven. Veel bedrij-
ven zaten op het vinkentouw in afwachting van uit het project voortvloeiende aanbeste-
dingen. Als Nederland eenmaal het voortouw zou hebben genomen op dit gebied, zou dit 
een interessante uitgangpositie hebben opgeleverd voor het geval dat andere landen zou-
den volgen. Behalve exportmogelijkheden zouden er, dankzij schaalvoordelen, ook kos-
tendalingen kunnen optreden. Daarnaast werd de koppeling van ‘betalen per kilometer’ 
aan commerciële diensten als een aantrekkelijke optie gezien (waardoor ook de kosten 
van het systeem gereduceerd zouden kunnen worden). Het vooruitzicht van een systeem 
dat tweerichtings-communicatie mogelijk maakt met alle 7 miljoen auto’s in Nederland 
leek voor veel bedrijven interessant te kunnen zijn. Er is geprobeerd om het bedrijfsleven 
hiervoor te interesseren, ondermeer door het organiseren van een dag op Schiphol (waar 
honderden bedrijven, ook uit het buitenland, aan deelnamen). Overigens heeft het Minis-
terie van EZ, waarvan men in dit verband zou kunnen verwachten dat het ook geïnteres-
seerd zou kunnen zijn, zich steeds afzijdig gehouden. Minister Jorritsma was van mening 
dat het aan de markt overgelaten moest worden. 
5.8 Conclusies 
De belangrijkste ‘succesfactor’ voor de introductie van de kilometerheffing in Nederland 
lijkt de aanwezigheid van een zeer gemotiveerde V&W-minister en dito ambtenaren te 
zijn geweest. Dat het desondanks nog niet tot invoering van zo’n systeem is gekomen, 
kan waarschijnlijk vooral worden geweten aan de volgende ‘faalfactoren’: 
• Gebrek aan politieke wilskracht om de mobiliteitsproblemen duurzaam op te lossen; 
• De politieke verschuivingen na de moord op Pim Fortuyn. 
De belangrijkste les die uit het project geleerd zijn (of kunnen worden) is volgens de ge-
interviewden dat er in Nederland veel kennis en ervaring op het gebied van mobiliteit 
aanwezig is, maar dat deze kennis onvoldoende wordt benut. Bij vraagstukken als het 
onderhavige is het van groot belang dat er een sterke overheid is, die inhoudelijk op ge-
lijkwaardig niveau kan praten met de private sector. Daartoe moet er geïnvesteerd wor-
den in mensen met kennis van zaken. Echter, als de politieke prioriteiten verschuiven 
blijkt het moeilijk te zijn om die kennis vast te houden. 
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5.9 Samenvattend overzicht van de succes- en faalfactoren 
Technisch-inhoudelijke factoren 
● aanwezigheid technische expertise en knowhow + 
● systeem past goed bij ontwikkelingen in ICT + 
● beoogde systeem bestond als zodanig nog niet (ook niet elders) 0 
● grote omvang van het project 0 
Bestuurlijk-juridische factoren 
● voertuigeisen alleen mogelijk in EU-verband 0 
● aparte wet- en regelgeving nodig  (maar geen ingewikkelde procedures) 0/+ 
● organisatorische complexiteit 0 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
● gedrevenheid minister (Netelenbos) en gemotiveerdheid ambtenaren + 
● druk om plannen door te zetten; geen gelegenheid voor reflectie over 
alternatieven 
 
- 
● politieke verschuivingen in de loop van het project  - 
● behoefte (onder nieuw kabinet) om plannen ex-minister te torpederen - 
● cultuur bij V&W: ‘jumping to instruments’ - 
Sociaal-culturele en psychologische factoren 
● drievoudige doelstelling (betalen naar rato van gebruik; betere wegbenutting; 
bestendige bron van overheidsinkomsten tegen lage perceptiekosten) 
 
- 
● fileproblemen niet door iedereen als voldoende urgent ervaren om zo’n 
ingrijpende maatregel te rechtvaardigen 
 
- 
● scepsis, twijfel en ongeloof over effectiviteit (technisch èn rijgedrag) - 
● gebrekkige communicatie (negatieve beeldvorming: ‘betalen voor stilstaan’ 
i.p.v. ‘autobezit wordt goedkoper’ en ‘velen gaan erop vooruit’) 
 
- 
● focusgroepen georganiseerd + 
● aandacht media 0 
● km-heffing past bij trends als individualisering en grotere eigen verantwoor-
delijkheid 
 
+ 
Economische factoren 
● gebrek aan overeenstemming over verdeling lasten en inkomsten - 
● Compensatiemogelijkheden niet uitgewerkt - 
● financiering basisinfastructuur was nog niet rond 0 
● mogelijkheden voor aanvullende diensten + 
● combinatie met commerciële diensten in principe mogelijk + 
● vooruitzicht van kostendalingen + 
● interesse bij marktpartijen (aanbestedingen;  export van het concept) + 
Geïnterviewde personen: 
Dhr. mr. drs. J.B. Dijkstra, projectmanager, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Personen-
vervoer, Directie Wegen en Verkeersveiligheid 
Prof. ir. R. Pieper 
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6. Carpoolwisselstrook 
6.1 Achtergrond en korte omschrijving van het project 
Het carpoolbeleid bestaat sinds 1992. Vanaf dat het SVV II de doelstelling formuleerde 
dat de gemiddelde bezettingsgraad van de auto van 1,2 naar 1,6 zou moeten zijn ge-
groeid in 2010, raakte carpoolen als middel in de belangstelling. Sindsdien is er heel wat 
gebeurd om het carpoolen te bevorderen. Eén van de spraakmakende maatregelen was de 
carpoolwisselstrook. Het doel van deze strook was tweeledig: Enerzijds het verminderen 
van de vervoersdruk op de A1 nabij Diemen en anderzijds het stimuleren van het con-
cept carpool. 
De A1 bij Muiderberg (in de richting van de A10) had grote capaciteitsproblemen, wat 
resulteerde in lange files, zowel ’s ochtends als ’s middags. Daarom werd in 1993 de 
carpoolwisselstrook geopend. Deze strook had een lengte van 7 km en was gesitueerd 
tussen Muiderberg en Diemen.  
De reden dat er gekozen was voor een wisselstrook is dat uit een analyse van de ver-
keersstromen bleek dat 's ochtends 60% van de verkeersstroom richting Amsterdam ging 
en 40% richting het Gooi en dat dit ’s avonds andersom het geval was. Daarom zou de 
carpoolstrook 's ochtends in de richting van Amsterdam opengesteld moeten worden en 
's middags in omgekeerde richting. 
De reden dat er gekozen was voor een carpoolwisselstrook is dat de toenmalige minister-
president Lubbers het belang wilde benadrukken van het concept carpoolen. Een goede 
manier om het carpoolen aantrekkelijker te maken is het verminderen van files voor deze 
groep weggebruikers waardoor een kortere reistijd ontstaat. Zo ontstond de carpoolwis-
selstrook waarbij gekozen is voor de ‘3+ variant’, wat betekent dat er minimaal 3 perso-
nen in de auto moeten zitten. Omdat het verkeer vanuit het Gooi niet genoeg carpoolers 
zou opleveren is er een extra aansluiting door middel van een viaduct gerealiseerd om 
ook carpoolende bestuurders vanuit Almere toe te kunnen laten. Helaas was het niet mo-
gelijk om automobilisten vanuit Amsterdam aan te sluiten op de A6 omdat het benodigde 
viaduct hiervoor niet gerealiseerd kon worden. Dit resulteerde in het feit dat de strook 's 
ochtends een carpoolstrook was richting Amsterdam en 's middags een extra rijstrook 
(zonder carpooleis) richting het Gooi. 
In de korte tijd dat de strook geopend was steeg de vervoerprestatie op de strook van 
1400 personen in de spits tot 1700. De reistijdwinst op het traject Almere-Diemen in de 
spits bedroeg ongeveer 10 tot 20 minuten. Ongeveer 10% van de automobilisten op de 
carpoolwisselstrook ging door aanleg van de carpoolwisselstrook carpoolen of besloot 
met de bus te gaan (die ook over de strook mocht). Dit wil zeggen: de carpoolwissel-
strook zorgde voor 170 automobilisten minder (ultieme effectiviteit). Het bedrag dat er-
mee gemoeid was om van de reeds geplande wisselstrook een carpoolwisselstrook te 
maken was 14 miljoen gulden.12  
                                                   
12  Kansen voor carpoolen. Succes en mislukkingen van acht jaar carpoolbeleid. Adviesdienst 
Verkeer en Vervoer, 2000 
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De Carpoolwisselstrook werd in september 1994 weer gesloten. Volgens de adviesdienst 
verkeer en vervoer komt dit niet doordat de strook ineffectief was, maar doordat het juri-
disch twijfelachtig was (en is) of een strook exclusief voor carpoolers bestemd mag wor-
den. Zo is het besluit de strook enkel open te stellen voor drie of meer personen in één 
auto achteraf onjuist gebleken, mede dankzij een juridische actie van ex-minister Wes-
terterp.  
Verder bestonden er tegenstrijdige verwachtingen ten aanzien van de carpoolwissel-
strook: deze diende zowel om het carpoolen te bevorderen als om de congestie terug te 
dringen. Echter, om het carpoolen aantrekkelijker te maken door reistijdwinst, heeft de 
carpoolwisselstrook wel een file nodig op de naastliggende weg. Deze tegenstrijdigheid 
in de communicatie heeft mede gezorgd voor minder draagvlak voor de doelstelling om 
het carpoolen te bevorderen.  
6.2 De doelstelling(en) van het project en de realisatie ervan 
Begin jaren ’90 besloot Rijkswaterstaat dat er een oplossing moest komen voor de con-
gestieproblemen op de A10 tussen het Gooi en Amsterdam. Rond die tijd kwam ook het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer II (SVV II) uit waarin naast het bestrijden van files 
ook het verminderen van (de groei van) het aantal automobilisten van belang was. Dit 
was mede de achtergrond van het voorstel van de toenmalige minister-president de heer 
Lubbers om van de strook een carpoolwisselstrook te maken. 
Zoals gezegd was de doelstelling van de carpoolwisselstrook was eigenlijk tweeledig: 
enerzijds diende de capaciteit van het wegvak A10 tussen Muiderberg en Diemen ver-
hoogd te worden, anderzijds wilde men het concept ‘carpoolen’ verder stimuleren. In de 
externe communicatie is vooral gefocust op de carpoolfunctie van de strook en op het te-
rug brengen van het aantal automobilisten.  Het verminderen van de file op de A10 en 
het gebruik van de strook als gewone wisselstrook in de middag werd min of meer op de 
achtergrond gehouden. 
Kwantitatieve doelstellingen waren binnen het project niet duidelijk geformuleerd. Er 
was wel vooronderzoek gedaan m.b.v. kentekenonderzoek en enquêtes naar het aantal 
mogelijke gebruikers van de carpoolwisselstrook. Er werd langdurig gediscussieerd over 
het al dan niet uitvoeren van een 2+ of een 3+ variant, oftewel of er minstens 2 of min-
stens 3 personen in de auto aanwezig moesten zijn. De verwachting van de reductie van 
het aantal automobilisten met de 3+ variant (waar men tijdens de berekeningen vanuit is 
gegaan) is tijdens de korte periode dat de strook geopend was volgens één van de geïn-
terviewden (de heer Binkhorst) wel degelijk gehaald. Volgens één van de respondenten 
is de standaard norm of doelstelling voor een rijstrook van 800-1000 voertuigen per uur 
duidelijk niet gehaald. Uit deze twee meningen blijkt dat er geen duidelijke, algemeen 
geldende kwantitatieve doelstellingen waren. 
Volgens het vooronderzoek waren er genoeg potentiële gebruikers van de carpoolstrook. 
Onder de respondenten bevond zich al een vrij groot aantal carpoolers en een groot deel 
van de anderen gaf aan geïnteresseerd te zijn. Op grond van deze uitkomsten werden de 
kwantitatieve doelstellingen geformuleerd, die niet heel erg ambitieus leken. Later bleek 
dat de uitkomsten van het onderzoek niet representatief waren omdat relatief veel geïnte-
resseerde mensen gereageerd hadden en hier was niet voor gecorrigeerd. Nu kan gesteld 
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worden dat de werkelijkheid veel minder rooskleurig was en dat de doelstellingen dus 
wel ambitieus waren. 
Als we kijken naar de realisatie van de doelstellingen blijkt dat met name het stimuleren 
van het concept carpool niet gelukt is. Er waren minder gebruikers van de carpoolwissel-
strook dan verwacht en bovendien veroorzaakte het ‘haat en nijd’ op de gewone stroken, 
waar wel files stonden. Het argument was dat de strook met het belastinggeld van ieder-
een betaald was maar dat niet iedereen er gebruik van kon maken. Dit leidde er zelfs toe 
dat automobilisten die aan het einde van de carpoolwisselstrook wilden invoegen er niet 
tussen gelaten werden. Dit alles droeg niet bij aan een positief imago van het carpoolen. 
Desondanks werden de verwachtingen van de reistijdwinst voor de carpooler wel ge-
haald. Deze bedroeg, zonder het ophalen van bijrijders, ongeveer 20 minuten. 
Het effect in de avondspits van de wisselstrook was een stuk duidelijker voor de consu-
menten omdat er daadwerkelijk minder files ontstonden. 
Uiteindelijk is het project ‘carpoolwisselstrook’ vroegtijdig stopgezet en zijn de doelstel-
lingen aangepast naar filereductie in plaats van autoreductie. Even is nog geprobeerd om 
de strook aan te passen tot de 2+ variant. Hiervoor was ook toestemming gegeven vanuit 
de regering en voorbereidingen waren reeds getroffen. Maar doordat het ministerschap 
van mevr. Maij-Weggen overgenomen werd door de heer Andriessen, die niet geïnteres-
seerd was in de strook, heeft de 2+ variant geen kans meer gekregen en werd de car-
poolwisselstrook een wisselstrook. De belangrijkste reden hiervoor was de tweeslachtig-
heid van de doelstelling en van de uitvoering. Ook de media, die vooral bij monde van 
de Telegraaf veel negatieve berichten plaatsten, hebben een bijdrage geleverd aan het 
mislukken van het project. Wellicht had de 2+ variant nog een kans gekregen als het 
imago van de strook beter was geweest. Als laatste oorzaak van het niet halen van de 
doelstellingen kan de eerder beschreven politieke discontinuïteit genoemd worden. 
6.3 Technisch-inhoudelijke factoren 
De Carpoolwisselstrook was in Nederland een uniek project maar in de Verenigde Staten 
waren voldoende voorbeelden voor handen. Volgens een respondent is veel, met name 
technische kennis, vanuit Amerika benut. Vooral met betrekking tot de 2+ en 3+ variant 
zijn uitvoerige studies verricht. Volgens een respondent was er wel kennis vanuit Ameri-
ka beschikbaar maar werd deze niet goed benut. De Adviesdienst voor Verkeer en Ver-
voer (AVV) gaf alleen antwoord op de gestelde vragen van de directie Noord-Holland en 
kwam niet met kritische opmerkingen. Er heerste teveel optimisme over het project met 
name doordat het zeer politiek gewenst was. Verder was de kennis die overgenomen 
werd vanuit Amerika vooral gericht op de technische kant van het project en niet op de 
beleidskant. 
Doordat er voldoende ruimte was tussen de bestaande rijbanen kon de carpoolwissel-
strook vrij makkelijk binnen het bestaande wegvak worden aangelegd. Dit betekende dat 
er geen Tracéwetprocedure doorlopen hoefde te worden en ook dat het bestemmingsplan 
geen aanpassing behoefde. Wel waren er wat problemen met de aansluiting op de A6 
richting Almere. Zoals eerder beschreven was er geen ruimte voor de fly-over aan de 
zuidzijde waardoor automobilisten vanuit Amsterdam richting Almere geen aansluiting 
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hadden. Daardoor werd de carpoolwisselstrook in de middag een extra strook richting 
het Gooi.  
De belangrijkste technische normen of standaarden die een rol speelden, hadden betrek-
king op de veiligheid. Omdat de strook afgesloten was van de andere twee rijbanen was 
de bereikbaarheid voor hulpdiensten in geval van nood slecht. Daarom stond er in het 
begin altijd een takelwagen klaar en werd met behulp van camera’s het verkeer in de ga-
ten gehouden. Later bleven alleen de camera’s over. Ook was de strook zo aangelegd dat 
twee bussen elkaar konden passeren zodat in principe, bij geval van pech, de gestrande 
auto of bus niet al het verkeer zou ophouden. Verder was de bewegwijzering een vrij 
complex geheel. De wisselborden werden mede in het kader van dit project versneld 
ontwikkeld. 
Een neveneffect van het project was het afvlakken van de avondspits, doordat mensen 
eerder van hun werk vertrokken om van de wisselstrook gebruik te maken zodra die ‘s 
middags open ging voor alle automobilisten. 
Het project was vrijwel alleen door Rijkswaterstaat opgezet, waardoor het niet als orga-
nisatorisch complex gekenmerkt kon worden. Een groot nadeel was wel dat door een ge-
brek aan externe communicatie het draagvlak bij andere partijen en bij de burgers laag 
was. Pas in een laat stadium werden de ANWB, de RAI, de BOVAG en het KLPD bij 
het project betrokken. Deze partijen waren noodzakelijk voor de draagvlakverwerving en 
de handhaving. 
Eén van de oorzaken van het feit dat ze zo laat betrokken werden bij het project was dat 
men bij Rijkswaterstaat dacht dat iedereen enthousiast over het project zou zijn en geen 
problemen verwachtte. Er was zeker geen rekening gehouden met een actie als die van 
de heer Westerterp. Deze voormalige minister van V&W maakte bewust in zijn eentje 
gebruik van de carpoolwisselstrook en kreeg daarvoor een proces-verbaal. Zijn doel was 
om een proces te winnen op basis van het feit dat de borden nog niet rechtsgeldig waren 
en dat er geen wet was die het mogelijk maakt om de toegang tot een weggedeelte te ba-
seren op het minimaal aantal inzittenden dat een auto moet hebben. Uiteindelijk werd de 
heer Westerterp in het gelijk gesteld en werd de strook voor iedereen opengesteld. Vol-
gens de heer Weebers was de actie van de heer Westerterp geen belangrijke factor voor 
het vroegtijdig beëindigen van de carpoolwisselstrook, maar was de actie op dat moment 
de druppel die de emmer deed overlopen. 
6.4 Bestuurlijk-juridische factoren 
Doordat de carpoolwisselstrook een initiatief van Rijkswaterstaat was en plaatsvond bin-
nen de bestaande verkeersruimte hebben weinig beleidskaders of wet- en regelgeving in-
vloed gehad op de ontwikkeling of de realisatie van de strook. Wel was de Wegenver-
keerswet van belang en sloot het carpoolconcept aan bij het SVV II waarin het vermin-
deren van (de groei van) het aantal automobilisten en het verhogen van de bezettings-
graad van auto’s gestimuleerd werd. 
Juridisch gezien leek het een eenvoudig project. Het werd simpel gehouden en voor het 
verkeersbesluit heeft een inspraakprocedure plaatsgevonden. De juridische complicaties 
die door de actie van de heer Westerterp ontstonden had Rijkswaterstaat niet voorzien. 
Ook de verdeling van taken was volgens de heer Weebers simpel gehouden. Het project 
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werd top-down geïmplementeerd met weinig tot geen inspraak van andere partijen. De 
heer Binkhorst heeft dit iets anders ervaren. Hij vond dat er onduidelijkheid onstond over 
de verdeling van de taken doordat het carpoolconcept pas later en van boven af werd 
toegevoegd aan het project.  
6.5 Politieke en procesgerelateerde factoren 
De tamelijk eenzijdige projectorganisatie leidde ertoe dat niet alle noodzakelijke institu-
ties gehoord werden. De ideeën van organisaties zoals de ANWB of de BOVAG werden 
in eerste instantie niet meegenomen. Hierdoor was de betrokkenheid  van overheden en 
bestuurlijke organen niet hoog te noemen. Toen de wisselstrook een carpoolwisselstrook 
zou worden voelden andere bestuursorganen zich al meer betrokken bij het project en 
was er een bereidheid tot verandering, met name bij toenmalig minister van V&W Maij-
Weggen. Zij kan, samen met voormalig minister-president Lubbers, een voortrekker van 
het project genoemd worden. Er waren ook saboteurs aanwezig. Met name de heer Wes-
terterp en de redactie van de Telegraaf probeerden de carpoolwisselstrook in een kwaad 
daglicht te stellen. Volgens de respondenten kwamen hun daden voort uit persoonlijke 
wrok.  
Het besluitvormingsproces had in eerste instantie een smalle basis en was daardoor har-
monieus. In tweede instantie zou het conflictueus genoemd kunnen worden. Een belang-
rijke oorzaak hiervan was de politieke discontinuïteit en het korte termijn denken  van 
betrokken besluitvormers. Zoals eerder genoemd was met minister Maij-Weggen al af-
gesproken dat de carpoolwisselstrook van de 3+variant over zou gaan in de 2+ variant 
als de juridische kant geregeld was. Hiervoor waren de technische voorbereidingen zelfs 
al gereed. Maar de (tijdelijke) opvolger van mevr. Maij-Weggen besloot om van de car-
poolstrook een wisselstrook te maken en de 2+ variant geen kans te geven. 
De betrokken beslissers waren bij de start van het project bereid tot verandering en ook 
tot het nemen van risico. De mogelijkheid om van de 3+ variant over te gaan naar de 2+ 
variant werd van begin af aan in gedachten gehouden. Toch was er later duidelijk minder 
bereidheid tot verandering aanwezig. Dit werd met name veroorzaakt door de negatieve 
houding van een deel van de media en de protesten van de automobilisten die niet van de 
strook gebruik maakten en wel in de file stonden.  
De externe communicatie kwam pas laat op gang. Terwijl de strook al bijna gerealiseerd 
was moest het contact met de ANWB, de BOVAG, de RAI en het KLPD nog gelegd 
worden. Maar vanaf die tijd verliep het contact goed. De ANWB, RAI en BOVAG ver-
klaarden zich voorstander van het project om zo een zekere maatschappelijke verant-
woordelijkheid te tonen. 
De voorlichting aan de gebruikers was lastiger vanwege de dubbele doelstelling. Daarom 
is besloten om de nadruk te leggen op het carpool aspect. Dit is met behulp van folders, 
krantenadvertenties en TV-spotjes kenbaar gemaakt aan de consument. 
6.6 Sociaal-culturele en psychologische factoren  
De belangrijkste belanghebbenden binnen het project waren de gebruikers van de car-
poolwisselstrook. Deze bestonden uit personen die minimaal met zijn drieën in een auto 
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zaten, inzittenden van bussen en motorrijders. Andere belanghebbenden waren de ge-
bruikers van de wisselstrook in de avondspits. 
De automobilisten zagen over het algemeen wel de noodzaak in van het verminderen van 
files maar minder het belang van carpoolen. Carpoolen was vooral een sociaal gewenst 
concept. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de (te) positieve reacties op het vooronder-
zoek van Rijkswaterstaat. 
De belangrijkste gedragsverandering die in combinatie met de carpoolwisselstrook van 
de betrokkenen verlangd werd, was dat ze met minstens drie personen in een auto gingen 
zitten, hetgeen veel lastiger realiseerbaar is dan met twee personen. 
Ondanks de toenemende mate van individualisering van de samenleving was de car-
poolwisselstrook toch een redelijk succes tijdens de korte periode dat er gebruik van ge-
maakt kon worden. Dit kwam mede doordat de consument in die tijd wel geïnteresseerd 
was in het concept carpoolen. Een ander deel belanghebbenden, degenen die geen ge-
bruik maakten van de carpoolwisselstrook, waren minder enthousiast, met name omdat 
deze strook ook van hun belastinggeld was aangelegd en zij er geen gebruik van moch-
ten maken. 
De rol van de media was redelijk groot, vooral met betrekking tot het imago van het pro-
ject. De meeste kranten waren vrij objectief maar vooral de Telegraaf was vrij opinië-
rend bezig. Zo leverde zij een ‘uitkniphoofd’ dat voor het raam geplakt kon worden en 
zo op een extra inzittende zou lijken. De actie van de heer Westerterp werd snel opgepikt 
in de media en er werd veel aandacht aan besteed. Het feit dat veel journalisten gebruik 
maken van de weg tussen Hilversum en Amsterdam zorgde ervoor dat weinig zaken on-
opgemerkt bleven. 
6.7 Economische factoren 
Doordat het project vooral een Rijkswaterstaat project was werden de kosten, die voor 
Rijkswaterstaat begrippen niet extreem hoog waren, betaald door het rijk. Het risico was 
niet hoog omdat de strook hoe dan ook benut zou worden. De rentabiliteit was berekend 
op basis van gebruikelijke (technische) criteria samen met de filekosten. 
Financiële prikkels waren niet direct aanwezig al werd er wel reclame gemaakt voor de 
reistijdwinst en de kostenbesparing door het delen van de vervoerskosten. 
De kosten van het project werden niet verhaald op degene die ervan profiteerden, dit le-
verde in een aantal gevallen protest op. Als bepaalde marktpartijen zoals profiterende 
bedrijven meegefinancierd hadden waren er wellicht minder protesten geweest.  
6.8 Conclusies 
Als belangrijkste ‘faalfactoren’ voor het vroegtijdig sluiten van de carpoolwisselstrook 
kunnen genoemd worden: 
• Tweeslachtigheid van de doelstelling; 
• De voorlichting aan gebruikers, organisaties en de pers (weinig draagvlak) die te laat op 
gang kwam; 
• Het negatieve imago van de carpoolwisselstrook mede veroorzaakt door de rechtszaak 
tegen de heer Westerterp en door de negatieve verhalen in de pers; 
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• Niet-kritische (naïeve) voorbereiding; 
• Politieke discontinuiteit. 
Lessen die uit het project geleerd zijn (of kunnen worden) zijn volgens de geïnterview-
den: 
• Dat controversiële projecten geen dubbeldoelstelling moeten krijgen; 
• Dat communicatie en interactie met de pers van groot belang is; 
• Dat bepaalde belanghebbenden, zoals een uitvoerende dienst als het KLPD, de ANWB 
en personen of organisaties die direct beïnvloed worden veel eerder bij het project be-
trokken moeten worden (minder top-down ontwikkelen); 
• Dat het goed is om kleinschalig, zonder een hoge drempel te beginnen, in dit geval 
met een 2+ variant, en later meer eisen te stellen. 
6.9 Samenvattend overzicht van de succes- en faalfactoren 
Technisch-inhoudelijke factoren 
● Tweeslachtigheid van de doelstelling - 
● Relatief eenvoudig in te passen + 
● Niet-kritische (naïeve) voorbereiding - 
● Bestaande voorbeelden in het buitenland + 
Bestuurlijk-juridische factoren 
● Geen duidelijke inspraakprocedure - 
● Geen regeling die mogelijk maakt om bepaalde automobilisten uit te sluiten - 
● Alleen door RWS opgezet en uitgevoerd - 
● Sterke voortrekker +/- 
● Bereidheid tot het nemen van risico’s + 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
● Te groot begonnen met te hoge drempel - 
● Politieke discontinuïteit - 
● De communicatie met gebruikers, organisaties en de pers (weinig draagvlak) 
kwam te laat op gang 
 
- 
● Het negatieve imago van de carpoolwisselstrook, mede veroorzaakt door de 
rechtszaak tegen dhr Westerterp en door de negatieve verhalen in de pers 
 
- 
● Geen bereidheid tot tussentijdse aanpassing bij politiek (wel bij ministerie) - 
Sociaal-culturele en psychologische factoren 
● Persoonlijke wrok (Dhr. Westerterp en Telegraaf) - 
● Negatieve houding media - 
● Twee personen meenemen in de auto kost veel meer tijd dan één persoon  - 
● Project was gesitueerd langs de weg waar dagelijks de meeste journalisten rijden - 
● Verwachtingen lagen te hoog door sociaal wenselijke antwoorden respondenten - 
Economische factoren 
● Betaald met ieders belastinggeld maar alleen toegankelijk met een 3+ bezetting - 
Geïnterviewde personen: 
Dhr. G.J. Binkhorst, Adviseur XTNT 
Dhr. John Weebers, Habiforum
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7. Treintaxi 
7.1 Achtergrond en korte omschrijving van het project 
Toen in 1988 de wet Personenvervoer gewijzigd werd, werd het mogelijk om in één 
(taxi)rit meerdere personen met een verschillende herkomst of bestemming te vervoeren. 
Dit maakte de ontwikkeling van deeltaxi’s in het algemeen en de Treintaxi in het bijzon-
der mogelijk. 
De Treintaxi werd bedacht en ontwikkeld door de NS afdeling ‘Marketing Reizigers 
Vervoer’ en had als doel meer nieuwe treinreizigers aan te trekken en de service te ver-
hogen voor bestaande reizigers. 
Om dit te bereiken werden in 1990 in eerste instantie 30 standplaatsen gecreëerd voor 
zogenaamde Treintaxi’s. Deze taxi’s richtten zich op het voor- en natransport van trein-
reizigers tegen een relatief lage prijs en op een relatief eenvoudige manier. Bovendien 
rijden de taxi’s vanaf de eerste trein ‘s ochtends tot en met de laatste trein ‘s nachts. Als 
er nachttreinen rijden, zijn de Treintaxi’s zelfs ‘s nachts aanwezig.  
Met name in het begin was de prijs laag, doordat het Ministerie van V&W een bijdrage 
leverde aan de kosten. De herkenbaarheid van de donkerblauwe auto’s en het feit dat er 
in het begin van het project altijd een taxi gereed stond voor het station droeg bij aan de 
eenvoud van het gebruik. Dit leidde tot een verdubbeling van het aantal stations met 
Treintaxi 1 jaar na de opening, en in 1996 zelfs tot een totaal van 110 stations waar men 
van deze service gebruik kon maken. In die tijd maakten bijna 4 miljoen reizigers per 
jaar gebruik van de Treintaxi.  
De laatste jaren nam het aantal reizigers dat gebruik maakte van de Treintaxi af. Redenen 
hiervoor zijn de verhoging van de prijs van het kaartje (omdat na drie jaar de bijdragen 
van het ministerie aan het project gestopt waren) en de afname van  het aantal reizigers 
buiten de spits (die veelal gebruik maakten van de taxi). Mede door de stijgende kosten 
van de Treintaxi en de toenemende bezuinigingen bij de NS is er een kentering gekomen 
in het succes van het project.  
In 2003 besloot de NS om alleen de Treintaxi’s te behouden in regio’s waar de overheid, 
met name de provincie, een bijdrage levert aan de kosten. Deze kosten zouden passen 
binnen de opbrengstsuppleties die, sinds 2003, bij Collectieve Vraagafhankelijke Ver-
voerssystemen (CVV) horen. De overheid betaalt dan een aanvulling op de vervoerskos-
ten (al is voor de toekomst niet zeker of deze opbrengstsuppleties behouden blijven). 
Niet alle regio’s hebben de Treintaxi in hun CVV opgenomen. Zo rijden er bijvoorbeeld 
in de provincie Gelderland vanaf april 2004 geen Treintaxi’s meer en is het totaal aantal 
stations waar deze service aanwezig is teruggebracht tot 62. 
De NS houdt zich nu alleen nog bezig met de ‘buitenkant’ van de Treintaxi: ze verkoopt 
de kaartjes, onderhoudt de landelijke formule en herkenbaarheid en zorgt voor de recla-
me en marketing. 
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7.2 De doelstelling(en) van het project en de realisatie ervan 
Het project Treintaxi is opgezet door de NS afdeling ‘Marketing Reizigers Vervoer’ met 
als doel meer (nieuwe) treinreizigers aan te trekken en voor de reeds bestaande treinrei-
zigers de service te verhogen. Aan het einde van de jaren tachtig was de NS nog niet ge-
privatiseerd en kwam het keten-denken op: het feit dat de trein onderdeel uitmaakt van 
een langere vervoersketen. Zo werd er in die tijd ook gewerkt aan fietsenstallingen en 
aan extra parkeerplaatsen. Toen de NS enkele jaren later geprivatiseerd werd, werd de 
Treintaxi gezien als een project dat behoorde bij de NS en niet als CVV. Daarom is het 
tot voor kort een project van de NS gebleven. 
In de loop van de tijd zijn de doelstellingen niet veranderd, al werden ze wel moeilijker 
meetbaar. Eén jaar en drie jaar na de start van het project is onderzocht of er daadwerke-
lijk nieuwe treinreizigers aangetrokken werden door de Treintaxi. De doelstelling was 
dat minstens 10% van de taxigebruikers nieuwe reizigers zouden zijn en dit bleek haal-
baar. Na drie jaar was het eigenlijk niet meer mogelijk om het effect van de Treintaxi op 
het aantrekken van nieuwe reizigers te meten omdat het project al helemaal ingeburgerd 
was. 
Overigens overtrof het succes van de Treintaxi de verwachtingen. Men begon in 1990 
met 30 stations, na 1 jaar werd het aantal verdubbeld en in 1996 kon men zelfs op 110 
stations gebruik maken van deze service. 
Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de reizigers de aanwezigheid van de Treintaxi en ook 
de bijbehorende service van de chauffeurs hoog waarderen. Op een aantal ‘stillere’ stati-
ons had de Treintaxi ook een sociale functie en zorgde voor een (gevoelsmatig) betere 
ontsluiting. Vanaf het jaar 2002 is de NS begonnen met het overhevelen van  taken die 
horen bij de bedrijfsvoering van de Treintaxi naar de provinciale overheden. Deze decen-
trale overheden kunnen als OV-autoriteit een bijdrage ontvangen van het rijk voor CVV. 
De NS, als zelfstandig bedrijf, komt hiervoor niet in aanmerking.  
Men zou kunnen concluderen dat het project zijn doelstellingen behaalt en dat het ge-
slaagd is. Toch is in april 2004 het aantal stations met Treintaxi gehalveerd. De belang-
rijkste redenen hiervoor zijn de bezuinigingen bij de NS en het overhevelen van taken 
naar de provinciale overheden. Omdat een aantal provincies al voldoende CVV hebben, 
hebben zij de Treintaxi niet ‘overgenomen’. Ook het teruglopend aantal gebruikers is een 
oorzaak van de kentering in het succes. In 1997 maakten zo’n 3,8 miljoen reizigers ge-
bruik van de treintaxi, in 2003 waren dit er 2,2 miljoen. Belangrijkste redenen hiervoor 
zijn het duurder worden van het kaartje, de soms onvoldoende beschikbaarheid van de 
taxi’s en de langere wachttijden, de opkomst van alternatieve deeltaxisystemen en de 
toenemende congestie, die zorgt voor vertragingen. 
Het feit dat de provinciale overheden nu voor een deel bereid zijn om hun eigen budget 
aan te spreken om de Treintaxi in stand te houden kan gezien worden als een ‘tweede 
generatie succes’. De NS verkoopt nog wel de kaartjes, zorgt voor de publiciteit en voor 
de herkenbaarheid die past bij andere NS producten. 
Een neveneffect van de treintaxi bestaat uit het feit dat het Ministerie van V&W probeert 
te leren van het succes van de treintaxi door in (andere) CVV projecten ook eenheid en 
herkenbaarheid te stimuleren. 
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7.3 Technisch-inhoudelijke factoren 
Het idee om een project op te zetten dat een deeltaxi combineert met het reizen per trein 
kan gezien worden als uniek in de wereld. Bij de start was er niet voldoende kennis aan-
wezig bij de NS: de taxiwereld is heel anders dan de wereld van het treinvervoer. Daar-
om werd al snel besloten om een platform op te richten, genaamd Nederlandse Samen-
werkende Taxibedrijven, waarin werd nagedacht over de opzet en de uitvoering van het 
Treintaxiproject. In dit platform waren met name deskundige taxiondernemers actief. De 
provinciale overheden die nu het grootste gedeelte van de taken op zich hebben geno-
men, hebben over het algemeen nog maar weinig ervaring en kennis van zaken. 
De inpassing van de Treintaxi in bestaande structuren was vrij eenvoudig. Bij elk station 
is/was er wel plaats voor een extra taxiplaats en een informatiezuil. Als dit problemen 
opleverde werd het in alle gevallen opgelost door de betreffende gemeente, die vaak en-
thousiast was over het project.  
Verder startte het project in de tijd dat taxivergunningen nog door de provincie werden 
afgegeven en niet op een centrale plaats zoals momenteel het geval is. Standaarden die 
hierbij een rol speelden werden overgenomen van de brancheorganisatie (onderdeel 
taxi’s). In het begin stond er altijd een taxi klaar maar later is een oproepsysteem in wer-
king gesteld: een klant kan zich dan melden bij de centrale die zo snel mogelijk (binnen 
10 minuten) een auto stuurt. Het feit dat de treintaxi op een andere plek stond dan de an-
dere taxi’s kan gezien worden als een voordeel. In die tijd stonden de ‘gewone’ taxi’s 
nog in een lange, statische rij en kon er door de consument niet gekozen worden. De 
Treintaxi’s, mede bekend om de vriendelijkheid van de chauffeurs, konden zo wegrijden. 
De taxiritten zelf worden uitgevoerd door taxiondernemingen die een contract hebben 
met de NS. Ondanks dat er meer dan 100 taxiondernemingen meewerkten, wordt het 
project door de NS/Transvision toch niet gezien als organisatorisch complex. De con-
tracten waren immers gelijk. Ook het bewaken van de kwaliteit werd door de NS zelf 
georganiseerd en uitgevoerd met behulp van een soort spionnen die de kwaliteit van de 
taxiritten controleerden. Ze hechten groot belang aan kwaliteit en service hetgeen niet al-
tijd even vanzelfsprekend is in de taxiwereld. Als positief neveneffect van de strenge 
kwaliteitseisen en de controle daarop van de NS, kan genoemd worden dat het mogen 
rijden van Treintaxi’s een positief imago geeft in de taxiwereld. 
7.4 Bestuurlijk-juridische factoren 
Zoals eerder genoemd heeft de wetswijziging van de Wet Personenvervoer in 1988 de 
ontwikkeling van deeltaxi’s mogelijk gemaakt en daardoor ook de ontwikkeling van de 
Treintaxi. Het was eerder namelijk niet toegestaan om klanten met verschillende be-
stemmingen in één taxi te vervoeren. Experimenten met CVV vanuit de overheid begon-
nen lang na de invoering van de Treintaxi. Hier is dus sprake van een beïnvloeding van 
de NS op beleidskaders in plaats van andersom. 
Ook de aandacht van de NS voor de gehele vervoersketen leverde een goede basis voor 
de ontwikkeling van de Treintaxi. Verder waren er geen complexe bestuurlijke of juridi-
sche procedures nodig, evenmin als inspraak- of beroepsprocedures. Wel was het soms 
onduidelijk voor bijvoorbeeld de Tweede Kamer welke ‘status’ de Treintaxi had en wie 
er verantwoordelijk was, met name in verband met het geven van subsidies. Deze kon-
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den niet aan de NS gegeven worden in verband met eerlijke concurrentie en het feit dat 
de NS verzelfstandigd is. 
7.5 Politieke en procesgerelateerde factoren 
De affiniteit van betrokken overheden en bestuurlijke organen was over het algemeen 
groot. Men vond het een ‘leuk’ project en wilde er dan ook graag aan meewerken. Zo 
stonden het Ministerie van V&W en met name minister Maij-Weggen erg positief tegen-
over het Treintaxiproject. Ze wilden zelfs 3 jaar garant staan voor de exploitatiesubsidies 
(na twee jaar heeft de NS aangegeven dat het project zo succesvol was, dat dit niet meer 
nodig was). Dit geeft ook aan dat zowel de politici als de besluitvormers gericht waren 
op een relatief lange termijn. 
Ook was er in sommige gevallen contact met gemeentes als een stationsplein heringe-
richt moest worden. Deze waren over het algemeen ook positief over het project. 
Doordat het project organisatorisch niet complex was, verliep het besluitvormingsproces 
harmonieus. Er vonden enkel wat incidenten plaats met taxichauffeurs in grote steden die 
bang waren voor concurrentie van de treintaxi. 
De samenwerking met de taxiwereld verliep in het algemeen erg goed, evenals de sa-
menwerking met het Ministerie van V&W. Ook de samenwerking en het contact met de 
media verliepen op een goede manier. De media waren geïnteresseerd in het project en 
schonken niet (te) veel aandacht aan de incidenten met de protesterende taxichauffeurs. 
De NS maakte veel gebruik van de media door grote advertenties in kranten te plaatsen 
en zelfs TV-spotjes uit te zenden om de reiziger bewust te maken van de nieuwe service. 
Er was bij de start van het project zeker sprake van een bereidheid tot verandering en het 
leren van fouten. De geldigheidsgebieden werden zo nu en dan aangepast (als er dorps-
uitbreidingen plaatsvonden) en het aantal stations met Treintaxi werd al snel uitgebreid. 
Men is dus ‘klein begonnen’. 
7.6 Sociaal-culturele en psychologische factoren  
De belangrijkste doelgroepen binnen het project zijn potentiële treinreizigers en reeds 
bestaande klanten van de NS. De belanghebbenden zijn de taxiondernemingen die profi-
teren van de extra inkomsten en de autofabrikanten. Binnen de eenduidige formule van 
de treintaxi is het de bedoeling dat er één merk auto’s gebruikt wordt. Tijdens de ont-
wikkelingsfase waren meerdere autofabrikanten geïnteresseerd om auto’s te leveren en 
zo hun naamsbekendheid en marktpotentieel uit te breiden. Uiteindelijk is er gekozen 
voor Mercedes, mede door het hoge sponsorbedrag dat zij aanboden. Alle belangheb-
benden waren enthousiast over het project en dit is in de loop van de tijd zo gebleven. 
Dit komt mede doordat in de tijd van het ontstaan van het project de ‘ketenmobiliteitsge-
dachte’ net opkwam en nooit helemaal verdwenen is. 
In de voorfase zijn er enkele incidenten met een aantal taxichauffeurs in de grote steden 
geweest. Deze chauffeurs waren bang voor concurrentie. De incidenten hebben ertoe ge-
leid dat er geen Treintaxi opgericht werd in Rotterdam en Den Haag. Later bleek overi-
gens dat de treintaxi geen concurrentie vormt voor bestaande taxi’s, maar ook dat een 
stad als Den Haag of Rotterdam  een te groot gebied is om te bedienen met de (goedko-
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pe) treintaxi.De gedragsveranderingen die verlangd werden binnen het project hadden 
vooral betrekking op de taxichauffeurs. De NS wilde graag goede kwaliteit leveren en 
stelde relatief hoge eisen aan de chauffeurs. Zo mocht er nooit in de auto gerookt worden 
en werd er van de chauffeur verwacht dat hij beleefd en behulpzaam was.  Maar als een 
taxionderneming voldeed aan de eisen van de NS bleek de NS een betrouwbare partner, 
vooral wat betreft snelle betalingen hetgeen niet zo gewoon is in de taxiwereld. 
7.7 Economische factoren 
De verwachtingen omtrent de rentabiliteit van de Treintaxi was dat het aantal nieuwe 
treinpassagiers en de opbrengsten daarvan  zouden opwegen tegen de kosten van de 
Treintaxi. Aanvankelijk kwamen deze verwachtingen uit, maar door stijgende kosten en 
een dalend aantal taxigebruikers werden de totale kosten van de Treintaxi te hoog. Op 
een aantal stations is het systeem echter nog steeds rendabel. 
In het begin van het project was de introductieprijs van een kaartje slechts 5 gulden, me-
de doordat het Ministerie van V&W bijdroeg aan de kosten. De contracten met de taxi-
ondernemingen waren wel gebaseerd op commerciële prijzen. Deze prijzen varieerden 
per station afhankelijk van plaatselijke factoren en het aantal gebruikers. De Treintaxi 
droeg bij aan de werkgelegenheid, met name onder taxichauffeurs. 
De financiële risico’s van het project werden evenredig gedragen door de NS en het Mi-
nisterie van V&W.  
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7.8 Samenvattend overzicht van de succes- en faalfactoren 
Technisch-inhoudelijke factoren 
● Het creatieve element, de NS die iets met auto’s doet + 
● Begin klein, in dit geval met een klein aantal stations + 
● Een landelijk herkenbare en eenduidige formule + 
● Samenwerking in taxiplatform voor ervaring uit taxiwereld + 
● Makkelijk inpasbaar in bestaande infrastructuur + 
Bestuurlijk-juridische factoren 
● Wetswijziging Wet Personenvervoer + 
● Aandacht voor de gehele vervoersketen + 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
● Enthousiasme van de verschillende partijen (leuk project) + 
● Goede samenwerking met taxiwereld + 
● Bereidheid tot tussentijdse aanpassing + 
Sociaal-culturele en psychologische factoren 
● Herkenbare auto’s met vaste prijs per rit + 
● Onvoldoende beschikbaarheid taxi’s mede door congestie - 
● Kwaliteitsbewaking door NS + 
Economische factoren 
● Lage introductieprijs kaartje + 
● Stijging prijs kaartje - 
● Dalend aantal recreatiereizigers - 
Geïnterviewde personen: 
Dhr. F. Haubrich 
 Directeur Transvision. 
 In 1988 hoofd Marketing Reizigersvervoer bij de NS, 
 Tot 1993 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Treintaxi, 
 Vanaf 1999 directeur van Transvision, dat tot 1-4-2004 een dochteronderneming van de NS 
was. 
Mevr. I. Hogen Esch 
 Senior Beleidsmedewerker van de directie Marktontwikkeling en Decentraal vervoer, Minis-
terie van V&W. 
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8. OV-jaarkaart voor studenten 
8.1 Achtergrond en korte omschrijving van het project 
De OV-studentenkaart, afgekort als SOV(-kaart), is een persoonsgebonden vervoerbe-
wijs voor het Nederlandse openbaar vervoer. De kaart wordt uitgereikt als vorm van stu-
diefinanciering aan studenten en verving de oude reiskostenvergoedingregeling. 
De OV-studentenkaart werd ingevoerd in 1991 en was bedoeld als bezuiniging op de 
gewone studiefinanciering onder andere doordat de kaart zou stimuleren dat meer stu-
denten bij hun ouders zouden blijven wonen. Een ander doel van de kaart was de omzet 
van het openbaar vervoer te verhogen. Als bijkomend effect hoopte men dat studenten 
door deze gratis kennismaking met het openbaar vervoer na hun studieperiode meer ge-
bruik zouden maken van het OV. 
De Nederlandse Spoorwegen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) en de universiteiten, hogescholen en mbo-scholen werkten hierin samen.  Zo 
vond er regionaal overleg plaats tussen de NS en de onderwijsinstellingen over aanpas-
sing van de aanvangstijden van colleges en lessen. De vervoerbedrijven ontvingen tussen 
1991 en 1994 een bedrag van 406 miljoen gulden. 
Eigenlijk zou de kaart al in 1989 ingevoerd worden maar doordat het tweede kabinet 
Lubbers viel en de NS capaciteitsproblemen verwachtte in de spits ontstond er vertra-
ging. De onderwijsinstellingen werd gevraagd de aanvangstijden te verschuiven, wat een 
deel van het capaciteitsprobleem van de NS oploste. De rest werd opgevangen met recht-
streekse busverbindingen. 
Toen de OV-Studentenkaart werd ingevoerd werd er door de  Landelijke Studenten 
Vakbond (LSVb) geprotesteerd. Ze vonden een SOV kaart prima, maar de studenten 
moesten de mogelijkheid houden om ervoor te kiezen, zo was de stelling van de LSVb. 
In ruil voor de SOV kaart werden de studenten namelijk gekort (met 65 gulden) op hun 
studiefinanciering. Desondanks kwam de kaart er, voor iedereen. Sinds 1994 is kaart niet 
meer de hele week geldig en moet de student kiezen uit een weekkaart (doordeweeks 
gratis reizen, in het weekend met korting) of een weekendkaart (in het weekend gratis 
reizen, doordeweeks met korting). Minister Ritzen verwachtte dat de helft van de studen-
ten zou kiezen voor een weekkaart, de andere helft voor de weekendkaart. Maar bijna 90 
procent van de studenten koos voor de (dure) weekkaart, waardoor een nieuw begro-
tingsprobleem ontstond: er moest meer betaald worden aan de openbaarvervoerbedrijven 
dan was berekend. Dit werd verholpen door te langzame studenten de kosten van de 
SOV kaart terug te laten betalen. Voorheen betaalden deze alleen de basisbeurs en even-
tueel de aanvullende beurs terug.  
Per 1 januari 2003 werd de OV-jaarkaart licht gewijzigd. Weekendkaarthouders kunnen 
op vrijdag vanaf 12.00 uur vrij reizen. Weekkaarthouders mogen op vrijdag vrij reizen 
tot het einde van de dienstregeling. Dit moet het gebruik van het OV door studenten op 
vrijdagmiddag en vrijdagavond beter spreiden. Verder gaan studenten per jaar meer beta-
len voor hun OV-studentenkaart wanneer zij niet aan hun prestatienorm voldoen.  
In 2004 betaalt OCW 369,2 miljoen euro opbrengstderving aan de vervoerbedrijven. 
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8.2 De doelstelling(en) van het project en de realisatie ervan 
In 1988 onstond vanuit het toenmalige ministerie van OCW het idee om de studiefinan-
ciering te vereenvoudigen, gekoppeld aan een bezuiniging van 140 miljoen gulden. Sa-
men met het Ministerie van V&W werd vervolgens de SOV kaart ontwikkeld. De over-
heid kent een zorgplicht wat de mobiliteit van studenten aangaat. De kaart zou de reis-
kostenvergoeding van studenten vervangen, hetgeen veel administratief werk scheelde 
en verder verwachtte men dat de kosten lager zouden worden omdat er een gezamenlijk 
contract voor alle studenten werd afgesloten met de vervoerbedrijven. 
Een ander bijkomend effect was een verwachte stijging van de omzet bij vervoerbedrij-
ven en een hogere bezettingsgraad van het OV. De doelstelling van de invoering van de 
SOV kaart was een vermindering van de kosten van de studiefinanciering en daarbij het 
verhogen van de toegankelijkheid van het onderwijs. Deze doelstelling is niet veranderd 
in de loop van de tijd. 
Het Ministerie van OCW en het Ministerie van V&W werkten samen omdat men een 
win-win situatie verwachtte. Doordat de vervoerbedrijven weinig extra kosten hadden 
maar wel veel meer reizigers zouden krijgen kon het geld dat ze ontvingen van het mi-
nisterie van OCW geïnvesteerd worden in een algehele verbetering van het OV. 
Het is niet geheel duidelijk of de doelstellingen gehaald zijn. De toegankelijkheid van 
het onderwijs is wel verbeterd en ook de bezettingsgraad van het OV is verhoogd (met 
name in de spits), maar de daadwerkelijke bezuiniging viel met name in de eerste ronde 
van onderhandeling met de vervoerbedrijven wat tegen. Ze vroegen vrij veel geld (de NS 
werd bijna zelfstandig) en de overheid was toen minder bedreven in het voeren van on-
derhandelingen en had een vrij nonchalante houding. Uiteindelijk kwam het toch tot een 
overeenkomst. In de tweede ronde van onderhandeling in 1994 werd een voor de over-
heid gunstigere (goedkopere) overeenkomst gesloten, toen werd ook de week- en week-
endkaart geïntroduceerd. Volgens één van de respondenten was  met de name de NS ver-
leerd om creatief te zijn. De extra studenten-reizigers zouden met relatief weinig extra 
kosten vervoerd kunnen worden, waardoor de kosten van het contract ook lager hadden 
kunnen zijn waardoor de doelstelling van het ministerie van OCW om 140 miljoen gul-
den te bezuinigen gehaald had kunnen worden Verder maakten er meer studenten ge-
bruik van de SOV kaart dan van de reiskostenvergoeding hetgeen de kosten verhoogde. 
In eerste instantie zou de SOV kaart alleen voor studenten van de universiteit of van een 
HBO instelling zijn. MBO instellingen hebben vaak meer studenten die uit de directe 
omgeving komen en nog thuis wonen. Met name deze groep, maar in mindere mate ook 
de andere studenten, maakten veel ‘pret’ kilometers. 
De SOV kaart was eigenlijk niet primair gericht op duurzame mobiliteit. Het belangrijk-
ste was dat studenten zich op een relatief goedkope manier konden verplaatsen. Voor het 
Ministerie van V&W speelde de omzet binnen de vervoerbedrijven een belangrijke rol 
maar met name de politiek schetste ook de positieve invloed op het milieu. Zo zouden 
autokilometers teruggedrongen worden en zouden studenten door de kennismaking met 
het OV ook na hun studie meer gebruik van de trein of bus gaan maken.  
Uit IBO-onderzoek blijkt dat het autogebruik slechts beperkt minder werd, maar dat stu-
denten wel aanzienlijk minder gebruik gingen maken van de fiets, dit was natuurlijk een 
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ongewenste ontwikkeling.  Verder nam de mobiliteit van studenten toe maar dit was een 
verwachte ontwikkeling en deels ook een gewenste ontwikkeling. 
8.3 Technisch-inhoudelijke factoren 
Binnen de ministeries was genoeg kennis en ervaring aanwezig om het project tot stand 
te doen brengen. Al was het project uniek in de wereld, het idee is vrij simpel en verder 
zijn de vervoerbedrijven over het algemeen goed georganiseerd. Wel moest met name 
het Ministerie van OCW ervaring opdoen in het onderhandelen en bleek de NS niet heel 
erg flexibel te zijn. Dit komt met name door de vaste arbeidsverhoudingen binnen het 
bedrijf, het langdurig ontvangen van subsidies waardoor de creativiteit minder was en 
lange levertijden van materieel. 
Het project was redelijk goed inpasbaar in de bestaande situatie, vooral omdat in de peri-
ode vlak voor de invoering van de SOV kaart grote investeringen in het spoornet waren 
gedaan. Wel was de NS bedacht op teveel reizigers tijdens spitsuren. Daarom is er over-
leg gepleegd met de onderwijsinstellingen om de aanvangsuren te veranderen, 40% van 
de scholen en universiteiten heeft destijds de aanvangsuren aangepast. 
De complexiteit van het project viel relatief gezien mee. Er waren wel vrij veel partijen 
bij betrokken: ministerie van OCW, Ministerie van Financiën en Ministerie van V&W, 
streekvervoerbedrijven, stadsvervoerbedrijven en de NS. In die tijd was de NS nog niet 
verzelfstandigd en waren er goede contacten met het Ministerie van V&W. Ook de ande-
re vervoerbedrijven waren goed georganiseerd ‘waardoor tijdens onderhandelingen met 
zijn allen aan één tafel vergaderd kon worden’. 
8.4 Bestuurlijk-juridische factoren 
De SOV kaart maakt onderdeel uit van de studiefinanciering voor studenten en valt on-
der de Wet studiefinanciering. 
Binnen de Wet personenvervoer is opgenomen dat de overheid een speciaal tarief kan 
afdwingen voor een specifieke bevolkingsgroep. Deze regeling is nooit gebruikt, maar 
het Ministerie van V&W wist wel dat het nog een laatste mogelijkheid had om een con-
tract af te dwingen. Het wilde echter liever een contract op basis van vrijwillige afspra-
ken omdat dit de werkverhoudingen ten goede komt en om langdurige rechtszaken te 
voorkomen. De andere partijen waren waarschijnlijk niet op de hoogte van de regeling. 
Verder was het project niet afhankelijk van (complexe) juridische procedures. Ook was 
de taakverdeling helder, al was het voor de kleine partijen zoals de busvervoeronderne-
ming in Groningen onzeker of ze voldoende capaciteit hadden. 
8.5 Politieke en procesgerelateerde factoren 
De betrokken overheden, met name de drie ministeries, waren hadden veel affiniteit met 
het project. Minister Zalm speelde een belangrijke rol in het komen tot een overeen-
komst met de vervoerbedrijven. De vervoerbedrijven zelf leken minder betrokken bij het 
project omdat ze een hoog bedrag vroegen voor het vervoeren van studenten terwijl dit 
ogenschijnlijk niet nodig was. 
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De betrokken bestuurders waren in principe gericht op de lange termijn, hoewel de bud-
getten steeds voor een korte termijn werden opgesteld. De onderhandelingen met de ver-
voerbedrijven over deze budgetten verliepen niet altijd even harmonieus, dit in tegenstel-
ling tot de uitvoering van het contract. 
De samenwerking tussen de ministeries verliep goed, ook al was daar weinig ervaring 
mee. Het Ministerie van Financiën was de ‘katalysator’ tussen het Ministerie van V&W 
en het Ministerie van OCW. Hierbij was de relatieve macht van de verschillende partijen 
in principe gelijk. 
De voorlichting over de SOV kaart verloopt via de Informatie Beheer Groep. Zij voert 
als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van OCW een aantal onder-
wijswetten en -regelingen uit. Verder heeft het Ministerie van OCW contact met studen-
ten  via de ‘studentenkamer’ waarin naar de mening van studenten geluisterd wordt. 
Er was binnen het project geen echte mogelijkheid ingebouwd voor veranderingen of 
aanpassingen. Wel kan een contract opgezegd worden als er grote problemen ontstaan en 
kunnen er bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst aanpassingen gedaan worden. Zo 
is in 1994  de week- en weekendkaart ingevoerd om de kosten te verlagen en  het reizen 
tijdens de spits door weekendreizigers te ontmoedigen. 
8.6 Sociaal-culturele en psychologische factoren  
De belangrijkste belanghebbenden binnen het project zijn de studenten en de vervoerbe-
drijven. Bij de introductie van de SOV kaart was een deel van studenten ontevreden om-
dat ze gekort werden op hun studiefinanciering. Later en nu nog steeds blijkt de kaart 
goed te bevallen. 
Van de studenten wordt gevraagd om het OV te gebruiken voor hun verplaatsingen 
waardoor het autogebruik maar ook het fietsgebruik onaantrekkelijker wordt. Aan de on-
derwijsinstellingen werd gevraagd om hun aanvangstijden te veranderen, dit is niet door 
elke instelling uitgevoerd. 
De SOV-kaart speelt in op de huisvestingsproblemen in grote steden door studenten de 
mogelijkheid te bieden thuis te blijven wonen of in de omgeving van de universiteitsstad 
te gaan wonen. Verder stelt het studenten in staat om hun blikveld te verruimen door ook 
bij andere universiteiten vakken te volgen.  
Bij de invoering van de SOV kaart  was er voldoende aandacht van de media, zowel voor 
de studentenprotesten als voor de kaart zelf. Deze aandacht had verder weinig invloed op 
het verloop van het project. 
8.7 Economische factoren 
Een belangrijke doelstelling van de SOV kaart was het verminderen van de totale kosten 
van de studiefinanciering met destijds 140 miljoen gulden. Per saldo diende de kaart dus 
goedkoper te zijn dan de reiskostenvergoedingen. Toch viel de opbrengst van de bezui-
niging in eerste instantie tegen, mede doordat er nog niet zoveel ervaring was in het on-
derhandelen. Ook maakten meer studenten dan gepland gebruik van de kaart. Het tweede 
contract was voor het Ministerie van OCW een stuk voordeliger, mede door de invoering 
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van de week- en weekendkaart en door het feit dat middelbare scholieren niet meer bij de 
doelgroep hoorden. 
Er werd verwacht dat er toenemende schaalopbrengsten zouden optreden. De extra op-
brengsten van de vervoerbedrijven zouden resulteren in een verbeterd OV aanbod en ho-
gere frequenties maar dit viel helaas tegen. Een deel van de opbrengsten van de NS werd 
bijvoorbeeld gestopt in het Interliner-project dat geen succes bleek. 
Strategische motieven om mee te werken aan de SOV kaart waren er vrijwel niet. Er 
werd door de vervoerbedrijven collectief besloten om het contract te sluiten. Wel be-
stond er het idee dat studenten na hun afstuderen ook meer gebruik zouden gaan maken 
van het OV omdat ze er in hun studententijd kennis mee gemaakt hebben. 
Het financiële risico werd gedragen door het Ministerie van OCW. 
8.8 Samenvattend overzicht van de succes- en faalfactoren 
Technisch-inhoudelijke factoren 
● Relatief eenvoudig in te passen + 
● Eenvoudig idee (feitelijk grootverbruikerscontract) + 
Bestuurlijk-juridische factoren 
● Door organisatie van vervoerbedrijven bleven de onderhandelingen overzichtelijk + 
● NS nog niet zelfstandig, dus goede communicatie + 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
● Weinig ervaring bij ministerie van OCW met afsluiten van een grote overeenkomst - 
● Voordelen voor zowel het ministerie van VenW als het ministerie van OCW  
(win-win) 
 
+ 
● Weinig flexibele vervoerbedrijven - 
Sociaal-culturele en psychologische factoren 
● Studenten later sterke voorstanders van de kaart + 
● Biedt studenten de mogelijkheid om hun blikveld te verruimen + 
Economische factoren 
● Geen toenemende schaalopbrengsten - 
● Bezuinigingsmaatregel + 
Geïnterviewde personen: 
Dhr. A. Mesker, voormalig adjunct directeur personenvervoer ministerie van Verkeer en Water-
staat, momenteel medewerker bij het VNO-NCW. 
Mevr. C. van Oirschot, Projectleider studiefinanciering, ministerie van OCW. 
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9. Geregelde driewegkatalysator 
9.1 Achtergrond en korte omschrijving van het project 
Hoewel er op EG-niveau al sinds 1970 sprake was van (geleidelijk scherper wordende) 
normstelling voor de emissies van auto's, drong aan het begin van de jaren '80 het besef 
door dat dit onvoldoende was om de groei van het autoverkeer bij te houden. Richtlijn 
83/351 was de laatste ‘incrementele’ aanscherping. Daarna was duidelijk dat er drasti-
scher stappen nodig waren om te komen tot een vermindering van de uitstoot van lucht-
verontreinigende stoffen (met name NOx en VOS) door het autoverkeer. 
In de Verenigde Staten leidden de emissie-eisen die daar vanaf 1983 aan auto’s gesteld 
werden tot de ontwikkeling van de geregelde driewegkatalysator, waarmee een emissie-
reductie van 80 tot 90% kon worden bereikt. Auto’s met zo’n katalysator werden overi-
gens wel door Europese fabrikanten (zoals Volvo) als eerste op de Amerikaanse markt 
gebracht. 
In 1983 kondigde de Westduitse regering aan te zullen eisen dat alle auto’s vanaf 1986 
met driewegkatalysatoren moesten worden uitgerust en in de tussentijd belasting-
voordelen voor schonere auto’s te bieden. Het Duitse standpunt, dat een bedreiging 
vormde voor de eenheid van de Europese automarkt, werd ondersteund door Denemar-
ken en Nederland, maar krachtig bestreden door Frankrijk, Italië en het Verenigd Ko-
ninkrijk. De auto-industrieën in laatstgenoemde landen produceerden relatief kleine au-
to’s, en zij verwachtten dat hun concurrentiepositie sterk te lijden zou hebben als er dure 
katalysatoren aangebracht zouden moeten worden. In plaats daarvan pleitten zij voor de 
ontwikkeling van de ‘arme mengsel’ motor als een alternatieve methode om emissies te 
reduceren.  
In 1984 kwam de Europese Commissie met een voorstel voor verdere reducties van 
voertuigemissies, teneinde een eenzijdige Duitse actie te voorkomen. Het was gekoppeld 
aan een ander voorstel, dat betrekking had op de invoering van ongelode benzine. Het 
duurde echter tot 1988 voordat er overeenstemming bereikt kon worden over emissie-
grenswaarden waardoor de facto geregelde driewegkatalysatoren verplicht werden voor 
grote nieuwe personenauto’s (Richtlijn 88/76), en tot 1991 voordat dat het geval was 
voor alle nieuwe personenauto’s (Richtlijn 91/441; eisen van kracht m.i.v. 1992). 
In de tussentijd was in verscheidene landen, waaronder Nederland, het verschijnsel ver-
zuring (destijds ‘zure regen’ genoemd) een belangrijk milieu-item geworden. NOx-
emissies (ondermeer van auto’s) dragen in aanzienlijke mate bij aan de verzuring. Voor-
uitlopend op de Europese normen heeft Nederland daarom in 1986 een reductie van de 
bijzondere verbruiksbelasting ingevoerd voor auto’s die aan de eisen van Richtlijn 88/76 
voldeden. Deze bedroeg ƒ 850 voor auto’s met een cilinderinhoud van minder dan 1,4 li-
ter en ƒ 1700 voor grotere auto’s (die met een driewegkatalysator moesten zijn uitgerust 
om aan de eisen te kunnen voldoen)13. In 1988, na aanname van Richtlijn 88/76, werd 
                                                   
13  De meerkosten van een geregelde driewegkatalysator waren door de Europese Commissie 
geschat op ƒ 2000. Hiervan mocht maximaal 85% d.m.v. subsidie worden gecompenseerd. 
 Instituut voor Milieuvraagstukken 50
een wijziging van de regeling voorgesteld. Naast kortingen voor auto’s die vervroegd 
aan de nieuwe EU-eisen voldeden, zou een belastingkorting van ƒ 1700 gaan gelden 
voor alle auto’s die aan de sinds 1983 in de VS geldende eisen voldeden. Deze eisen wa-
ren strenger dan die welke in Richtlijn 88/76 waren opgenomen. De voorgestelde fiscale 
tegemoetkoming werd door de Europese Commissie, onder druk van vooral de Franse en 
Italiaanse auto-industrie, in eerste instantie aangevochten op grond van vermeende strij-
digheid met het EG-verdrag (er zou met name sprake zijn van een belemmering van het 
vrije verkeer van goederen). In maart 1989 liet de Commissie haar bezwaren echter va-
ren en per 13 maart 1989 werden de nieuwe fiscale regels van kracht. 
De verkoop in Nederland van auto’s met geregelde driewegkatalysator steeg daarop snel, 
dankzij het feit dat het belastingvoordeel hoog genoeg was om de meerkosten van de ka-
talysator (ruimschoots) te compenseren. Tegen het einde van 1990 was het aandeel van 
deze auto’s in de totale autoverkoop tot meer dan 50% gestegen en in 1991 werd de mil-
joenste auto met geregelde driewegkatalysator verkocht. Eind 1992, toen voor alle nieu-
we auto’s een geregelde driewegkatalysator de facto verplicht werd, is het fiscale voor-
deel beëindigd. 
9.2 De doelstelling(en) van het project en de realisatie ervan 
Doel van het project was het (vooruitlopend op EU-regelgeving) versneld introduceren 
van personenauto’s met een geregelde driewegkatalysator op de Nederlandse markt, ten-
einde de emissies van het personen(auto)verkeer terug te dringen.14 In het eerste Natio-
naal Milieubeleidsplan (NMP) uit 1989 zijn m.b.t. die emissies kwantitatieve doelstel-
lingen geformuleerd: in 2000 75% emissiereductie van NOx en koolwaterstoffen van het 
personenverkeer t.o.v. 1980, tot resp. 40 en 35 kiloton. Dit waren ambitieuze doelstellin-
gen, aangezien er tegelijkertijd een groei van de mobiliteit met 30 tot 40% werd ver-
wacht. Uiteindelijk zijn deze doelstellingen ook niet gehaald: de feitelijke emissies van 
personenauto’s bedroegen in 2000: 73 kiloton NOx en 71 kiloton koolwaterstoffen.15 De 
groei van het autoverkeer, die nog sterker was dan verwacht, kan worden beschouwd als 
de belangrijkste oorzaak van het niet realiseren van de beoogde emissiereducties. 
De doelstelling met betrekking tot de snelheid van de marktpenetratie van auto's was niet 
gekwantificeerd en was ook niet rechtstreeks gebaseerd op de NMP-emissie-
reductiedoelstellingen. Toch kan worden gesteld dat het project op dit punt zondermeer 
aan de doelstelling heeft beantwoord: al ruim voordat geregelde driewegkatalysatoren de 
facto verplicht werden (in 1992), waren vrijwel alle nieuw verkochte benzine-auto’s er-
mee uitgerust. Dat dit succes in belangrijke mate te danken is aan de fiscale stimulerings-
regeling, lijdt geen twijfel. Een aanwijzing hiervoor is bijvoorbeeld het feit dat in Frank-
rijk, waar een dergelijke regeling niet gold, de penetratie van de driewegkatalysator pas 
vanaf 1992 op gang is gekomen. 
                                                   
14  Strikt genomen was emissievermindering natuurlijk het doel, en de driewegkatalysator 
slechts een middel. Er bestonden echter geen andere middelen om benzine-auto’s aan de voor 
de stimuleringsregeling geldende eisen te kunnen laten voldoen, zodat doel en middel feite-
lijk samenvielen. 
15  Bron: Milieu- en Natuurcompendium. 
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In eerste instantie werd geen onderscheid gemaakt tussen de ongeregelde en de geregel-
de katalysator. Toen bleek dat geregelde katalysatoren aanzienlijk effectiever waren, is 
de regeling aangepast. 
Er zijn vooraf geen criteria geformuleerd om de effectiviteit van de regeling te kunnen 
meten. Dat was toen ook nog niet zo gebruikelijk als nu. Wel werd maandelijks bijge-
houden (door het RAI Datacentrum) hoeveel auto’s er in de diverse ‘milieuklassen’ wer-
den verkocht. Ook zijn er berekeningen gemaakt van het effect van vroegtijdige intro-
ductie van de driewegkatalysator op de langere termijn (met behulp van een jaargan-
genmodel). 
Een nevendoelstelling van het project was de bevordering van het gebruik van ongelode 
benzine. Ongelode benzine is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van 
de katalysator, maar het gebruik ervan zorgt ook voor een vermindering van de loodbe-
lasting in het milieu. 
Voor de autobranche was er ook sprake van commerciële doelstellingen. Sommige auto-
producenten, die al relatief ver waren met de ontwikkleing van ‘schone’ auto’s, zagen 
mogelijkheden om hun marktaandeel te vergroten. 
9.3 Technisch-inhoudelijke factoren 
De aanwezigheid van technische expertise en knowhow is een zeer belangrijke factor 
geweest bij het slagen van dit project. Om te beginnen was er sprake van een techiek die 
in de Verenigde Staten al met succes werd toegepast. Ook de Duitsers hadden al enige 
ervaring met de driewegkatalysator en staken hier veel research in. Verder was er op het 
Ministerie van VROM ruime deskundigheid beschikbaar, ondermeer in de persoon van 
de heer Van Bekhoven (die van Shell afkomstig was). Bij VROM is ook veel moeite ge-
daan om de eigen technische kennis verder te vergroten en daarvoor niet te veel afhanke-
lijk te zijn van de industrie. Zo werden (in samenwerking met TNO) katalysatoren getest 
op diverse merken en typen auto’s. De verworven kennis werd vervolgens ingebracht in 
de discussies die in Brussel werden gevoerd. Nederland had daarbij, in vergelijking met 
zowel de Europese Commissie als de meeste andere lidstaten, een duidelijke kennisvoor-
sprong. De autobranche (RAI/Bovag) had aanvankelijk een kennisachterstand ten op-
zichte van VROM, maar die is snel ingelopen. 
De beschikbaarheid van een goede testcyclus is ook een belangrijke technische factor 
geweest. Voorheen werden auto-emissies vooral als een lokaal (stedelijk) milieupro-
bleem gezien en de geldende EG-testcyclus was daarop afgestemd. Deze cyclus was ech-
ter niet representatief voor de emissies van het verkeer buiten de stad, terwijl deze emis-
sies wel van belang zijn voor regionale milieuproblemen zoals verzuring (NOx). Neder-
land is daarom, in afwachting van nieuwe Europese regels (die bij Richtlijn 91/441 van 
kracht werden) gebruik gaan maken van de Amerikaanse testcyclus. 
Naast de testcyclus in het kader van de typegoedkeuringen heeft VROM ook een steek-
proefcontroleprogramma gehouden (in samenwerking met TNO). Daaruit bleek dat lang 
niet alle exemplaren van een goedgekeurd type auto ook werkelijk aan de geldende eisen 
voldeden. 
Een voorwaarde voor het kunnen toepassen van driewegkatalysatoren is, zoals gezegd, 
de beschikbaarheid van ongelode benzine. Aan deze voorwaarde was voldaan, mede 
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dankzij de accijnsreductie voor ongelode benzine, die al eerder van kracht was gewor-
den.16 Een aangepaste vulopening bij auto’s met katalysator zorgde ervoor dat het prak-
tisch onmogelijk was om per ongeluk gelode benzine te tanken. 
Bij de invoering van de fiscale stimuleringsregeling is (te) weinig rekening gehouden 
met een aantal praktische uitvoeringsaspecten. Er moesten in korte tijd grote aantallen 
typegoedkeuringen worden uitgevoerd en er was in eerste instantie niet voorzien in spe-
ciale (overgangs)regelingen, bijvoorbeeld voor bestaande voorraden en voor auto’s die 
wel aan de eisen voldeden maar nog geen typegoedkeuring hadden. Er werd destijds in 
de beleidsvoorbereiding weinig overleg gevoerd met de instanties die het beleid zouden 
moeten gaan uitvoeren. Tegenwoordig gaat dat beter (in het geval van de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer (RDW) speelt daarbij ook een rol dat deze toen nog een onderdeel 
van het Ministerie van V&W was, maar nu verzelfstandigd is). Overigens hebben RDW 
en importeurs creatief en hard gewerkt om de uitvoering toch te laten slagen. 
9.4 Bestuurlijk-juridische factoren 
De Europese regelgeving heeft in deze case zowel stimulerend als belemmerend ge-
werkt. Het belemmerende bestond eruit dat de totstandkoming van strenge gemeen-
schappelijke emissie-eisen voor auto’s veel langzamer ging dan Nederland wenste, en 
dat de Europese Commissie dreigde het Nederlandse initiatief te torpederen op grond 
van het EG-verdrag. Maar het bestaan van een ontwerp-richtlijn vormde ook een stimu-
lans, doordat die een oriëntatiepunt verschafte voor het formuleren van de emissie-eisen 
waaraan voldaan moest worden om voor het fiscale voordeel in aanmerking te komen. 
Het feit dat Nederland een bijzondere verbruiksbelasting (BVB)17 kende op nieuwe au-
to’s is ook een faciliterende factor geweest. Hierdoor was het relatief gemakkelijk om de 
financiële prikkel zonder hoge administratieve kosten te introduceren. Niettemin had de 
uitvoering nog wel de nodige voeten in de aarde. De fiscale regelgeving moest worden 
aangepast en er moest een systeem worden ontworpen voor de codering van de diverse 
‘milieuklassen’ in het kentekenregister. 
Aangezien het systeem budgettair neutraal moest zijn, diende de overheid zo goed moge-
lijk zicht te hebben op de te verwachten respons in de markt. Hiertoe zijn enquêtes ge-
houden onder de auto-importeurs. 
In 1989 dreigde RAI/Bovag met schadeclaims omdat de nieuwe, aangescherpte regels 
niet tijdig in formele wetgeving waren vastgelegd, terwijl de autobranche er wel op had 
geanticipeerd bij haar bestellingen en voorraadvorming. De vertraging had te maken met 
de bezwaren die de Europese Commissie had geuit en met de lange procedure die de 
wetgeving moest doorlopen (o.a. advisering door de Raad van State). In allerijl is toen 
door middel van noodwetgeving de looptijd van de bestaande regeling verlengd. 
                                                   
16  Aan het begin van de jaren ’80 kwam het nog wel eens voor dat de katalysator van een geïm-
porteerde Amerikaanse auto moest worden gedemonteerd omdat er nog geen ongelode ben-
zine op de markt was. 
17  Tegenwoordig: Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). 
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9.5 Politieke en procesgerelateerde factoren 
Bij het project was een groot aantal partijen betrokken, waardoor er een complexe en in-
tensieve overlegstructuur bestond. Er werd overwegend constructief en harmonieus sa-
mengewerkt, zowel tussen departementen als met andere actoren. Persoonlijke contacten 
speelden een belangrijke rol. Van persoonlijke conflicten was geen sprake. Wel bestaat 
de indruk dat er in de communicatie met uitvoerende instanties zoals de RDW sprake 
was van eenrichtingsverkeer: zij kregen opdrachten zonder dat er overleg was geweest 
over uitvoerbaarheid, beschikbare capaciteit en kosten. 
Het Ministerie van VROM had een leidende rol in het proces, en deze rol werd door an-
dere partijen niet betwist. Milieu stond destijds hoog op de politieke agenda (‘zure re-
gen’ was in korte tijd een begrip geworden) en er was een sterke minister (Nijpels).  
Een zeer belangrijke factor in het welslagen van het project was de bereidheid van het 
Ministerie van Financiën om het fiscale instrumentarium beschikbaar te stellen ten be-
hoeve van milieudoelen. Afgezien van de accijnsreductie voor ongelode benzine was dat 
nog niet eerder gebeurd. 
Bij de RAI/Bovag was aanvankelijk sprake van twijfels, maar uiteindelijk lukte het om 
de achterban ervan te overtuigen dat het project kansen bood. Bij de RAI heeft met name 
één persoon (de heer G. Schaap) hierin een belangrijke rol gespeeld. 
In de communicatie met het publiek lieten alle partijen één geluid horen; de burger werd 
dus niet met tegenstrijdige informatie geconfronteerd. De voorlichtingscampagnes van 
VROM werden afgestemd met de branche (RAI/Bovag). 
Een belangrijke politieke factor was de (dreigende) actie van de Europese Commissie 
(onder invloed van met name de Franse en Italiaanse autofabrikanten) tegen het Neder-
landse initiatief. Hiermee is van het begin af aan rekening gehouden. Er werd geantici-
peerd op de mogelijkheid van een Hofprocedure; hierbij speelde ook het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken een rol. Van belang was dat in 1987 een nieuwe bepaling aan het 
EG-verdrag was toegevoegd (art. 100A, lid 4; thans art. 95, lid 4), op grond waarvan af-
wijkingen van gemeenschappelijke regels betreffende de interne markt in principe moge-
lijk zijn in verband met milieu-overwegingen. Omdat er over deze bepaling nog nauwe-
lijks jurisprudentie bestond, was de uitkomst ongewis. Aan Nederlandse kant was er 
evenwel een eensgezinde en vastberaden houding (ook binnen het kabinet): ondanks de 
risico’s wilde men gewoon doorzetten. 
9.6 Sociaal-culturele en psychologische factoren  
Naast de al genoemde ‘stakeholders’ zijn ook andere organisaties, zoals de ANWB en de 
Stichting Natuur en Milieu (SNM) bij het project betrokken geweest. De SNM had aan-
vankelijk een ambivalente houding (in principe niet pro-auto, maar wel ‘pro-schone-
auto’), maar heeft de stimulering van de driewegkatalysator uiteindelijk toch onder-
steund. De ANWB heeft zich meer afzijdig gehouden en is voornamelijk gebruikt als 
communicatiekanaal. 
Voor de meeste betrokken partijen behelsde het project geen ingrijpende (ge-
drags)veranderingen. De automobilist hoefde slechts over te schakelen op ongelode ben-
zine (en die deed dat als gevolg van het accijnsvoordeel bijna vanzelf). Binnen de auto-
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industrie vonden wel verschuivingen plaats: de gevestigde marktordening werd aange-
tast, doordat een deel van de industrie nog niet goed voorbereid was op de komst van de 
geregelde driewegkatalysator. Voor het Ministerie van Financiën betekende het gebruik 
van belastingen als milieubeleidsinstrument wel een baanbrekende vernieuwing. 
De korting op de bijzondere verbruiksbelasting (BVB) was voor de koper van een nieu-
we auto met geregelde driewegkatalysator niet altijd goed zichtbaar. Er gingen ook wel 
geruchten dat de autohandel het fiscale voordeel nogal eens in eigen zak stak (hetgeen 
overigens voor de effectiviteit van de regeling niet uitmaakte). Bij het Ministerie van 
VROM kwamen regelmatig boze brieven binnen van automobilisten die wilden weten 
waar hun belastingteruggave bleef.18 
De rol van de media is overwegend positief geweest. De media schonken destijds ook 
nog vrij veel aandacht aan het milieu. Omdat, zoals gezegd, de diverse stakeholders een 
goede onderlinge verstandhouding hadden, was er voor hen ook geen aanleiding om met 
negatieve verhalen naar de media te stappen. 
‘Indianenverhalen’ hebben aanvankelijk overigens wel de ronde gedaan. Zo was er het 
hardnekkige gerucht dat een katalysator zo heet werd dat gras en bladeren onder de auto 
in brand zouden kunnen raken. Ook zou de katalysator afbreuk doen aan de motorpresta-
ties en was er sprake van een ‘rotte eieren-lucht’ door H2S-emissies. Feitelijk is er inder-
daad wel sprake geweest van enige kinderziektes, maar die deden zich toch voornamelijk 
voor bij ongeregelde katalysatoren. Dit soort verhalen heeft uiteindelijk echter weinig 
invloed gehad op de doorbraak van de geregelde driewegkatalysator in Nederland. 
9.7 Economische factoren 
Aan de kosteneffectiviteit van milieumaatregelen (in termen van bijvoorbeeld guldens 
per kg vermeden NOx-emissie) werd indertijd nog niet veel aandacht besteed. Er waren 
ook nog weinig referentiepunten aanwezig waarmee die kosteneffectiviteit vergeleken 
zou kunnen worden. 
De kosten van het project zijn voor het grootste deel gedragen door de automobilist. De 
overheid had zich financieel ingedekt door uit te gaan van een ‘budgettair neutrale’ ope-
ratie: de reductie van de BVB voor auto’s met katalysator moest worden gecompenseerd 
door extra opbrengsten uit de BVB op andere auto’s. Als de regeling ‘te succesvol’ 
dreigde te worden (d.w.z. er werden meer auto’s met katalysator verkocht dan verwacht), 
dan werd in het volgende jaar het basistarief van de BVB verhoogd. De automobilist 
kreeg dus een sigaar uit eigen doos gepresenteerd, maar had daar kennelijk weinig pro-
blemen mee (organisaties als ANWB en Consumentenbond hielden zich op de vlakte). 
Acceptatie van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ kan hierbij een rol gespeeld hebben. 
Onduidelijk is in welke mate er sprake is geweest van ‘overcompensatie’ (een hogere be-
lastingreductie dan de meerkosten van de katalysator). Wel staat vast dat de meerkosten 
in eerste instantie door de auto-industrie werden overschat, en ook dat ze in de loop der 
tijd zijn gedaald als gevolg van schaalvoordelen (mede dankzij de groei van de Duitse 
                                                   
18  Bij de meer recente fiscale stimuleringsregeling voor ‘schone’ auto’s, die in 2001 en 2002 
van kracht was, werd het belastingvoordeel rechtstreeks aan de eigenaar van de auto uitbe-
taald, zodat het zichtbaarder was. 
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markt). Overigens moest de autobranche ook nog andere kosten maken, zoals de kosten 
van typegoedkeuringen. 
Sommige autofabrikanten (met name Duitse en Zweedse) hebben de belastingkorting 
kunnen aangrijpen om hun marktaandeel in Nederland te vergroten. Maar het uiteindelij-
ke effect is niet erg groot geweest, omdat alle autoproducenten binnen enkele jaren toch 
aan de strengere emissie-eisen moesten voldoen. Voor het Nederlandse bedrijfsleven 
heeft de regeling waarschijnlijk weinig economische gevolgen gehad (er waren destijds 
nog geen producenten van katalysatoren in Nederland). 
9.8 Conclusies 
Als belangrijkste ‘succesfactoren’ voor de introductie van de geregelde drieweg-
katalysator in Nederland door middel van belastingvoordeel kunnen worden genoemd: 
• Het feit dat de techniek al voor de Amerikaanse markt ontwikkeld was en de auto-
industrie daardoor relatief snel op de fiscale prikkel kon reageren; 
• De bereidheid bij het Ministerie van Financiën om belastingen in te zetten als mili-
eubeleidsinstrument; 
• De hoge positie die ‘het milieu’ destijds op de politieke agenda innam en het brede 
draagvlak voor het nemen van (en betalen voor) milieumaatregelen; 
• De constructieve samenwerking tussen alle betrokken partijen en de eensgezinde 
houding naar de ‘buitenwereld’ (waaronder zowel de Europese Commissie als de 
burgers). 
Lessen die uit het project geleerd zijn (of kunnen worden) zijn volgens de geïnterview-
den: 
• Dat, vooruitlopend op bindende normen, financiële instrumenten met succes kunnen 
worden ingezet; 
• Dat men niet al te bang moet zijn voor ‘technology forcing’: vaak is er meer moge-
lijk dan de industrie in eerste instantie beweert; 
• Dat bij de introductie van maatregelen als deze in een vroeg stadium gekeken moet 
worden naar de gevolgen (en kosten) voor de organisaties die met de uitvoering er-
van belast gaan worden. 
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9.9 Samenvattend overzicht van de succes- en faalfactoren 
Technisch-inhoudelijke factoren 
● aanwezigheid technische expertise en knowhow (VS, Duitsland) + 
● deskundigheid bij VROM (kennisvoorsprong) + 
● meetbaarheid (testcyclus, steekproefcontroles) + 
● beschikbaarheid ongelode benzine (complementaire technologie) + 
● (te) weinig rekening gehouden met uitvoeringstechnische aspecten - 
Bestuurlijk-juridische factoren 
● Europese regelgeving +/- 
● bestaan van bijzondere verbruiksbelasting + 
● vertraging totstandkoming wetgeving door procedures - 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
● constructieve samenwerking tussen groot aantal partijen + 
● eenrichtingsverkeer in communicatie met uitvoerende instanties - 
● milieu hoog op de politieke agenda  + 
● sterke positie VROM + 
● bereidheid Financiën om fiscaal instrumentarium beschikbaar te stellen + 
● inzet van ‘voortrekker’ bij RAI + 
● eenduidigheid in externe communicatie + 
● dreiging actie Europese Commissie -/+ 
Sociaal-culturele en psychologische factoren 
● Steun (c.q. geen weerstand) van belangenorganisaties + 
● geen grote gedragsveranderingen vereist + 
● slechte ‘zichtbaarheid’ belastingvoordeel - 
● positieve aandacht media + 
Economische factoren 
● (impliciete) acceptatie ‘vervuiler betaalt’ principe door automobilist + 
● omvang financiële prikkel (meer dan?) voldoende + 
Geïnterviewde personen: 
Dhr. H. Baarbé, Ministerie van VROM 
Dhr. A.W.J. Rijnders, RDW, Vehicle Standards Development 
Dhr. R.L. Stoof, RDW, Divisie Voertuigtechniek 
Dhr. P. van Wessem, Ministerie van VROM 
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10. Analyse van de casestudieresultaten 
10.1 Inleiding 
Conclusies trekken en generaliseren op basis van casestudies is altijd een hachelijke 
zaak. Het empirisch materiaal is immers beperkt en de representativiteit ervan onbekend. 
Dit gezegd zijnde is het niettemin de moeite waard om te bezien of er patronen en paral-
lellen te herkennen zijn in de resultaten van de acht cases die in dit onderzoek in be-
schouwing zijn genomen. We richten ons daarbij met name op de relatie tussen de vijf 
onderscheiden categorieën factoren en de mate van ‘succes’ van een project. Ook wordt 
gekeken naar de specifieke factoren die in meer dan één case een rol gespeeld hebben 
(paragraaf 10.2). In paragraaf 10.3 wordt aandacht besteed aan de statistische samenhang 
tussen de categorieën factoren en de mate van succes, alsmede tussen de categorieën on-
derling. 
Tabel 10.1 toont de aantallen succes- en faalfactoren, alsmede neutrale of ambigue facto-
ren per case en per categorie. 
Tabel 10.1. Succes- (S), faal- (F) en neutrale of ambigue (N) factoren per case en per  
categorie. 
Categorie  Autodate OV-
Reisinfo
Trans-
ferium 
Km-
heffing
Carpool-
strook 
Trein-
taxi 
OV-
jaark. 
Kataly-
sator 
S 3 1 1 2 2 5 2 4 
F 2 1 1 0 2 0 0 1 
Technisch-
inhoudelijk 
N 1 2 0 2 0 0 0 0 
S 2 1 0 0 1 2 2 1 
F 1 1 1 0 3 0 0 1 
Bestuurlijk-
juridisch 
N 0 0 0 3 1 0 0 1 
S 1 3 2 1 0 3 1 6 
F 4 0 1 4 5 0 2 1 
Politiek en 
proces-
gerelateerd N 0 1 2 0 0 0 0 1 
S 2 4 1 2 0 2 2 3 
F 0 0 2 4 5 1 0 1 
Sociaal-
cultureel en 
psychol. N 0 0 0 1 0 0 0 0 
S 2 2 2 4 0 1 1 2 
F 0 2 2 2 1 2 2 0 
Econo-
misch 
N 0 0 2 1 0 0 0 0 
S 10 11 6 9 3 13 8 16 
F 7 4 7 10 16 3 4 4 
Totaal 
N 1 3 4 7 1 0 0 2 
Typische ‘succescases’ zijn OV-reisinformatie, Treintaxi en Katalysator. Typische ‘faal-
cases’ zijn Kilometerheffing en Carpoolwisselstrook, al valt daarbij wel op dat het aantal 
succes- en neutrale/ambigue factoren bij de kilometerheffing toch nog groot is. De ande-
re drie cases zijn minder eenduidig als succes- of faalgeval te kenmerken. 
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10.2 De relatie tussen succes/falen en de categorieën factoren  
De tabellen 10.2 t/m 10.4 laten de succes-, faal- en  ambigue factoren zien als percentage 
van het totaal per categorie van factoren.19 Dit is gebeurd voor respectievelijk alle cases, 
de drie typische ‘succes’-cases en de twee typische ‘faal’-cases. 
Tabel 10.2  Succes- en faalfactoren totaal (in % van het totale aantal factoren per  
categorie). 
 Succesfactoren Faalfactoren Ambigue factoren 
Technisch-
inhoudelijk 
71 25 4 
Bestuurlijk-juridisch 47 37 16 
Politiek en procesge-
relateerd 
46 46 8 
Sociaal-cultureel en 
psychologisch 
55 45 0 
Economisch 54 38 8 
Met alle voorbehoud dat past bij de beperkingen van de gehanteerde casestudiemethode 
kan worden vastgesteld dat  vooral de politieke en procesgerelateerde, alsmede de soci-
aal-culturele en psychologische factoren bepalend zijn voor succes of falen van een pro-
ject. Technisch-inhoudelijke en economische factoren lijken veel minder doorslaggevend 
te zijn. Zelfs in typische ‘faalprojecten’ kan een meerderheid van deze factoren nog als 
succesfactor worden gezien. Dit kan uiteraard te maken hebben met een selectie-effect: 
als niet aan de technische en economische voorwaarden voldaan is, komt een project 
überhaupt niet van de grond. Bestuurlijk-juridische factoren spelen relatief vaak een am-
bigue rol. 
In tabel 10.5 staan de factoren vermeld die in meer dan één project een rol spelen. Hier-
uit valt af te lezen dat de volgende factoren relatief vaak een rol spelen (in 4 of meer ca-
ses): 
• Inpasbaarheid in bestaand systeem of bestaande infrastructuur (altijd een succesfac-
tor); 
• Wet- en regelgeving (zowel succes- als faal- en ambigue/neutrale factor); 
• Gedrevenheid en enthousiasme (altijd succesfactor); 
• Media-aandacht (meestal, maar niet altijd, succesfactor); 
• Subsidies (altijd succesfactor). 
Gemeenschappelijke succesfactoren komen duidelijk meer voor dan gemeenschappelijke 
faalfactoren. 
                                                   
19  Neutrale factoren zijn hier dus buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 10.3  Succes- en faalfactoren van ‘succesprojecten’ (katalysator, treintaxi,  
OV-reisinformatie) (in % van het totale aantal factoren per categorie). 
 Succesfactoren Faalfactoren Ambigue factoren 
Technisch-
inhoudelijk 
83 17 0 
Bestuurlijk-juridisch 57 29 14 
Politiek en procesge-
relateerd 
80 7 13 
Sociaal-cultureel en 
psychologisch 
82 18 0 
Economisch 56 44 0 
Tabel 10.4  Succes- en faalfactoren van ‘faalprojecten’ (carpoolwisselstrook,  
kilometerheffing) (in % van het totale aantal factoren per categorie). 
 Succesfactoren Faalfactoren Ambigue factoren 
Technisch-
inhoudelijk 
67 33 0 
Bestuurlijk-juridisch 17 50 33 
Politiek en procesge-
relateerd 
10 90 0 
Sociaal-cultureel en 
psychologisch 
18 82 0 
Economisch 57 43 0 
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Tabel 10.5  Factoren die in meer dan 1 case een rol spelen 
 Autodate  OV-
Reisinfo 
Trans-
ferium 
Km-heffing Carpool-
strook 
Trein-
taxi 
OV-
jaarkaart 
Kataly-
sator 
Technisch-inhoudelijk  
Aanwezigheid van technische kennis en knowhow    S    S 
Mogelijkheid om te leren van buitenlandse ervaringen S N/A  N/A S    
Ontwikkelingen in ICT S S  S     
Inpasbaarheid in bestaand systeem/infrastructuur   S  S S S  
Beginnen op kleine (c.q. te grote) schaal S    F S   
Gebrekkige onderlinge afstemming van informatie  F F      
Bestuurlijk-juridisch  
Faciliterende (c.q. belemmerende of ontbrekende) wet- en regelgeving  S F N/A F N/A  N/A 
Sterke voortrekkers S    N/A    
Organisatorische eenvoud c.q. complexiteit  N/A  N/A  S   
Politiek en procesgerelateerd  
Gedrevenheid en enthousiasme bij initiatiefnemer(s) en andere betrokkenen  S S S  S  S 
Bereidheid tot samenwerking S     S  S 
Bereidheid tot nemen van risico’s  S S  S***    
Starheid / gebrek aan flexibiliteit in organisaties F      F  
Bereidheid tot (tussentijdse) aanpassing van de plannen (c.q. gebrek daaraan)    F F S   
Op uitvoering gerichte cultuur bij V&W/RWS   F F F    
Politieke verschuivingen    F F    
Persoonlijke ‘afrekeningen’    F F    
Trend naar decentralisatie, marktgerichtheid  N/A N/A      
Sociaal-cultureel en psychologisch  
Breed besef van belang / urgentie  S F F     
Media-aandacht S S S N/A F   S 
Herkenbaarheid van het concept en eenduidigheid in communicatie F*     S  S** 
Meervoudige (of niet-eenduidige) doelstellingen    F F*    
Trend naar individualisering, behoefte aan maatwerk  S  S     
Economisch  
Subsidies S S S   S  S 
Mogelijkheid tot koppeling aan marketing / commerciële activiteiten  S S S     
 
NB: S = succesfactor; F = faalfactor; N/A = neutrale of ambigue factor 
*:  In deze case opgenomen onder technisch-inhoudelijke factoren. 
**:  In deze case opgenomen onder politieke en procesgerelateerde factoren. 
***:  In deze case opgenomen onder bestuurlijk-juridische factoren.
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10.3 Statistische analyse 
De resultaten van de casestudies vormen tezamen een dataset van dermate beperkte om-
vang (8 cases) dat een diepgaande statistische analyse eigenlijk nauwelijks zinvol of 
zelfs mogelijk is. Veel statistische methoden vereisen nu eenmaal grotere datasets. Door 
het kleine aantal cases heeft elke case een relatief grote invloed op het totaalbeeld en kan 
toeval dus een grote rol spelen. Daarnaast zijn de diverse scores – zowel de classificatie 
in geslaagde en mislukte initiatieven, als de beoordeling van de relevante achterliggende 
factoren – op weliswaar  zorgvuldige maar toch subjectieve wijze tot stand gekomen. 
Een statistische analyse kan deze bezwaren niet wegnemen, het betreft immers kenmer-
ken van de dataset. Maar zo’n analyse kan wel behulpzaam zijn bij het vaststellen van de 
mate waarin de patronen die in het voorgaande op basis van kwalitatieve analyse geïden-
tificeerd zijn, statistisch significant zijn. En dat is het doel van deze paragraaf. 
Een relatief bekende maatstaf voor de samenhang tussen twee variabelen is Pearson’s 
correlatiecoëfficiënt. Deze kan variëren van –1 (een perfect-lineaire negatieve samen-
hang) tot + 1 (een perfect-lineaire positieve samenhang). Een waarde van 0 geeft dus aan 
dat de twee variabelen niet (op lineaire wijze) met elkaar samenhangen. 
Wij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de vraag of het al dan niet slagen van een 
innovatie samenhangt met de mate waarin, voor de verschillende onderscheiden catego-
rieën, succes- dan wel faalfactoren zijn geïdentificeerd. Daarnaast zijn we geïnteresseerd 
in de vraag of de scores op deze verschillende categorieën een samenhang vertonen. 
Om dit te onderzoeken definiëren we de volgende variabelen. In de eerste plaats kennen 
we aan elke case bij maatregel succesvol? een 0 toe als het antwoord ontkennend is en 
een 1 indien bevestigend. Teneinde de twijfelgevallen niet kwijt te raken, geven we deze 
de (arbitraire) score 1/2 – hetgeen zonder nadere informatie de meest voor de hand lig-
gende waardering is. Vervolgens dienen we rekening te houden met het feit dat het aan-
tal succes- of faalfactoren binnen een categorie verschilt tussen de cases. Om de cases zo 
goed mogelijk vergelijkbaar te maken definiëren we (bijvoorbeeld) een variabele tech-
nisch-inhoudelijke succesfactoren die het percentage succesfactoren geeft van het totaal 
aan technisch-inhoudelijke factoren die bij een case genoemd zijn. De variabele tech-
nisch-inhoudelijke faalfactoren doet hetzelfde voor faalfactoren. De variabelen tellen 
niet op tot 100 omdat er ook ambigue factoren kunnen zijn. Vergelijkbare variabelen de-
finiëren we vervolgens voor alle andere categorieën. We kunnen dan correlatie-
coëfficiënten en hun statistische significantie bepalen. 
Tabel 10.6 geeft de correlaties tussen succesfactoren onderling, en tussen succesfactoren 
en het succesvol zijn van de innovatie. De tabel is (uiteraard) symmetrisch. Merk ten 
eerste op dat alle correlatiecoëfficiënten positief zijn. Dit betekent dat (zelfs als de sa-
menhang statistisch niet significant is), alle succesfactoren positief lijken bij te dragen 
aan de kans dat een innovatie succesvol is. In ieder geval is voor het tegenovergestelde 
geen enkele aanwijzing gevonden. Daarnaast is het in geen van de combinaties van cate-
gorieën het geval dat een groter aantal succesfactoren in de ene categorie samenhangt 
met een kleiner aantal succesfactoren in de andere. Met andere woorden: succes in de 
ene categorie lijkt niet ten koste te gaan van succes in een andere categorie. Significante 
effecten worden gevonden voor het percentage politieke en procesgerelateerde succes-
factoren en het succesvol zijn van de innovatie; en het percentage sociaal-culturele en 
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psychologische succesfactoren en het succesvol zijn van de innovatie. Dit bevestigt het 
beeld dat uit de kwalitatieve analyse naar voren kwam. Tussen categorieën is alleen het 
verband tussen sociaal-culturele en psychologische succesfactoren en bestuurlijk-
juridische succesfactoren significant. ‘Inpasbaarheid binnen prevalerende maatschappe-
lijke kaders’ zou een gemeenschappelijke noemer voor deze twee categorieën kunnen 
zijn, en kennelijk loopt deze vanuit beide perspectieven gezien redelijk parallel. 
Kijken we vervolgens naar de faalfactoren in tabel 10.7. Nu zijn de correlatie-
coëfficiënten tussen de percentages faalfactoren en het succesvol zijn van de innovatie 
negatief, consistent met het beeld uit tabel 10.6. Wederom worden significante effecten 
gevonden voor het percentage politieke en procesgerelateerde faalfactoren en het suc-
cesvol zijn van de innovatie; en het percentage sociaal-culturele en psychologische faal-
factoren en het succesvol zijn van de innovatie. Wat betreft de correlaties tussen de per-
centages faalfactoren tussen de categorieën wordt weer slechts één significant verband 
gevonden – maar een ander dan voor de succesfactoren in Tabel 10.6. Een relatief groot 
aantal bestuurlijk-juridische faalfactoren blijkt samen te hangen met een relatief groot 
aantal technisch-inhoudelijke faalfactoren. Mogelijk is nu de gemeenschappelijke noe-
mer de complexiteit of schaal van een innovatie. 
Concluderend kunnen we stellen dat vooral de politieke en procesgerelateerde factoren, 
en sociaal-culturele en psychologische factoren, binnen de set cases een sterke samen-
hang vertonen met het al dan niet slagen van een innovatie. Maar ook andere factoren 
tonen in ieder geval het verwachte teken, en zouden in een grotere database significant 
kunnen worden. Daarnaast concluderen we dat succes- en faalfactoren uit verschillende 
categorieën vaak dezelfde richting uitwijzen. Dit suggereert dat er verbanden tussen deze 
categorieën bestaan die nader onderzoek verdienen. Bijvoorbeeld een analyse van causa-
liteit zou interessant kunnen zijn, maar valt buiten het bestek van dit onderzoek (en is 
met de huidige dataset ook niet mogelijk).  
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Tabel 10.6: Pearson Correlatiecoëfficiënten succesfactoren (N=8; cursief tussen haak-
jes: eenzijdige significantie). 
 
 
Maatregel 
succesvol? 
Technisch-
inhoudelijke 
succes-
factoren 
Bestuur-
lijk-
juridische 
succes-
factoren 
Politieke en 
proces-
gerelateerde 
succes-
factoren 
Sociaal-
culturele 
en psy-
cholo-
gische 
succes-
factoren 
Economische 
succesfactoren
Maatregel suc-
cesvol? 1 .052 .496 .914(**) .658(*) .309 
   (.452) (.106) (.001) (.038) (.228) 
.052 1 .379 .252 .124 .127 Technisch-
inhoudelijke 
succesfactoren  (.452)  (.177) (.274) (.385) (.383) 
.496 .379 1 .373 .691(*) .080 Bestuurlijk-
juridische suc-
cesfactoren  (.106) (.177)  (.181) (.029) (.425) 
.914(**) .252 .373 1 .412 .122 Politieke en 
proces-
gerelateerde 
succesfactoren  
(.001) (.274) (.181)  (.155) (.387) 
.658(*) .124 .691(*) .412 1 .607 Sociaal-
culturele en 
psychologische 
succesfactoren  
(.038) (.385) (.029) (.155)  (.055) 
.309 .127 .080 .122 .607 1 Economische 
succesfactoren (.228) (.383) (.425) (.387) (.055)  
** Correlatie is significant op 0.01 niveau (eenzijdig). 
*  Correlatie is significant op 0.05 niveau (eenzijdig). 
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Tabel 10.7: Pearson correlatiecoëfficiënten faalfactoren (N=8; cursief tussen haakjes: 
eenzijdige significantie). 
 
Maatregel 
succesvol? 
Technisch-
inhoudelijke 
faalfactoren 
Bestuurlijk-
juridische 
faalfactoren
Politieke en 
proces-
gerelateerde 
faalfactoren 
Sociaal-
culturele 
en psy-
cholo-
gische 
faalfacto-
ren 
Econo-
mische 
faalfactoren
1 -.039 -.056 -.901(**) -.658(*) -.295 Maatregel suc-
cesvol? 
   (.463) (.448) (.001) (.038) (.239) 
-.039 1 .905(**) -.017 .232 .128 Technisch-
inhoudelijke 
faalfactoren  (.463)  (.001) (.484) (.290) (.381) 
-.056 .905(**) 1 -.102 .368 .038 Bestuurlijk-
juridische faal-
factoren  (.448) (.001)  (.405) (.185) (.465) 
-.901(**) -.017 -.102 1 .377 .172 Politieke en 
proces-
gerelateerde 
faalfactoren  
(.001) (.484) (.405)  (.179) (.342) 
-.658(*) .232 .368 .377 1 .506 Sociaal-
culturele en 
psychologische 
faalfactoren  
(.038) (.290) (.185) (.179)  (.100) 
-.295 .128 .038 .172 .506 1 Economische 
faalfactoren  (.239) (.381) (.465) (.342) (.100)  
** Correlatie is significant op 0.01 niveau (eenzijdig). 
* Correlatie is significant op 0.05 niveau (eenzijdig). 
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11. Innovaties duurzaam vervoer: modellen en theorieën 
11.1 Inleiding 
Een innovatie is een kwalitatieve verandering in technologie, publieke instituties (wet-
geving en beleid) of wijzen van organiseren in bedrijven, overheden of samenwerking 
tussen actoren (netwerken). Een innovatie komt vaak neer op het imiteren van een be-
staand idee waarbij bewust of per ongeluk kleine aanpassingen worden gemaakt. Dus in-
novaties zijn niet noodzakelijkerwijs nieuw in de wereld maar wel op een lager schaalni-
veau van activiteiten - bedrijven, regio's of landen. 
Het project waar in dit rapport verslag van wordt gedaan richt zich op de identificatie 
van succes- en faalfactoren voor innovaties op het gebied van duurzaam vervoer. In deze 
paragraaf onderzoeken we op basis van theorieën en modellen uit de wetenschappelijke 
literatuur hoe deze factoren zouden kunnen samenhangen. Daarbij kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen algemene modellen van innovatie en specifieke overwegingen 
voor de context gekarakteriseerd door een combinatie van duurzaamheid en transport. 
Voorts wordt nagegaan welk patroon van relaties en regulariteiten volgt uit de casestu-
dies. 
11.2 Algemene modellen voor het vinden van structuur en samenhang 
tussen de factoren 
Kenmerken van innovaties 
Innovaties kunnen volgens een algemeen model worden beschreven waarbij een van 
twee tegengestelde kenmerken geldt. Indien van de volgende acht tegenstellingen wordt 
uitgegaan kunnen in principe al minstens 28=512 verschillende systemen worden onder-
scheiden: 
• Producten (Katalysator, OV reisinformatie) versus diensten/processen (overige ca-
ses); 
• Inputbesparend (input = aantal autokilometers; vrijwel alle cases) versus kwaliteits-
verbetering (Katalysator); 
• Incrementeel/gradueel (alle cases) versus radicaal; 
• Eén groep of sector, meerdere groepen of sectoren (zakelijk, vracht- en personenver-
keer) of de gehele economie (alle cases);  
• Codeerbaar/documenteerbaar (alle cases) of verinnerlijkt (tacit/embodied); 
• Publiek of privaat (Autodate) of gecombineerd (overige cases); 
• Onbedoeld of georganiseerd (alle cases); 
• Autonoom (Katalysator, OV reisinformatie) of systemisch. 
Innovatiesystemen 
Het idee van een innovatiesysteem is voorgesteld om te benadrukken dat veel factoren 
een rol spelen en gelijkgestemd moeten zijn. Dit sluit aan bij de lange lijst van succes- en 
faalfactoren zoals geanalyseerd in het vorige hoofdstuk. Een innovatiesysteem duidt op 
een aantal specifieke elementen: een combinatie van technologie, organisatie en institu-
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ties; een ruimtelijke invalshoek (regio's, landen); en publiek-private samenwerking. De 
cases Autodate, Rekening rijden, Treintaxi en Katalysator sluiten het beste aan bij dit 
gezichtspunt. 
Evolutionaire visie 
Binnen een evolutionaire visie op technologische ontwikkeling zijn de sleutelbegrippen 
diversiteit, innovatie en selectie. Innovatie en selectie verbreden dan wel verengen de 
mate van diversiteit of variatie. Diversiteit is de basis waarop beide processen inwerken. 
Meer diversiteit biedt meer mogelijkheden voor creatieve, innovatieve (re)combinaties. 
'Recombinatie', een term uit de evolutionaire biologie, vormt vaak de bron van belang-
rijke innovaties of althans de sleutel daartoe, terwijl graduele innovaties vaker de vorm 
hebben van geïsoleerde, willekeurige 'mutaties' (willekeurige veranderingen) of margina-
le veranderingen door leerprocessen (bijv. 'learning by doing'). 'Recombinatie' betekent 
tevens dat het zoeken hiernaar moet starten vanuit het idee huidige onafhankelijke ele-
menten van kennis of technologie te koppelen. Indien dit systematisch geschiedt bete-
kent het in feite alle mogelijke elementen traceren en vervolgens alle combinaties daar-
tussen analyseren. Indien n elementen bestaan is het aantal combinaties van m elementen 
hieruit gelijk aan n!/(n-m)!.  Veel cases passen binnen deze visie op 'recombinatie' zoals 
geïllustreerd in de tabel 11.1. In de transportwereld wordt hier vaak op aangesloten door 
de zogenaamde ketenbenadering. 
Tabel 11.1. Evolutionaire (re)combinaties binnen elk van de cases. 
Case Bestaande concepten, technieken of organisatie die worden gecombineerd 
OV reisinformatie  reisinformatie, digitale gegevens en software 
Treintaxi treingebruik, taxigebruik, korting bij combinatie 
Autodate publieke parkeerplaats, huurauto, voorziening dicht bij de deur 
Transferium parkeergelegenheid, openbaar vervoer, additionele diensten 
Rekeningrijden weggebruik, prijsinstrumenten, additionele diensten 
Studenten OV jaarkaart studiefinanciering, treinabonnement, doelgroepenbenadering 
Katalysator chemische technologie, automotor, belonen van goed gedrag 
Carpoolwisselstrook weg, beperkte toegang, vraagafhankelijk aanbod van infrastructuur 
Aan het idee van (re)combinatie kan vervolgens de notie van co-evolutie worden gekop-
peld. Dat houdt een dynamisering in, waarbij complementaire en interactieve systemen 
volgens de regels van de evolutie (innovatie en selectie van variatie) veranderen, en se-
lectiedruk op elkaar uitoefenen. Goed beleid dient een dergelijke co-evolutie te koesteren 
en waar nodig en mogelijk richting te geven.  
Rationaliteit: begrensd of onbegrensd 
Nauw verwant aan de evolutionair(e) (economische) benadering is het idee dat individu-
en (consumenten, burgers, entrepreneurs) zich niet rationeel gedragen - zoals economen 
traditioneel aannemen - maar dat zij handelen op grond van begrensde rationaliteit. Dit 
laatste kan vele vormen aannemen, die kunnen worden geclassificeerd als gewoonten en 
routines (automatismen), imitatie en het hanteren van een beperkte tijdshorizon. Een ge-
volg is dat er een grote variatie aan gedrag en strategieën mogelijk is, hetgeen de evolu-
tionaire visie ondersteunt. 
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Schalen: ruimte en economische structuur 
Sommige innovaties geschieden op het niveau van een bedrijf, andere binnen een indu-
strie of sector, een markt, land, of zelfs op internationale schaal. Rekeningrijden en de 
Carpoolstrook zijn ideeën die eerder in andere landen (met succes) zijn toegepast (resp. 
Singapore en VS) en dus in feite door Nederland worden geïmporteerd. De katalysator-
technologie is ook geïmporteerd (uit Duitsland). 
Innovatiefasen 
Gaat innovatie door verschillende fasen? Traditioneel wordt het onderscheid gemaakt 
tussen een uitvinding, innovatie en diffusie. Nog breder is de fase-indeling met allereerst 
fundamenteel onderzoek (bijv. ICT voor OV reisinformatie, Autodate en Rekening-
rijden). Vaak is hierbij ook sprake van een sterke technologische component. Deze fase 
van fundamenteel onderzoek wordt gevolgd door toegepast onderzoek, product- en pro-
cesontwikkeling, innovatie en diffusie. Twee aanvullingen zijn mogelijk. Allereerst is de 
scheiding tussen uitvinding en innovatie niet scherp in de praktijk. Weinig uitvindingen 
zijn zo af en perfect dat ze onveranderd op de markt kunnen worden gebracht. Dit leidt 
tot een uitbreiding van het hiervoor genoemde lineaire model naar een interactief model 
waarbij terugkoppelingen naar eerdere fasen worden toegevoegd (Boschma et al., 2002, 
hfd. 7). Volgens het lineaire model geldt dat indien het fundamentele onderzoek nog niet 
op een bepaalde wijze is afgerond men niet kan verwachten dat een innovatieproject op 
korte termijn al marktsucces zal opleveren. Het interactieve model voegt hieraan toe het 
inzicht dat fundamentele onderzoeksinspanningen kunnen worden gestimuleerd door 
marktervaringen.  
Classificatie van innovatiefactoren 
Innovatiefactoren kunnen op verschillende wijzen worden geclassificeerd. Een eerste be-
langrijke tegenstelling is tussen stimulerende en beperkende (ofwel barrière) factoren. 
Deze zijn echter tot elkaar te herleiden, in de zin dat gebrek aan een stimulans een barri-
ère kan opleveren, of het weghalen van een barrière een stimulans vormt. 
Een tweede onderscheid is onder meer gemaakt door Jared Diamond (1997)in zijn Pulit-
zer-prijswinnende boek Guns, Germs and Steel (met verschillende subtitels: The Fates of 
Human Societies, en A Short History of Everybody for the last 13000 Years). Diamond 
presenteert zeer ambitieus de tot op heden meest complete geschiedenis (en theorie) van 
culturele-economisch-technische ontwikkeling van de mensheid, startend met de op-
komst van de landbouw. Zijn doel is om verschillen tussen bestaande menselijke cultu-
ren te verklaren, en in het bijzonder de dominantie van de Euro-Aziatische cultuur. Hij 
doet dit op grond van een model van culturele evolutie dat is gestoeld op milieu-, hulp-
bron- en ecologische factoren. Hij onderscheidt daarbij directe ('proximate') en funda-
mentele of ultieme ('ultimate') factoren. Economen zouden deze aanduiden met respec-
tievelijk endogene en exogene factoren. De directe factoren omvatten de bacillen, wa-
pens, paarden en staal, en tevens voedseloverschotten in de landbouw, sociale stratifica-
tie, het schrift en technologie zoals zeeschepen. De ultieme factoren zijn de milieu- en 
geografische aspecten die vastliggen op lange termijn, namelijk klimaat en geografische 
kenmerken van de continenten. Klimaat beïnvloedt de diversiteit van planten en dieren 
in bepaalde regio's. De geografische factor die Diamond benadrukt is de richting van de 
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as van de continenten: noord-zuid of verticaal in het geval van Amerika en Afrika, en 
west-oost of horizontaal in het geval van Eurazië. In het geval van een horizontale as 
(Eurazië) is er een grotere experimentele ruimte voor landbouw omdat een en dezelfde 
klimaatzone een gebied met een veel grotere oppervlakte omvat. 
Andere auteurs noemen additionele fundamentele factoren, zoals levensverwachting, ni-
veau van voeding, bereidheid tot het nemen van risico's, religie, oorlog, demografische 
kenmerken en eigendomsrechten. Volgens Diamond leveren deze echter geen fundamen-
tele verschillen op tussen menselijke groepen (de genetische verschillen tussen menselij-
ke groepen/culturen zijn te klein), en moeten ze dus worden beschouwd als afgeleide of 
directe factoren op langere termijn. 
Wellicht zijn de fundamentele voorbeelden van Diamond onnodig voor het onderzoeken 
van innovatie voor duurzaam transport. Desalniettemin kan het onderscheid tussen direc-
te en fundamentele factoren worden doorgevoerd. Dit zou allereerst kunnen worden toe-
gepast op de factor-classificatie zoals gehanteerd in het onderhavige onderzoek: tech-
nisch, bestuurlijk-juridisch, politiek en processen, sociaal-cultureel en psychologisch, en 
economisch. Het blijkt echter moeilijk te zijn om alles te traceren tot één groep van fun-
damentele factoren. Dit komt doordat de echte fundamentele factoren in de relatief korte 
tijdsanalyse (ten opzichte van die van Diamond) buiten beschouwing blijven, waardoor 
onderling afhankelijke factoren overblijven. Bijvoorbeeld techniek is deels exogeen 
(cumulatie van kennis uit het verleden) maar kan deels ook worden gestimuleerd door 
goed overheidsbeleid (bestuurlijk-juridisch, politiek en processen) en hangt tevens af van 
sociaal-culturele, psychologische en economische factoren. Wellicht is een onderscheid 
tussen directe en fundamentele factoren bevredigender indien uitgevoerd op een minder 
algemeen niveau van factoren.  
Levenscyclus 
Nauw verwant hieraan is het levenscyclusmodel dat ook in de marketing een plaats heeft 
verworven (dus dan zal het wel werken!). Het centrale concept is hier imitatie hetgeen 
leidt tot diffusie, ofwel ruimtelijke en temporele verspreiding van vroege innovaties. In 
tegenstelling tot innovaties volgt diffusie een kwalitatief redelijk voorspelbaar patroon, 
namelijk een logistische groeicurve. Dit geeft een soort epidemisch proces weer. Het is 
consistent met productlevenscycli en multi-stadia ontwikkelingstheorieën. Hier worden 
de volgende fasen onderscheiden: introductie, groei, volwassenheid, verzadiging en 
neergang. Andere herkenbare termen zijn: conceptie, vroege versus late groei, voor-
waarden voor start, massa consumptie en standaardisatie. 
De Katalysator kan dan worden beschouwd als rijp/volwassen; Autodate misschien als in 
de groeifase; en de Treintaxi als in de neergaande fase. 
Dit mechanische, vraag georiënteerde perspectief is echter bekritiseerd vanwege het 
verwaarlozen van discrete sprongen ten gevolge van inkomens-consumptie relaties, 
drempels, markttoetredingskosten, complexe interacties tussen vraag- en aanbod facto-
ren, en concurrentie tussen oude en nieuwe technologieën die verbeteringen in de oude 
technologie stimuleren hetgeen de diffusie van de nieuwe technologie belemmert of ver-
traagt. 
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Complexe dynamiek van het innovatie traject 
Indien de voorgaande aspecten worden meegenomen ontstaat een complexer systeem dat 
een niet-lineair tijdspad van technische verandering oplevert. In het bijzonder dient dan 
aandacht te worden geschonken aan verrassende en onvoorspelbare aspecten van de dy-
namiek van het (pre)innovatietraject: 
• Pad-afhankelijkheid: kleine gebeurtenissen met enorme gevolgen: bijv. invloedrijke 
individuen; ook combinatie van factoren op het juiste moment (ex-minister, journa-
listen op route naar Hilversum - Carpoolwisselstrook). 
• Lock-in (insluiting door zelfversterkende feedback) van technologie (verbrandings-
motor), percepties (Rekeningrijden/kilometerheffing) en gedrag (autogebruik - ‘Once 
a car user always a car user’; ook gratis verschaffen van OV (Transferium): verwordt 
tot een ‘recht’). Deze lock-in vindt zijn oorzaak in het bestaan van toenemende 
schaalopbrengsten aan zowel de vraag- als aanbodzijde van de markt, veroorzaakt 
door onder meer schaalvoordelen in productie, leereffecten, complementaire technie-
ken, en informatie- en netwerkexternaliteiten. 
• Synergie: versterking door interactie; bijv. media, invloedrijke personen (imagover-
lies) en organisaties en politiek (Rekeningrijden/kilometerheffing, Carpoolwissel-
strook). 
Communicatie van de voordelen van innovatietrajecten is essentieel teneinde sociaal-
politieke steun voor ‘goede ideeën’ te creëren (urgentie): informatie te verschaffen, edu-
catie te verzorgen, en media aandacht goed op waarde schatten, voor te bereiden en te 
benutten. Dit komt neer op het temperen dan wel in een gunstige richting beïnvloeden 
van netwerk- en informatie-externaliteiten en synergetische effecten. 
Transitie door crisis of extreme schaarste 
Het idee is hier dat een crisis een innovatie stimuleert of zelfs afdwingt. Indien het maat-
schappelijk gevoel van urgentie groot is zal er voldoende overheidsingrijpen (regulering, 
investeringen, via PPS en verbetering van de politieke effectiviteit en snelheid van be-
slissen). Rampen zijn een logisch startpunt (Deltawerken). Kan maatschappelijke urgen-
tie worden beschouwd als een drijvende kracht achter het succes van de katalysator? 
Duidelijk is dat eind jaren ’80 het urgentiebesef van de milieuproblemen aanzienlijk 
was, ondermeer door het Brundtland rapport. Anderzijds geldt wellicht voor Rekening-
rijden/kilometerheffing dat de congestie op het moment van de eerdere politieke discus-
sie hierover nog niet ernstig genoeg was. 
11.3 Specifieke overwegingen ten aanzien van duurzaamheid en 
transport 
Duurzaamheid 
Vanuit een economisch en stakeholder-perspectief wordt een belangrijke barrière voor 
innovaties gevormd door het probleem dat het oplossen van serieuze milieuproblemen 
neerkomt op het reduceren of internaliseren van externaliteiten (of externe effec-
ten/kosten). Dit levert veelal een paar grote verliezers (gevestigde belangen) en veel 
kleine winnaars (de samenleving als geheel) op. De verliezers weten zich meestal beter 
te organiseren en meer druk uit te oefenen op de overheid als wetgever en regulator dan 
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de winnaars, hetgeen oplossingen, inclusief innovaties ten aanzien van technologie, or-
ganisatie en instituties, in grote mate belemmert. Vanuit dit perspectief lijkt het zinvol 
om ofwel de verliezers op een of andere manier te compenseren, ofwel de winst voor de 
samenleving inzichtelijk te maken voor de burger en de politici. Tabel 11.2 geeft voor 
elk van de cases aan welke groepen tot de grote dan wel kleine winnaars en verliezers 
behoren. 
Tabel 11 2. Winnaars en verliezers binnen de cases (++/-- aanzienlijk; +/- gering) 
Case Verliezers Winnaars 
 in geld in ‘natura’ 
(reistijd etc.)  
in geld in ‘natura’ (reis-
tijd etc.)  
OV reisinformatie  OV-gebruiker; 
in subsidie-
periode ook: be-
lastingbetaler (-) 
  OV-gebruiker 
(++) 
Treintaxi Concurrerende 
vervoerders; in 
subsidieperiode 
ook: belasting-
betaler (-) 
 ‘Keuzereizi-
ger’(++) 
‘Keuzereizi-
ger’(++) 
Autodate In subsidie-
periode: belas-
tingbetaler (-) 
Niet-
autodatende 
autobezitter 
(als vrije par-
keerruimte 
door Autodate 
vermindert) 
(-) 
Incidentele auto-
rijder (+) 
Incidentele auto-
rijder (++) 
Transferium Belastingbetaler 
(-) 
 Gebruiker gratis 
bus (++) 
Gebruiker trans-
ferium (+) 
Rekeningrijden 
(met terugsluizing 
via lagere lasten op 
autobezit) 
Spitsrijder met 
lage reistijd-
waardering (--) 
 Incidentele auto-
rijder (++) 
Spitsrijder met 
hoge reistijd-
waardering (+) 
Studenten OV jaar-
kaart 
Uitwonende 
student (-) 
 Veel reizende 
student (++) 
 
Katalysator Koper van auto 
zonder katalysa-
tor (-) 
 Koper van auto 
met katalysator 
(+) 
Mens & milieu 
(+) 
Carpoolwissel-
strook 
Belastingbetaler 
(-) 
Niet-carpooler 
(-) 
 Carpooler (++) 
Het is trouwens niet altijd duidelijk wat succesvolle innovaties waren (zie ook hoofdstuk 
10). Een ex-post maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van innovaties (of tra-
jecten) met alle soorten marktfalen en overheidsfalen (subsidies, belastingeffecten) mee-
genomen ontbreekt veelal. Tevens is de temporele dimensie willekeurig: na hoeveel jaar 
vindt een evaluatie van succes of falen plaats: 1, 5, 15 of 30 jaar? Succes is ook in andere 
opzichten geen eenduidige indicator: 
• Plandoelstellingen gerealiseerd? Wiens doelstellingen. Door of ondanks het plan? 
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• Hoge mate van adoptie in doelgroep? 
• Implementatie van het plan positief beoordeeld door belangrijke gebruikers? 
• Waren subsidies nodig of gerechtvaardigd? 
• Was er sprake van onbedoelde negatieve bijeffecten? Bijv. betaald parkeren kan het 
aantal autobewegingen doen toenemen. 
• Optimale uitkomsten vanuit een sociaal welvaartsperspectief of op basis van een 
kosten-batenanalyse, waarbij bestaande vormen van marktfalen (en overheidsfalen) 
worden meegenomen. 
Duurzaamheid met de nadruk op een probleem van lange adem levert een ander ge-
zichtspunt op. Hierbij valt op de desinteresse voor duurzame innovatie en gerelateerde 
investeringen bij de private sectoren. Een geëigende verklaring hiervoor is dat de tijds-
horizon van private ondernemingen nu eenmaal kort is, als onvermijdelijke afgeleide van 
de korte termijn horizon van eigenaars, managers, geldschieters (banken) en aandeel-
houders. 
De rol van de publieke sector is niet helder, voornamelijk omdat deze leidend of volgend 
kan zijn, of zelfs beide. Indien de leidende rol wordt benadrukt kan de redenering wor-
den gevolgd dat de overheid in hetzelfde schuitje zit als de particuliere bedrijven. Ook 
haar tijdsvoorkeur is een afgeleide van die van individuen (burgers/kiezers). Het gevolg 
van een beperkte tijdsvoorkeur van de overheid en politiek is dat milieubeleid te slap 
(onvoldoende streng) is (bijv. geen correcte prijzen), dat fundamenteel onderzoek tekort-
schiet of op verkeerde doelen mikt, en dat er te weinig directe betrokkenheid is bij ambi-
tieuze innovatietrajecten. Het gevolg hiervan is dat er vanuit de overheid te weinig sti-
mulans uitgaat naar individuen en bedrijven om duurzamer te opereren. Men kan daarte-
genover stellen dat de mens als burger socialer en altruïstischer is (of moet zijn?) dan als 
consument, producent en spaarder-investeerder. Dat levert dan iets minder tijdsvoorkeur 
en een iets verdere tijdshorizon op, hetgeen impliceert dat ook de overheid dit patroon 
volgt.  
De vraag is vervolgens wat een leidende overheid kan doen op eigen houtje, dat wil zeg-
gen zonder steun van de kortzichtige stemmer. Moet leiderschap worden getoond voor-
dat sociale en politieke steun is bereikt? Ofwel, kan de overheid 'roomser zijn dan de 
paus', ofwel duurzamer dan de burger? Het politiek correcte antwoord in een democratie 
hierop lijkt simpel: sociale acceptatie is een noodzakelijke voorwaarde voor politieke 
steun aan duurzaamheidsdoelen. Het lijkt er echter soms op dat de overheid voor de 
troepen uitloopt. Of gaat het hier wellicht slechts om mooie woorden en papieren tijgers? 
En zou de overheid de burgers mogen beïnvloeden door het indringend informeren over 
risico's (klimaatverandering) en kansen (duurzame energie, minder vaak vliegen). Of 
druist dit echt in tegen de principes van de democratie en soevereiniteit van bur-
gers/consumenten? Als het gaat om externe effecten en 'merit goods' kan de overheid 
voor de troepen uit  moeten lopen. 
Transport 
Transport wordt gekenmerkt door een aantal zaken die het tot een unieke sector maken 
en die repercussies zullen hebben voor het gemak waarmee innovaties tot stand kunnen 
komen. Verkeer en vervoer zijn een afgeleide van de rest van de economie, en daardoor 
sterk verweven hiermee, via zakelijk verkeer, woon-werkverkeer en goederenvervoer. 
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Het is dus niet een op zichzelf staand systeem, hetgeen belangrijke randvoorwaarden aan 
mogelijke innovaties kan opleggen. De innovatie moet niet alleen vervoerstechnisch ge-
zien ‘passend zijn’, maar ook passen binnen het functioneren van de bredere (ruimtelij-
ke) markten die tot de vervoersvraag leiden. De transportsector is niet scherp afgebakend 
in de ruimte (nationaal/internationaal). Vaak is dus niet sprake van één relevante over-
heidspartij, waardoor (ondermeer bestuurlijke) transactiekosten bij het implementeren 
van innovaties aanzienlijk kunnen zijn. 
Fysieke infrastructuurnetwerken vormen de basis van transport. Infrastructuur wordt ge-
kenmerkt door traagheid van (des)investeren, verzonken kosten ('sunk costs'), en natuur-
lijke monopolie-kenmerken. Ook deze kenmerken kunnen een slagvaardige implementa-
tie van innovaties bemoeilijken, onder meer door padafhankelijkheid of strategisch ge-
drag van de relevante partijen. 
Er zijn zeer veel relevante partijen, elk met eigen doelstellingen, die elk het succes van 
implementatie zullen beïnvloeden.  Denk aan gebruikers, overheden, vervoersbedrijven, 
automobielfabrikanten en -importeurs, oliemaatschappijen. Ook dit leidt vaak tot coördi-
natieproblemen en daarmee samenhangende transactiekosten.  
De aansluiting van modaliteiten is essentieel voor hun klantvriendelijk functioneren. 
Openbaar vervoer is een bijzondere functie, waarbij een publiek goed element een be-
langrijke rol speelt. 
Transport levert unieke externe effecten op, namelijk verkeersslachtoffers en congestie, 
naast milieueffecten. Het externe karakter van deze kosten vermindert de prikkel om in-
novaties die tot verlaging daarvan kunnen leiden te adopteren. Dit alles levert ook nog 
eens een relatief hoge politieke gevoeligheid op in vergelijking met beleid voor andere 
sectoren. 
Tot slot kan worden genoemd dat de vraag naar mobiliteit (in reistijd per individu) grof-
weg constant is over de tijd (Breverwet - behoud van reistijd). Hiermee hangt samen dat 
transportopties en -kosten(verlaging) op de lange termijn invloed hebben op de indeling 
van de ruimte, onder meer via een toename van woon-werkverkeer. De Breverwet geeft 
daarmee één specifieke reden waarom innovaties in transport op de langere termijn tot 
onvoorziene gedragsreacties kunnen leiden, die de uiteindelijke effecten van een innova-
tie sterk kunnen beïnvloeden 
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Bijlage I. Lijst van projecten waaruit de cases zijn geselecteerd 
NB: Bij de karakterisering van de cases gaat het steeds om de primaire of belangrijkste kenmerken. Bijvoorbeeld: als de case onder ‘soort innovatie’ als ‘technisch’ wordt 
gekenmerkt, betekent dat uiteraard niet dat er geen organisatorische vernieuwingen aan verbonden zijn (meestal zal dat juist wel het geval zijn). De geselecteerde cases 
zijn gemarkeerd. 
Case Initiatief-
nemer (1) 
Soort inno-
vatie (2) 
Soort transport 
(3) 
Mate van inno-
vativiteit (4) 
Primair doel (5) Fase (6) Opmerkingen 
1.1 Auto’s op aardgas OD OC B T W P * EM 4 deels mislukt (?) 
1.2 Hybride auto’s B T W P ** EM 3  
1.3 Biobrandstoffen OC B T W P G *(*) CO2   3
1.4 Schone fossiele brandstoffen B T W P G * EM 3  
1.5 GAVE OC T W P G *(*) CO2   3
1.6 Smart Powertrain B U T W P *** EM CR 1  
1.7 Waterstofbussen en -auto’s OD B U T W P *** EM 2/3  
1.8 Environmentally friendly vehicles B T W P * VV 3 ?  
1.9 Zeilen op zeeschepen B T V P G *** EN EM 2  
2.1 Trailers-on-train OD OC B T R W G ** MS 2  
2.2 Dual mode systemen O B U T R W P *** EN EM 1/2  
2.3 Gelijkmatige doorstroming O G W P G * EM CR 3  
2.4 Het nieuwe rijden N B G W P G * EN VV 4  
2.5 Wegen naar de toekomst OC T G O W P G *(*) BB 0-4 diverse projecten 
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Case Initiatief-
nemer (1) 
Soort inno-
vatie (2) 
Soort transport 
(3) 
Mate van inno-
vativiteit (4) 
Primair doel (5) Fase (6) Opmerkingen 
2.6 Transportbesparing OC N  T O W G * TR 4  
3.1 Ketenmobiliteit (MOVE) O T O R W P *(*) MS 1-3 diverse projecten 
3.2 Autodate B O W P * MS 4  
3.3 Reisinfo, OV-chipkaart OD OC B O R W P *(*) MS 2-4  
3.4 Supply chain management B O R W V G * LO 4  
3.5 Logistieke ICT B T O R W V G ** LO 3-4  
4.1 Transferia, P+R, carpoolplaatsen OC N B O R W P * BB 4  
4.2a People Movers OD B T R W P *** MS EN EM 3  
4.2b Gratis busvervoer OD B O W P * MS 4  
4.3 Intelligente parkeersystemen OD B T W P **(*) RB BB 3-4  
4.4 Stadsbox B T W G ** LO RB BB 2-3  
4.5 Distrivaart B T V W G ** MS 2-3  
4.6 Automatische voertuiggeleiding OD B T W P G *** VV 0-3 divere projecten 
4.7 HOV Eindhoven: “Phileas” OD B T W P *** EM BB 2-3  
4.8 Zuidtangent OD B T W P * BB 4  
4.9 Light rail OD B T R P * EM 3-4  
4.10 Langere zwaardere vrachtwagens OC B T W G * EN CO2 2-3  
4.11 Distriroad B O W G P ** LO 1  
4.12 Magneetzweefbaan O B T R P ** EN EM 1  
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Case Initiatief-
nemer (1) 
Soort inno-
vatie (2) 
Soort transport 
(3) 
Mate van inno-
vativiteit (4) 
Primair doel (5) Fase (6) Opmerkingen 
5.1 Snelweg op palen B T W P G * RB GR 1  
5.2 Slim wegdek OC B T W P G ** CR 2  
5.3 Energiek wegdek OC B T W P G ** EN 2  
5.4 Reinigende weg OC B T W P G ** HG 1  
5.5 Modulair wegdek OC B T W P G ** GR 2  
5.6 Snelweghuis OC B T W P G ** EM GR 2  
5.7 Woonerf, 30 km zones OD N B T W P G * VV 4  
6.1 Programma PIEK OC T O W G *(*) GR 2-3 diverse projecten 
6.2 Fluistertrein OC B T R G ** GR 2  
7.1 OV over het water B T V P * CR 4  
7.2 Rekeningrijden, tolpoortjes OC T W P G **(*) CR 1-2  
7.3 Spitsstrook / carpoolwisselstrook OC O W P G ** CR 4 mislukt 
7.4 Autoluwe binnenstad OD O W P G * BB 4  
7.5 Emissiebeperking voertuigen (ka-
talysator etc.) 
OC T W P G *** EM 4  
7.6 Treintaxi B O R W P ** MS 4  
7.7 OV-fiets OC B N O R W P ** MS 4  
7.8 Transactie Modal Shift OC B O W R V G ** TR MS EN 4 diverse projecten 
7.9 Multimodale bedrijvenparken B O W R V G ** MS 3 Coevorden 
7.10 Belonen efficiënt rijgedrag B G W G ** EN 4 Ahold 
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Case Initiatief-
nemer (1) 
Soort inno-
vatie (2) 
Soort transport 
(3) 
Mate van inno-
vativiteit (4) 
Primair doel (5) Fase (6) Opmerkingen 
7.11 Cursussen chauffeurs B N G W G * EN 4 EVO 
7.12 OV-jaarkaart voor studenten OC G R P * MS 4  
7.13 Ondergronds logistiek systeem B T B G *** CR 1 OLS-ASH 
7.14 Zeppelins B T L PG * EN EM 3-4  
(1) O = overheid; OD = decentrale overheid; OC = centrale overheid; B = bedrijfsleven (incl. OV-bedrijven); U = universiteiten en onderzoeksinstellingen; N = NGO’s, 
belangen- en brancheorganisaties 
(2) T = techn(olog)isch; O = organisatorisch; G = gericht op gedragsverandering 
(3) W = wegvervoer; V = vervoer over water; R = railvervoer; B = buisleiding; L = luchtvervoer;  P = personenvervoer; G = goederenvervoer 
(4) * = incrementele innovatie; ** = iets ingrijpender innovatie; *** = drastische innovatie 
(5) EM = emissiereductie; CO2 = CO2-reductie; EN = energiebesparing (en -winning); CR = congestiereductie; TR = transport(volume)reductie; VV = verkeersveiligheid; 
GR = geluidsreductie; MS = modal shift; BB = bereikbaarheid; LO = logistieke optimalisatie; RB = vermindering ruimtebeslag; HG = hergebruik grondstoffen 
(6) 0 = concept of idee; 1 = in ontwikkeling / op tekentafel; 2 = pilot/test/demonstratiefase; 3 = introductie op (niche)markt; 4 = toepassing/uitvoering al minstens enkele 
jaren op ruimere schaal. 
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Bijlage II. Specificatie van factoren 
Technisch-inhoudelijke factoren 
• Aanwezigheid van voldoende kennis, expertise, knowhow en ervaring (incl. inzicht 
in de te verwachten effecten en resultaten en de mate van onzekerheid daarin); 
• Inpasbaarheid in bestaande (infra)structuur en fysieke randvoorwaarden (ook ruimte-
lijk, geografisch); 
• Bestaan van technische normen/standaarden 
• Beschikbaarheid van complementaire technologie; 
• Kans op (positieve of negatieve) neveneffecten (b.v. op het gebied van veiligheid en 
gezondheid; ‘rebound effect’); 
• (Resterende) technische levensduur van bestaande systemen; 
• Organisatorische complexiteit.  
Bestuurlijk-juridische factoren 
• Wet- en regelgeving: internationaal (b.v. EU-richtlijnen), nationaal en decentraal; 
• Overige beleidskaders (zoals beleidsnota’s); 
• Context van het project (b.v.: onderdeel van een groter programma); 
• Complexiteit van procedures (incl. inspraak- en beroepsmogelijkheden); 
• (On-)duidelijkheid over verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Politieke en procesgerelateerde factoren 
• Bestaan c.q. ontbreken van noodzakelijke instituties om de innovatie efficiënt te 
kunnen (laten) implementeren; 
• Betrokkenheid bij en affiniteit met de doelstelling bij de diverse betrokken overhe-
den en bestuurlijke organen (incl. aanwezigheid van enthousiaste ‘voortrekkers’ of 
van fanatieke ‘saboteurs’); 
• ‘Wereldbeeld’ en tijdshorizon (korte- versus lange-termijnvisie) van politi-
ci/besluitvormers; 
• Aard van het proces (conflictueus of harmonieus); 
• Bereidheid tot en ervaring met samenwerking bij betrokken overheden en bestuurlij-
ke organen (incl. bereidheid tot het overbruggen van ‘cultuurverschillen’); 
• ‘Macht’ van betrokken overheden en organen (formeel en informeel); 
• Soepele of moeizame communicatie (intern en extern); 
• Mate waarin voorlichting en gelegenheid tot participatie wordt gegeven; 
• Mate waarin de resultaten van inspraak doorwerken in de planvorming en uitvoering; 
• Bereidheid bij bestuurders tot verandering, het nemen van risico’s en het leren van 
fouten; 
• Creativiteit (b.v.: bedrevenheid in het roeien met de riemen die men heeft; capaciteit 
tot het oplossen van tussentijdse problemen; bereidheid om onconventionele oplos-
singen een kans te geven); 
• Flexibiliteit (ruimte voor tussentijdse aanpassingen van het project; vermogen om in 
te spelen op onvoorziene ontwikkelingen en bijgestelde verwachtingen); 
• Reacties van niet-rechtstreeks betrokken organen (b.v. in geval van ‘afwenteling’, 
zoals het ‘verplaatsen’ van verkeersoverlast); 
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• Informatieverstrekking en –verwerving. 
Sociaal-culturele en psychologische factoren 
• Betrokkenheid bij en affiniteit met het project onder belanghebbenden (‘stakehol-
ders’) (incl. de ontwikkeling daarvan in de tijd, b.v. frustratie/afhaken bij uitblijvende 
of tegenvallende resultaten); 
• Besef van urgentie en belang van de doelstelling die met het project wordt beoogd; 
• Houding van belanghebbenden t.o.v. (ingrijpende, radicale) veranderingen (in het al-
gemeen en betreffende het vervoerssysteem in het bijzonder); 
• Mate van gedragsverandering die van de ‘mobilisten’ wordt gevraagd (wijziging of 
aanpassing van gedrag of alleen technische ‘add-on’); 
• Mate waarin het project wordt ervaren als een bedreiging of aantasting van gevestig-
de belangen of ‘verworven rechten’; 
• Mate waarin belanghebbenden de verwachtingen van initiatiefnemers en bestuurders 
m.b.t. de effecten van het project delen; 
• Aanwezigheid van vertrouwen bij belanghebbenden dat de gedane toezeggingen en 
gewekte verwachtingen daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, ook op langere 
termijn; 
• Mate waarin het project past bij maatschappelijke trends (zoals individualisering; 
mondialisering); 
• Mate waarin belanghebbenden gebruik maken van voorlichting en van inspraak- en 
beroepsmogelijkheden ; 
• Rol van invloedrijke actiegroepen, bedrijven, belangenorganisaties en ‘beroepsacti-
visten’. 
Economische factoren 
• Bedrijfsmatige en maatschappelijke rentabiliteit (incl. de mate van (on)zekerheid 
daarover); 
• Aanwezigheid/beschikbaarheid van (positieve of negatieve) financiële prikkels; 
• Increasing returns to scale (inclusief economies of scale): 
- Consumentenkant (bijv. hogere frequentie van OV t.g.v. hogere vraag maakt 
de dienst op zichzelf aantrekkelijker; meerdere servicepunten voor nieuw type 
brandstof als meer consumenten er gebruik van maken; etc); men spreekt ook 
wel van imitatie- en netwerkeffecten; 
- Producentenkant (bijv. risco door hoge vaste kosten). Zijn deze economies of 
scale zodanig hoog dat b.v. de schaal van de Nederlandse markt (of een deel 
daarvan) te klein is om het zonder internationale coördinatie succesvol van de 
grond te kunnen krijgen? 
- Omvang van leereffecten en vorm van leercurve, die afhangt van de cumula-
tieve ervaring (productie of consumptie/gebruik). 
• Een bestaande 'lock-in' situatie, gevoed door 'increasing returns to scale', die het 
speelveld voor innovaties sterk beïnvloedt; 
• Beschikbaarheid van financiering (incl. de daarbij gestelde voorwaarden); kapitaal-
marktimperfecties; 
• Strategische overwegingen van marktpartijen (verwerven van marktmacht dan wel 
‘first-mover disadvantages’); 
• Verwachte invloed op (internationale) concurrentiepositie; 
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• Mogelijkheden voor ‘free rider’-gedrag c.q. voor kostenverhaal op degenen die van 
het project profiteren; 
• Mogelijkheden voor schadevergoeding voor degenen die nadeel van het project on-
dervinden; 
• Financiële risico’s bij mislukking (incl. de vraag wie deze draagt); 
• Verwachte invloed van het project op regionale en lokale economie werkgelegen-
heid).
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Bijlage III. Protocol, gehanteerd bij de casestudies 
Voorafgaand aan de interviews 
• Ter voorbereiding op een gesprek wordt relevante informatie doorgenomen. Op basis 
daarvan wordt de doelstelling van het project ingevuld op de vragenlijst; 
• Per case willen we minstens twee personen spreken. Indien mogelijk een ‘voorstan-
der’ en een ‘tegenstander’; 
• Leggen van contact: 
• Het eerste contact wordt gelegd middels het versturen van een brief met daarin 
de uitnodiging om deel te nemen aan een interview. Deze brief gaat vergezeld 
van de aanbevelingsbrief van V&W met achtergrondinformatie over het project; 
• Ongeveer een week na verzending van de brief wordt de beoogde geïnterviewde 
opgebeld. We vragen dan of de persoon mee wil werken aan een interview en zo 
niet, of hij/zij nog andere kandidaten weet.  In principe wordt een afspraak ge-
maakt voor een interview ‘op locatie’, tenzij de betreffende persoon verzoekt om 
het interview via de telefoon te houden. Suggesties voor andere kandidaten zul-
len rondgestuurd worden binnen het project team en indien de personen geschikt 
lijken worden ze benaderd; 
• Als de persoon akkoord gaat wordt de vragenlijst opgestuurd per brief of per e-
mail. Als men dan te kennen geeft het interview graag schriftelijk af te handelen? 
Tijdens het interview 
• Het interview wordt door twee personen afgenomen. Eén persoon voert het gesprek 
en de andere notuleert; 
• Indien toestemming gegeven wordt door de respondent wordt ook een bandapparaat 
gebruikt om eventueel later het één en ander terug te luisteren; 
• Voor of na het interview wordt ook gevraagd of de geïnterviewde tevens deskundig 
is op het gebied van één of meer andere cases. 
Na afloop 
• Als het verslag af is wordt het opgestuurd naar de respondent die, indien gewenst, 
commentaar kan leveren; 
• Indien nodig – blijkend in eerste interviews – wordt de vragenlijst gaandeweg het 
onderzoek aangepast; 
• Als er eerdere evaluaties van de case ter beschikking staan, worden deze van te vo-
ren bestudeerd. Als er tijdens het interview grote discrepanties blijken te zijn tussen 
de bestaande evaluaties en de antwoorden van de respondent, wordt de respondent 
daarmee geconfronteerd en wordt naar een mogelijke verklaring gevraagd. 
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Bijlage IV. Verslag workshop 
Op 16 september 2004 is een workshop gehouden waar de voorlopige resultaten en in-
zichten van het onderhavige onderzoek zijn gecommuniceerd met een aantal personen bij 
wie interviews zijn afgenomen in het kader van een van de acht casestudies. In totaal 
namen 14 personen deel aan de discussie. Het doel van de discussie was na te gaan of er 
belangrijke factoren en inzichten over het hoofd waren gezien. 
De discussie over de succes- en faalfactoren binnen de specifieke cases leverde de vol-
gende additionele informatie op: 
• Autodate: Greenwheels maakt geen reclame en groeit ook niet erg hard. Eén van de 
redenen is dat een plotseling sterk stijgende vraag een grote investering in auto's en 
bijbehorende infrastructuur zou vergen. Men moet dus van tevoren goed doordenken 
wat te doen als het succes groot is. De overheid zou hier trouwens een vacuüm kun-
nen opvullen door de marketing voor Autodate op zich te nemen; 
• Transferium Leiden: Er staan te veel schotten tussen OV-autoriteiten (en Rijkswater-
staat), die de afstemming van relevante beleidsonderdelen belemmeren. Een betere 
afstemming vereist aandacht voor parkeren in de binnensteden, financieringscon-
structies, informatievoorziening naar potentiële gebruikers, en identificeren en oplos-
sen van bottlenecks (zwakste schakels). De informatievoorziening voor autogebrui-
kers is onvoldoende. Bovendien zijn de bussen vanaf het transferium overvol hetgeen 
wellicht een bottleneck oplevert voor een toename van het gebruik van het transferi-
um; 
• Rekeningrijden: Aanvankelijk was onvoldoende duidelijk welk probleem opgelost 
diende te worden. De termen rekeningrijden of kilometerheffing roepen meteen al 
negatieve gevoelens op. De ANWB had een effectievere slogan, nl. ‘Betaald in de fi-
le staan’. Ook hier was sprake van imagoverlies bij de politiek; 
• Carpoolwisselstrook: Dit project kwam te drammerig over, het leek alsof de overheid 
mensen wilde verplichten om te gaan carpoolen. Onder meer de negatieve media 
aandacht zorgde voor imagoverlies van de politiek waardoor het project geen tweede 
kans kreeg; 
• Treintaxi: Op lange termijn is dit eigenlijk geen succes omdat de overheid het project 
niet heeft doorgezet. Met andere woorden, er heeft geen doorontwikkeling van het 
idee plaatsgevonden. Schotten tussen regionale OV-autoriteiten belemmeren een uni-
forme vorm (landelijke productformule) en financiering. Tevens leverde overmatig 
succes negatieve effecten in de vorm van wachtrijen en ver omrijden op. De neer-
gaande fase van dit project kan ook in belangrijke mate worden gekoppeld aan be-
zuinigingen die parallel liepen aan decentralisatie van OV-autoriteiten; 
• OV-jaarkaart studenten: Dit project had gevolgen voor gemiddelde reisafstanden (via 
de keuze van woonplaats) en pretreizen. Deze effecten waren niet goed vooraf uitge-
zocht. Een brede (maatschappelijke kosten-baten)analyse vooraf zou zinvol zijn ge-
weest. 
Algemene conclusies kunnen als volgt worden geformuleerd: 
• Subsidies worden soms gebruikt als ’aflaat’, in plaats van als instrument om een gun-
stig klimaat voor duurzame innovaties te scheppen; 
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• De normatieve ’gij zult’ houding bij politici en met name ministers wekt weerstand 
(Carpoolstrook). Bij sociaal en politiek gevoelige projecten is het soms beter als de 
overheid subtiel invloed uitoefent achter de schermen en niet te snel op de voorgrond 
treedt; 
• Bij het ontwikkelen van oplossingen wordt niet altijd gestart vanuit een goed om-
schreven probleem en is niet altijd helder wie de probleemhouder is. Het leggen van 
een overtuigende relatie tussen maatregelen en maatschappelijke problemen wordt in 
de publiciteit of bij het in de markt zetten van oplossingen onvoldoende benut. Te-
vens worden probleemhebbers te weinig aangesproken om hun steun voor oplossin-
gen te geven. Dit zou zowel de ‘verkoop’ of ‘marketing’ van bijvoorbeeld de Betu-
weroute (‘die wordt gebouwd om al die vervelende vrachtwagens van de weg te ha-
len’) als die van Rekeningrijden / kilometerheffing (‘dalurenkorting’, ‘variabilisatie’ 
of ‘verlaging/eliminatie wegenbelasting’) kunnen verbeteren; 
• Er vindt politiek imagoverlies plaats door inconsistent beleid. Politici maken zich te 
veel druk om wat de burger denkt in plaats van dat zij de burger trachten te informe-
ren. Dit geldt voor zowel het doorzetten van projecten in moeilijke fasen als het 
alsnog stoppen van projecten nadat er al zoveel in is geïnvesteerd. De media spelen 
hierbij een belangrijke rol; 
• Er zijn teveel aparte potjes en schotten tussen verantwoordelijken. Dit speelt met 
name bij de financiering van openbaar vervoer; 
• Er wordt zelden een goede maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. Dit 
zou zowel vooraf als tijdens implementatie van maatregelen moeten gebeuren. Al-
leen dan is succes hard te maken; 
• Sommige innovaties worden door iedereen ervaren als succesvol (OV-
reisinformatie), terwijl het dan toch moeilijk hard te maken is waarin dat succes hem 
zit; 
• Decentralisatiemaatregelen zijn soms verkapte bezuinigingen. De partij aan wie ge-
decentraliseerd wordt kan dan nooit de verwachte (verbeterde) kwaliteit leveren. 
• Het verschil tussen productinnovaties en systeeminnovaties dient beter te worden 
gemaakt. Systeeminnovatie betekent ook een gedragsverandering, hetgeen om speci-
fieke aandacht van beleid vraagt; 
• Er bestaat een spanningsveld tussen wet- en regelgeving en de implementatie van in-
novatieve projecten. Implementatie loopt vaak stuk op bestaande wet- en regelge-
ving. Dit zorgt er voor dat het bedrijfsleven afhaakt en belangrijke spelers minder 
gemotiveerd raken. 
Tot slot werd de Europese/EU dimensie besproken. Enkele overwegingen hierbij waren 
als volgt: 
• De nationale overheid wordt vanuit de Europese Commissie beperkt in het geven van 
steun omdat dit wordt beschouwd als een vorm van oneerlijke concurrentie. In som-
mige gevallen is een aanzienlijke financiële impuls echter wenselijk aangezien een 
project anders niet van de grond komt. Bestaande wetten en regels anticiperen onvol-
doende op duurzame innovaties (bijv. openbaar vervoer over water); 
• Pro-actieve netwerken tussen landen zouden innovatieve ideeën en projecten sterk 
kunnen verbeteren. Voor bepaalde projecten zou reeds in een vroeg stadium samen-
werking (en lobbyen) moeten plaatsvinden tussen landen om indien nodig na enkele 
jaren de wet- en regelgeving op EU-niveau te kunnen beïnvloeden. Verder zou een 
Innovaties voor duurzaam vervoer  85
dergelijke samenwerking het thematisch denken kunnen versterken, wat een meer in-
tegrale aanpak van problemen en kansen oplevert. Voorts kan worden overlegd hoe 
innovaties het beste in de markt gezet kunnen worden; 
• Standaarden afspreken als houvast bij decentralisatie (bijvoorbeeld voor centrale in-
formatievoorziening op EU niveau; of voor een centraal betaalsysteem); 
• Er zou meer aandacht moeten komen voor grensoverschrijdende projecten; 
• Sommige projecten lenen zich wellicht voor export (Autodate, Treintaxi). 
• Geïmporteerde concepten zoals Rekeningrijden en Carpoolstrook doen het niet 
noodzakelijk goed. 
